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 “MODELO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS NO TÉCNICAS 
DE ENERGÍA EN LA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP” 
 
 
RESUMEN 
 
 
Uno de los principales problemas de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, 
es el de las pérdidas técnicas y no técnicas de energía en sus sistemas de distribución 
eléctrica, ya que sus niveles para el año 2013 alcanzaron el 19,15% en relación a la 
energía disponible. Para reducir esos niveles se han implementado en la Corporación 
planes de acción que incluyen proyectos de inversión y mejoramiento de los procesos 
comerciales y técnicos. Se plantea la ejecución de un Plan Integral para reducir las 
pérdidas de energía, de forma que todas las actividades sean ejecutadas de manera 
coordinada en toda la Corporación. Ya que este tema comprende la ejecución y 
seguimiento de varias estrategias en forma conjunta; en los ámbitos: técnico, 
comercial, administrativo, social y normativo, que con su aplicación, darán los 
resultados esperados. Un aspecto importante es realizar el seguimiento y control de 
todos los proyectos para el cumplimiento de las programaciones. Las acciones deben 
ser optimizadas para lograr los mejores resultados con los niveles de inversión en 
proyectos autosustentables y designar al personal responsable de cada acción, con una 
estructura organizacional que responda a esos requerimientos. Además el plan 
contempla el involucramiento de todo el personal de la Corporación y de los clientes 
que intervengan en los programas de reducción de pérdidas, para lograr el sentido de 
pertenencia del servicio eléctrico y de sus componentes, de forma que se cree 
conciencia colectiva como eje fundamental para el control de la energía.  
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DE ENERGÍA EN LA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP” 
 
ABSTRACT 
 
One of the principal problems of CNEL EP (Corporation Nacional de Electricidad) is the 
technical and non-technical energy losses in their electrical distribution systems, since 
their levels for 2013 reached the 19.15% in relation to the available energy. In order to 
reduce those levels, the corporation has implemented action plans that include 
inversion projects and improvement of commercial and technical processes. To reduce 
energetic losses, it arises the execution of an Integral Plan, so that all the activities can 
be implemented in a coordinated manner across the Corporation, since this subject 
involves the execution and monitoring of multiple strategies jointly in the fields: 
technical, commercial, administrative, social and normative, which they will deliver the 
expected results. An important aspect is to fulfill the tracking and control of all the 
projects in order to accomplish the schedule, the actions must be optimized to achieve 
the best results with the inversion levels in self-sustaining projects and to design the 
responsible personnel for each required action, with an organizational structure able to 
manage those requirements. The plan also envisages the involvement from all the 
personnel Corporation and clients that interact with the reduction losses programs, to 
achieve the sense of ownership of the electrical service and components, so that a 
collective consciousness can be built as a fundamental axis for the energy control. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
MEER:  Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
MICSE:  Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos 
CNEL EP:  Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad 
CONELEC: Consejo Nacional de Electricidad 
SIGDE:  Sistema Integrado para la Gestión de la Distribución Eléctrica 
CELEC EP: Corporación Eléctrica del Ecuador 
SNI:  Sistema Nacional Interconectado 
SNT:   Sistema Nacional de Transmisión 
CENACE: Centro Nacional de Control de Energía 
EP:  Empresa Pública 
GIS:  Sistema de Información Geográfico 
SICO:  Sistema de Comercialización de la CENTROSUR 
SIEEQ:  Sistema de Comercialización de la Empresa Eléctrica Quito 
SISCOM: Sistema de Comercialización de la Empresa Eléctrica Ambato 
PLANREP: Plan de Reducción de Pérdidas 
SAR:  Sistema de Atención de Reclamos 
SIGDE:  Sistema Integrado para la Gestión de la Distribución Eléctrica 
AMI:  Sistema de Medición Inteligente (Advanced Metering Infrastructure)  
PHVA:  Modelo de gestión: Planear, Hacer, Verificar y Actuar  
SAPG:  Servicio de Alumbrado Público General 
MDM:   Gestión de la medición eléctrica (Meter Data Management) 
CIS:  Sistema de información de Clientes (Customer Information System) 
CRM:  Gestor de Relaciones con los Clientes (Customer Relationship Management) 
E-mig:  Estudio del modelo integral de gestión del sector eléctrico Ecuador 
LRSE:  Ley de Régimen del Sector Eléctrico 
TIR:  Tasa Interna de Retorno 
VAN:   Valor Actual Neto 
B/C:  Relación Beneficio/Costo 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los objetivos de las empresas de distribución eléctrica es minimizar las pérdidas tanto 
técnicas y no técnicas de energía, a niveles que no afecten su equilibrio económico – financiero 
y que el beneficio sea mayor a los costos que representan la inversión y la operación para 
reducirlas; es decir, buscar el punto de equilibrio entre beneficio y costo.     
 
En Ecuador se presentan dos escenarios en relación a las pérdidas de energía en las empresas 
de distribución eléctrica. El primer escenario corresponde a un grupo de empresas que han 
alcanzado niveles de pérdidas bajos, entre 6% y 8% y como son las empresas eléctricas: 
Azogues, Cotopaxi, Quito, Ambato, Centro Sur y Galápagos; y el segundo escenario 
corresponde a las empresa que mantienen niveles altos de pérdidas de energía, entre 10% y 
27%, como son: Riobamba, Norte, Guayaquil, Sur y la Empresa Eléctrica Pública Estratégica 
Corporación Nacional de Electricidad – CNEL EP, con sus Unidades de Negocio: Bolívar, Santo 
Domingo, El Oro, Santa Elena, Guayas – Los Ríos, Milagro, Sucumbíos, Esmeraldas Manabí y 
Los Ríos.      
 
Las mayores pérdidas de energía se producen en las Unidades de Negocio de CNEL EP, por lo, 
que este trabajo, presenta un Plan Integral para la reducción de pérdidas en CNEL EP, basado 
en el conocimiento y la experiencia de empresas nacionales y de otros países, así como la 
propia experiencia de los planes ejecutados en la Corporación para este objetivo, ya que los 
esfuerzos realizados han permitido ir reduciendo los niveles de pérdidas, pero se requiere 
intensificar los esfuerzos de manera ordenada, para alcanzar las metas propuestas. 
 
Del análisis realizado, se debe ejecutar acciones conjuntas y coordinadas con uno solo 
objetivo, este trabajo plantea y describe los principales aspectos del tema que deben ser 
tomados en cuanta para que los esfuerzos que se realizan den los resultados esperados; de 
manera ordenada se presentan estos aspectos.       
 
Descripción de las instituciones que conforman el sector eléctrico en el Ecuador a diciembre de 
2013 y el esquema organizacional de CNEL EP, que permite brindar el servicio eléctrico y su 
efecto en la gestión para reducir y mantener los niveles óptimos de pérdidas de energía y los 
aspectos técnicos y económicos de la Corporación. Así también, una descripción del marco 
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jurídico como herramienta de control para evitar las pérdidas no técnicas de energía, esto es: 
Leyes, Reglamentos, Regulaciones, entre otros instrumentos relacionados.  
  
La pérdidas técnicas se producen en los elementos que lo conforman los sistemas de 
distribución, así también se producen las denominadas pérdidas no técnicas, debido a 
alteraciones de los sistemas de medición, conexiones directas desde las redes de distribución y 
errores en los proceso comerciales.  
 
Se inicia con un diagnóstico de los principales aspectos e indicadores de gestión que muestran 
el comportamiento de los diferentes procesos que tienen relación con el control de las 
pérdidas de energía, ya que todas las instancias de una empresa distribuidora tienen relación 
con este tema. 
 
Desde la creación de CNEL EP, la reducción de las pérdidas de energía ha sido uno de sus 
objetivos principales. Por lo que se describen los principales proyectos y acciones ejecutadas 
para reducir las pérdidas no técnicas de energía; los recursos utilizados como: financieros, de 
información, personal, sistemas informáticos, materiales, entre otros; considerando que este 
tema está relacionado con acciones de tipo: técnico, administrativo, social, comercial, 
comunicacional, entre otras; es decir, desarrollar un plan que contemple estrategias que 
involucre a: la sociedad, los clientes, el personal interno de la Corporación, la Administración, 
entre otros; sumado a una reestructuración organizacional, de procesos y otorgar los recursos: 
tecnológicos, económicos, infraestructura, entre otros.  
 
Para la ejecución de parte de los proyectos que se describen en este trabajo, se ha requerido 
del Gobierno Central recursos, a través de los organismos como el CONELEC y el MEER, que 
crearon el Plan de Reducción de Pérdidas denominado PLANREP. 
 
En varios de los proyectos descritos se presentan los costos que han representado y los 
beneficios obtenidos, de forma que se pueden establecer los rendimientos de cada proyecto, 
que además han servicio para adquirir experiencia en su ejecución y pueden servir para 
implementar de manera general en la Corporación.  
 
La metodología planteada tiene la ventaja del diseño de un mapa conceptual y ejecutar las 
acciones desde la misma concepción del plan integral, definir las acciones, cuantificar su costo, 
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estimar su plazo de ejecución, de manera que permitan darle un claro direccionamiento al 
objetivo planteado.  
 
Las pérdidas no técnicas suelen ser de dos órdenes diferentes; aquellas que tienen relación 
con el sistema de distribución y su vulnerabilidad inherente, más las que tienen que ver con los 
sistemas de medición de los clientes. El otro tipo de pérdidas no técnicas son aquellas de tipo 
administrativo. Las infracciones para evitar el registro y pago por el servicio eléctrico, son cada 
día más sofisticadas y técnicamente realizadas, de diversa índole y de mucha creatividad; es 
por esto que las acciones que se deben emprender en la Corporación para combatirlas, deben 
ser igualmente creativas y dinámicas, contar con un proceso sistemático, uso de la tecnología y 
contar con procesos estables de control. 
 
También influyen negativamente en los planes para la reducción de pérdidas de energía, el 
crecimiento desordenado de algunos sectores de las ciudades por falta de control de los 
Municipios, que los convierten en potenciales infractores del servicio eléctrico, en estos casos 
incluso se genera violencia con el control de las redes de distribución, así también las 
condiciones socio-culturales de los clientes, condiciones económicas; entre otras, las que 
deben ser atendidas a través de programas de Gestión Social, para prevenir los 
comportamientos ilegales. 
 
Otro aspecto importante es en control y seguimiento de los proyectos y acciones que se 
ejecuten en este plan propuesto, debe ser realizado con base en el cumplimiento de 
indicadores de gestión y cronogramas establecidos, con una estructura organizada que 
responda a las necesidades de la Corporación; ya que hasta diciembre de 2013, se realizaba 
con el mismo personal que estaba  dedicado a la operación de los sistemas, pero se requiere 
de personal dedicado al control de los proyectos para garantizar su ejecución. 
 
Se recomienda aplicar paso a paso este Plan Integral para la reducción de pérdidas no técnicas 
de energía, con los ajustes que sean del caso, ya que no se pretende que se convierta en la 
aplicación de una receta sino se tome como base para la ejecución de las acciones 
considerando todos los aspectos que tienen relación directa o que influyen indirectamente 
para alcanzar este objetivo estratégico para CNEL EP.   
 
Universidad de Cuenca 
 
Autor: Luis Guillén Bernal 21 
 
CAPÍTULO II: ASPECTOS LEGALES Y MARCO DE REFERENCIA 
Contenido 
2.1.- ENFOQUE            - 22 
2.2.- INSTITUCIONES DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO        - 22 
2.2.1. Ministerio de Electricidad y Energía Renovable –MEER       - 24 
2.2.2. El Consejo Nacional de Electricidad – CONELEC        - 25 
2.2.3. El Centro Nacional de Control de la Energía – CENACE        - 25 
2.2.4. Las Empresas Eléctricas Concesionarias de Generación y transmisión     - 25 
2.2.5. Las empresas eléctricas concesionarias de distribución y comercialización -28 
2.3.- MARCO LEGAL PARA LA GESTIÓN DE REDUCCIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA - 32 
2.3.1. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor         - 32 
2.3.2. Ley de Régimen del Sector Eléctrico          - 34 
2.3.3. Código Civil            - 35 
2.3.4. Reglamento de Tarifas            - 36 
2.3.5. Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Suministro del Servicio de Electricidad 
             - 38 
2.3.6. Regulación N° CONELEC-003/99 “Reducción Anual de Pérdidas no Técnicas en las 
Empresas de Distribución”         - 39 
2.3.7. Código Orgánico Integral Penal         - 40 
2.3.8. Aplicación práctica de la normativa         - 40 
2.4.- ESQUEMA ORGANIZACIONAL DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL 
EP              - 43 
2.4.1. Estructura Organizacional          - 43   
2.4.2. Procesos de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 
Electricidad CNEL EP           - 43  
2.4.3. Estructura Organizacional Básica        - 44 
2.4.4. Representaciones Gráficas Institucionales       - 46 
2.4.5. La Gestión por Procesos           - 49 
2.4.6. Estructura Orgánica Descriptiva         - 50 
 
 
 
 
 
Universidad de Cuenca 
 
Autor: Luis Guillén Bernal 22 
 
CAPÍTULO II: ASPECTOS LEGALES Y MARCO DE REFERENCIA 
 
2.1. ENFOQUE: 
 
En este capítulo se presenta una breve descripción de las instituciones que conforman el 
sector eléctrico en el Ecuador y el esquema organizacional de la Empresa Eléctrica Pública 
Estratégica Corporación Nacional de Electricidad – CNEL EP,  que permite brindar el servicio 
eléctrico y su efecto en la gestión que se debe realizar para reducir o mantener las pérdidas de 
energía que permita mantener en niveles óptimos tanto técnicos y económicos. 
 
Así también se presenta una descripción del marco legal que rige el aspecto de control de 
pérdidas de energía del sector eléctrico en el Ecuador, las Leyes, Reglamentos, Regulaciones, 
entre otros instrumentos legales relacionados, que conforman un esquema para realizar la 
gestión de reducción de las pérdidas de energía, ya que se requiere del apoyo de todos los 
sectores para lograr que los infractores tengan las sanciones que correspondan para evitar que 
se realicen las tomas directas desde las redes de distribución, afectar los sistemas de medición 
o cualquier otra forma de alterar el registro del consumo de energía.  
 
2.2. INSTITUCIONES DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO: 
 
La Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial N° 449; de fecha 20 
de octubre de 2008, en relación a los servicios básicos establece:  
 
Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y 
de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras 
portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley. 
 
El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de 
obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 
accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas 
de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación.  
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Art. 315.- El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la 
prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de 
bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. 
 
Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos 
pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con 
personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos 
parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. 
 
Los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas empresas o sus 
subsidiarias, relacionadas o asociadas, de carácter público, en niveles que garanticen su 
desarrollo. Los excedentes que no fueran invertidos o reinvertidos se transferirán al 
Presupuesto General del Estado.  
 
En el Mandato Constituyente N° 15, en sus considerandos se determina que, “es 
responsabilidad del Estado la prestación del servicio público de energía eléctrica bajo principios 
de eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, velando que 
sus tarifas sean equitativas”. En el Suplemento del Registro Oficial N°43 publicado el día Jueves 
10 de octubre de 1996 se promulgó la LEY DE EGIMEN DEL SECTOR ELECTRICO- LRSE, en la cual 
se establece que “… el suministro de energía eléctrica es un servicio de utilidad pública de 
interés nacional; por tanto, es deber del Estado satisfacer directa o indirectamente las 
necesidades de energía eléctrica del País, mediante el aprovechamiento óptimo de recursos 
naturales, de conformidad con el Plan Nacional de Electrificación”. 
 
Como uno de los preceptos básicos de esta Ley es la libre competencia en la generación de 
electricidad, se constituyó el Mercado Eléctrico Mayorista bajo el principio microeconómico de 
los “costos marginales” para determinar los costos horarios en el mercado eléctrico y realizar 
las liquidaciones a los respectivos Agentes que lo conforman. 
 
El Mandato Constituyente N° 15 promulgado por la Asamblea Constituyente el 23 de julio de 
2008, denominado también el Mandato del Sector Eléctrico, estableció cambios 
fundamentales para el sector eléctrico en el País, los cuales se indican a continuación: 
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Art. 1.- El Consejo Nacional de Electricidad – CONELEC -, en un plazo máximo de treinta (30) 
días, aprobará los nuevos pliegos tarifarios para establecer la tarifa única que deben aplicar las 
empresas eléctricas de distribución, para cada tipo de consumo de energía eléctrica, para lo 
cual queda facultado, sin limitación alguna, a establecer los nuevos parámetros regulatorios 
específicos que se requieran, incluyendo el ajuste automático de los contratos de compra venta 
de energía vigentes. 
 
Estos parámetros eliminarán el concepto de costos marginales para el cálculo del componente 
de generación; y, no se considerarán los componentes de inversión para la expansión en los 
costos de distribución y transmisión. Los recursos que se requieran para cubrir las inversiones 
en generación, transmisión y distribución, serán cubiertos por el Estado, constarán 
obligatoriamente en su Presupuesto General y deberán ser transferidos mensualmente al 
Fondo de Solidaridad y se considerarán aportes de capital de dicha institución. 
 
Art. 2.- El Ministerio de Finanzas, cubrirá mensualmente las diferencias entre los costos de 
generación, distribución, transmisión y la tarifa única fijada para el consumidor final 
determinada por el CONELEC; para tal efecto, el Ministerio de Finanzas deberá realizar todos 
los ajustes presupuestarios pertinentes que permitan cumplir con este Mandato. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Mandato, por parte del Ministerio 
de Finanzas, será causal de pleno derecho para solicitar la destitución del titular de esta 
Cartera de Estado. 
 
Las Empresas Eléctricas de Distribución que a la fecha de expedición de este mandato tengan 
una tarifa inferior a la tarifa única, mantendrán dicho valor. 
 
Con base en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y el Mandato Constituyente N° 15, a 
continuación se presenta una descripción de las instituciones que conforman el sector 
eléctrico en el Ecuador: 
 
2.2.1. Ministerio de Electricidad y Energía Renovable -MEER:  
 
Mediante Decreto Ejecutivo N° 475 de fecha 9 de julio de 2007, publicado en el Registro Oficial 
N° 132 de fecha 23 de julio de 2007, se escindió el Ministerio de Energía y Minas, en los 
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Ministerios de Minas y Petróleo y de Electricidad y Energía Renovable, dejando a este último 
como rector del sector eléctrico y la energía renovable del País. 
 
Este Ministerio es el encargado de definir: las políticas, las estrategias, la estructura, los 
objetivos, las metas del sector eléctrico en el País, bajo los conceptos que dicta la Constitución 
de la República del Ecuador, que garantiza el servicio de electricidad en condiciones y 
estándares de calidad y mediante el uso de los recursos de manera eficiente y efectiva. Para lo 
cual se ha planteado el Plan Maestro de Electrificación alineado al Plan Nacional del Buen Vivir 
y por ende a los lineamientos del Gobierno Central. Además es accionista mayoritario de las 
Empresas Eléctricas que aún no se transforman en Empresas Públicas – EPs; y, preside los 
Directorios de las Empresas Públicas.      
 
2.2.2. El Consejo Nacional de Electricidad - CONELEC: 
 
Persona jurídica de derecho público con patrimonio propio, autonomía administrativa, 
económica, financiera y operativa. No ejerce actividades empresariales en el sector eléctrico. 
Se encarga de elaborar los planes para el desarrollo del sector eléctrico. Ejerce todas las 
actividades de regulación y control definidas en la Ley. Tiene su sede en la capital de la 
República, tiene estructura orgánica y los reglamentos internos que se requiere para su 
funcionamiento. Sus actuaciones se sujetan a los principios de: descentralización, 
desconcentración, eficiencia y desregulación administrativa. 
 
2.2.3. El Centro Nacional de Control de la Energía - CENACE: 
 
Constituido como una Corporación Civil de derecho privado, de carácter eminentemente 
técnico, sin fines de lucro, sus miembros son todas las empresas de: generación, transmisión, 
distribución y los grandes consumidores. Se encarga del manejo técnico y económico del 
sector eléctrico y energía en bloque, garantizando en todo momento una operación adecuada 
que redunde en beneficio del usuario final. 
 
2.2.4. Las Empresas Eléctricas Concesionarias de Generación: 
 
Al momento, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica es realizada por 
compañías autorizadas y empresas públicas establecidas en el País, de conformidad con la Ley 
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de Régimen del Sector Eléctrico, la Ley de Compañías y la Ley de Empresas Públicas, según sea 
el caso; las compañías independientemente de su estructura accionaria, se someten para 
todos los efectos, incluyendo el tributario y el laboral, al régimen legal aplicable para las 
personas jurídicas de derecho privado o público. 
 
Las empresas de generación son de naturaleza pública o privada, las cuales tienen contratos 
para la entrega de su energía firme con las empresas distribuidoras y clientes especiales, con 
base en lo determinado en el Mandato Constituyente N° 15, los riesgos comerciales inherentes 
a tal explotación, bajo los principios de transparencia y eficiencia. Sus operaciones se sujetan a 
los respectivos contratos de concesión o a los permisos otorgados por el CONELEC, así como a 
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 
Para asegurar la transparencia y competitividad de las transacciones, los generadores no 
pueden asociarse entre sí para la negociación de contratos de suministro eléctrico o su 
cumplimiento. Tampoco pueden celebrar entre sí acuerdos o integrar asociaciones que directa 
o indirectamente restrinjan fu función de producción de energía, fijen precios o políticas 
comunes. Al momento se tienen las siguientes empresas de generación: 
 
 La empresa pública del Estado, Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC EP, está 
constituida actualmente por ocho Unidades de Negocio que tienen centrales en operación, 
como son: Termopichincha, Termoesmeraldas, Electroguayas, Termogás Machala (cuatro 
centrales térmicas), Hidropaute, Hidronación, Hidroagoyán (tres centrales hidroeléctricas) 
y Gensur (una central eólica), para realizar la generación y Transelectric, para la 
transmisión de energía eléctrica. 
  
 La generación privada constituida por 13 empresas de derecho privado, de acuerdo a la 
Ley de Compañías; y,  
 
 Los generadores de las empresas conformadas por capitales estatales y regidas aún, en lo 
societario por la Ley de Compañías, pues por una transitoria de la LOEP aún no se 
transforman en Empresas Públicas EPs.  
 
La producción de energía de todas las empresas generadoras está regulada mediante 
contratos bilaterales con las empresas distribuidoras y los grandes clientes que operan ahora 
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en el mercado eléctrico, los precios son determinados en función de los costos de producción 
para las empresas del Estado, tanto la de régimen de empresas pública y las sujetas a la Ley de 
Compañías con capitales estatales y mediante contratos con precios con base en negociación 
con las empresas eminentemente privadas. Los precios para la producción de energías 
alternativas o renovables, se fijan mediante Regulaciones emitidas por el CONELEC que crean 
incentivos para dicha producción.  
 
De acuerdo al LRSE en el Art. 32.- Para la Empresa de Transmisión que se forme con los activos 
de propiedad del Estado correspondiente al Sistema Nacional Interconectado, se aplicarán las 
mismas normas para la participación del sector privado que las establecidas para las empresas 
de generación. 
 
Art. 33.- Obligaciones del Transmisor.- El transmisor tendrá la obligación de expandir el sistema 
en base a planes preparados por él y aprobados por el CONELEC. 
 
Mediante el pago del correspondiente peaje, el transmisor y los distribuidores están obligados 
a permitir el libre acceso de terceros a la capacidad de transmisión, transformación y 
distribución de sus sistemas, de acuerdo con los términos de la presente Ley y sus reglamentos. 
 
Para los fines de esta Ley la capacidad de transmisión incluye la de transformación y el acceso 
a toda  otra instalación o servicio que el CONELEC determine, siempre y cuando esas 
instalaciones sean  directamente  necesarias para la prestación del servicio respectivo.  El 
transmisor y los distribuidores no podrán otorgar ni ofrecer ventajas o preferencias en el acceso 
a sus instalaciones para el transporte de energía, a los generadores, consumidores o 
distribuidores; excepto, las que puedan fundarse en categorías de consumidores o en 
diferencias concretas y objetivas que se determinen mediante el reglamento respectivo. El 
transmisor no podrá comercializar energía eléctrica. 
 
De igual forma que se indicó para la generación y en función de lo determinado el Mandato 
Constituyente N° 15, se conformó la transmisión que constituye el Sistema Nacional 
Interconectado – SNI, como una Unidad de Negocio de la Corporación Eléctrica del Ecuador - 
CELEC EP, cumpliendo los preceptos de accesibilidad a todos los Agentes que conforman el 
sistema eléctrico en el Ecuador. Por lo cual se encarga de realizar la interconexión entre la 
generación y distribución de energía eléctrica bajo los principios de eficiencia y cumpliendo los 
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parámetros de calidad del servicio que se establecen en las regulaciones emitidas por el 
CONELEC.  
 
2.2.5. Las empresas eléctricas concesionarias de distribución y comercialización: 
 
De acuerdo a la LRSE en el Art. 34 se determina que La distribución será realizada por 
empresas conformadas como sociedades anónimas para satisfacer, en los términos de su 
contrato de concesión, toda demanda de servicios de electricidad que les sea requerida. 
 
El CONELEC otorgará la concesión de distribución, manteniendo un solo distribuidor por cada 
una de las áreas geográficas fijadas en el Plan Maestro de Electricidad. 
 
En el contrato de concesión se establecerán los mecanismos de control de los niveles de calidad 
de servicio, tanto en lo técnico como en lo comercial, y de identificación de las mejoras de 
cobertura. En ningún caso el Estado garantizará la rentabilidad del negocio, ni establecerá 
tratamientos tributarios especiales o diferentes a los que rijan al momento de la celebración 
del contrato. 
 
Así mismo, de acuerdo a lo establecido en el Mandato Constituyente N° 15, en sus 
Disposiciones Transitorias se determina: 
 
TERCERA.- Para la gestión empresarial de las empresas eléctricas y de telecomunicaciones en 
las que el Fondo de Solidaridad es accionista mayoritario, esa Institución podrá ejecutar los 
actos societarios que sean necesarios para la reestructuración de dichas empresas, para lo cual 
entre otras actuaciones podrá reformar estatutos sociales, fusionar, conformar nuevas 
sociedades, resolver la disolución de compañías, sin que para este efecto, sean aplicables 
limitaciones de segmentación de actividades o de participación en los mercados, por lo que el 
Superintendente de Compañías, dispondrá sin más trámite la aprobación e inscripción de los 
respectivos actos societarios. Se excluye de esta medida, en virtud de sus indicadores de 
gestión, hasta que se expida en nuevo marco normativo del sector eléctrico y de empresas 
públicas, las siguientes empresas: Empresa Eléctrica Quito S.A., Empresa Eléctrica Centro Sur, 
Empresa Eléctrica Regional del Sur, Empresa Eléctrica Azogues, Empresa Eléctrica Regional del 
Norte, Empresa Eléctrica Ambato, Empresa Eléctrica Cotopaxi, Empresa Eléctrica Riobamba. 
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Los organismos reguladores y controladores del sector eléctrico y de las telecomunicaciones, 
otorgarán sin más trámite a las empresas eléctricas y de telecomunicaciones que se creen o 
fusionen, los títulos habilitantes pertinentes para la prestación de los servicios de electricidad y 
de telecomunicaciones, respectivamente. La ejecución de los actos societarios antes referidos, 
se realizará respetando los derechos de los trabajadores previstos en el Código del Trabajo y los 
Mandatos Constituyentes Nos. 2, 4 y 8. 
 
En aplicación del  Mandato Constituyente N° 15, se conformó la CNEL Corporación Nacional de 
Electricidad S.A., con la suscripción de la escritura pública de fusión, celebrada el 15 de 
diciembre de 2008, ante el Dr. Humberto Moya Flores, Notario Trigésimo Octavo del cantón 
Guayaquil, en la cual se fusionaron las Empresas de Distribución disueltas: Bolívar S.A., 
Regional El Oro S.A., Regional Esmeraldas S.A., Regional Guayas-Los Ríos S.A., Manabí S.A., 
Milagro C.A., Los Ríos S.A., Santo Domingo S.A., Península de Santa Elena S.A., y Regional 
Sucumbíos S.A.; y, asumió todos los derechos y obligaciones de las mismas. 
 
La Compañía tenía por objeto social la generación, distribución y comercialización de energía 
eléctrica dentro del territorio nacional, de conformidad con las Leyes de la República. Su área 
de concesión se presenta en el siguiente cuadro: 
 
REGIONAL PROVINCIA EN QUE SIRVE  (* = Parcialmente) (km²) 
CNEL Sucumbíos Sucumbíos, Napo, Orellana 37,842 
CNEL Manabí Manabí 16,865 
CNEL Esmeraldas Esmeraldas 15,366 
CNEL Guayas Los Ríos *Guayas, *Los Ríos, *Manabí, *Cotopaxi, *Azuay 10,511 
CNEL Sta. Elena *Guayas, Santa Elena 6,774 
CNEL El Oro El Oro, *Azuay 6,745 
CNEL Sto. Domingo Sto. Domingo, *Esmeraldas 6,574 
CNEL Milagro *Guayas, *Cañar, *Chimborazo 6,175 
CNEL Los Ríos * Los Ríos, *Guayas, *Bolívar, *Cotopaxi 4,059 
CNEL Bolívar Bolívar 3,997 
10 Regionales 15 Provincias 114,908.00  
Cuadro 2.1.  Área de servicio por Unidad de Negocio de CNEL EP 
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Gráfico 2.1. Zona de Concesión de CNEL EP 
 
La CNEL S.A. tenía presencia en 15 de las provincias del Ecuador y cubría un área de 114.908 
km2, equivalente al 44.82% de la superficie del territorio nacional. 
 
El contrato de licencia con código CL-09-10 fue emitido por el CONELEC el 2 de marzo de 2009 
y se refiere a la Resolución N° 020/09 adoptada por su Directorio en sesión celebrada el 12 de 
febrero de 2009, establece “Acoger lo solicitado por el Director Ejecutivo del CONELEC 
mediante memorando N° DE-09-052 del 10 de febrero de 2009; y, en consecuencia, aprobar el 
texto del Contrato de Licencia para la Cesión de Derechos y Obligaciones de los Contratos de 
Concesión a favor de la Corporación Nacional de Electricidad S. A. 
 
CNEL S.A. se transformó en EP cuando el señor Presidente Constitucional de la República, 
Econ. Rafael Correa Delgado, expidió con fecha 13 de marzo de 2013, el Decreto Ejecutivo No. 
1459, mediante el cual creó la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 
Electricidad, CNEL EP, a fin de que preste los servicios públicos de distribución y 
comercialización de energía eléctrica y actividades de generación en el área de servicio 
asignada, bajo el régimen de exclusividad regulado, a efectos de satisfacer la demanda de 
energía eléctrica, en las condiciones establecidas en la normativa aplicable al sector eléctrico y 
suministrar electricidad a los consumidores. 
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El Directorio del CONELEC, mediante Resolución N° 013/13, adoptada en sesión de 21 de mayo 
de 2013, autorizó al Director Ejecutivo del CONELEC para que suscriba el Título Habilitante a 
favor de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, 
con el objeto de regularizar la situación operativa de la prestación de los servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica y alumbrado público general; y actividades 
de generación en el área de prestación de servicios asignada. 
 
En el Gráfico 2.2 se presenta de manera esquematizada la estructura del sector eléctrico en el 
Ecuador, constituida por las principales instituciones u organismos en sus diferentes etapas 
funcionales. Se debe anotar que el Mandato 15 cambió sustancialmente las políticas y el 
funcionamiento del sector eléctrico, pasando de un esquema de libre mercado en la 
generación de electricidad, basado en un concepto microeconómico de costos marginales a un 
esquema de precios medios en función de los costos de generación y distribución de la 
producción firme de acuerdo a la demanda de los agentes del mercado eléctrico.  
 
 
Gráfico 2.2. Esquema del sector eléctrico Ecuatoriano 
 
Cabe indicar también que en los últimos años se han realizado las inversiones para la 
construcción de las grandes centrales hidráulicas que estuvieron relegadas durante mucho 
tiempo, bajo el concepto de que el mercado se autoregula y que la inversión se realizaría en 
función de este esquema, lo que no se dio en el sector eléctrico ecuatoriano, por lo que se 
produjeron crisis energéticas por la falta de la generación. 
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De igual manera se puede indicar que el nuevo esquema del sector permite una mejor 
planificación en sus etapas funcionales, aunque no se ha podido realizar las inversiones que se 
requieren en el sector de la distribución, una parte por falta de recursos de inversión y otra 
parte por el esquema para determinar las tarifas que no incluyen la expansión de los sistemas 
y es el Estado Ecuatoriano en que debe realizar dichas inversiones, pero no se cuenta con los 
noveles de inversión requeridos. 
 
2. 3. MARCO LEGAL PARA LA GESTIÓN DE REDUCCIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA: 
 
La gestión para la reducción de las pérdidas de energía en los sistemas de distribución 
eléctrica, a los niveles establecidos en la normativa y que represente un equilibrio entre sus 
costos y el beneficio, requiere de una base jurídica que sancione las infracciones que se 
realizan para alterar el registro de la energía o las conexiones directas sin medición desde la de 
distribución.  
 
2.3.1. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor: 
 
La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, la cual fue publicada en el Registro Oficial N° 116 
del lunes 10 de julio de 2000, establece las condiciones en las cuales se debe brindar los 
servicios domiciliarios, entre los cuales está el servicio eléctrico. A continuación se presentan 
los artículos de esta Ley que tienen relación con el servicio indicado. 
 
Art. 39.- FACTURACION DE CONSUMO EXCESIVO.-  Cuando el consumidor considere que existe 
facturación excesiva en la planilla de un período, podrá cancelar únicamente un valor 
equivalente al promedio del consumo mensual de los seis meses inmediatamente anteriores. 
 
Para poder ejercer este derecho, el consumidor debe presentar hasta dentro de los 10 días 
posteriores al vencimiento de la factura o planilla, las correspondientes al período de 6 meses 
inmediatos anteriores a la objetada. De no contar con los documentos anotados, el consumidor 
podrá solicitar las respectivas copias a la empresa prestadora del servicio, en cuyo caso, el 
plazo anotado comenzará a correr desde la fecha en que se entregan las copias. 
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La empresa proveedora del servicio dispondrá de un plazo de 30 días a partir del reclamo del 
usuario para acreditar que el consumo facturado fue efectivamente realizado, en cuyo caso 
tendrá derecho a reclamar el pago de la diferencia más los intereses legales correspondientes.  
 
Si el pago efectuado por el consumidor en ejercicio del derecho contemplado en el inciso 
primero del presente artículo excede del valor real de consumo, la empresa otorgará un crédito 
idéntico a dicho exceso a favor del consumidor, el mismo que deberá hacerse efectivo en la 
planilla inmediata posterior. 
 
Mientras se desarrolle el trámite previsto en los incisos precedentes, la empresa proveedora 
estará obligada a seguir prestando el servicio sin interrupción alguna.  
 
Art. 40.- VALORES DE LAS PLANILLAS.-  En las planillas emitidas por las empresas proveedoras 
de servicios públicos domiciliarios, deberá constar exclusivamente el valor del consumo 
respectivo más los recargos legales pertinentes y cobros adicionales establecidos por leyes y 
ordenanzas.  Queda prohibido incluir en dichas planillas rubros adicionales extraños a los 
mencionados. 
 
Es un derecho del consumidor el conocer el valor exacto que debe cancelar por concepto de 
consumo y recargos legales adicionales, por tanto, queda prohibido el planillaje en base de 
sistemas diferentes a la medición directa, tales como valores presuntivos o  estimativos.  Con 
excepción del sector rural que no disponga de instrumentos de medición. Por excepción, en 
caso de pérdida, daño o imposibilidad física de acceder al sistema de medición, la planilla 
correspondiente al período inmediatamente posterior al momento del daño, podrá ser emitida 
por un valor equivalente al promedio mensual de los 6 períodos inmediatamente anteriores. En 
tal caso, es obligación de quien presta el servicio público domiciliario, reparar o reponer el 
sistema de medición respectivo o notificar al consumidor sobre la imposibilidad física de 
acceder al medidor para que éste solucione dicha situación, con la finalidad de que la factura o 
planilla del siguiente período sea emitida en función de datos reales.  Si quien presta el servicio 
no cumple con la obligación de reparar o reponer el sistema de medición, en ningún caso los 
montos de las planillas de los períodos posteriores podrán ser aumentados presuntiva o 
estimativamente, siendo obligación del consumidor en los siguientes períodos, pagar 
exclusivamente un valor igual al del presente período mensual de las planillas de los seis meses 
inmediatamente anteriores. 
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Los proveedores de servicios públicos domiciliarios que sufrieren pérdidas por deficiencias 
técnicas, u otras causas debidamente comprobadas imputables a la empresa, deberán 
asumirlas en su totalidad,  quedando prohibido el traslado de dichas pérdidas a las planillas de 
los consumidores. 
 
En este contexto la facturación de los consumos de energía eléctrica se deben realizar 
mediante lecturas reales en forma mensual y no se permite los valores presuntivos o 
estimativos para determinar los consumos de energía, así también lo que corresponde a las 
pérdidas hasta ciertos niveles técnicos serían reconocidos en las tarifas, por lo que las 
ineficiencias técnicas como son las pérdidas técnicas y no técnicas no se pueden trasladar a los 
costos para que sean reconocidos en las tarifas a los consumidores, estos aspectos determinan 
las condiciones que deben cumplir los procesos comerciales en las empresas distribuidoras 
para cumplir con lo establecido.  
 
2.3.2. Ley de Régimen del Sector Eléctrico: 
 
La Ley de Régimen del Sector Eléctrico, publicada en el Suplemento – Registro Oficial N°43 del 
Jueves 10 de octubre de 1996, en su Artículo 8 se refiere a la definición legal de la energía 
eléctrica, aspecto fundamental para la gestión de la reducción de pérdidas no técnicas en las 
empresas distribuidoras. Mediante Ley 2006-55 (Ley  Reformatoria de la Ley de Régimen del 
Sector Eléctrico) publicada en el Registro Oficial No.364 de 26 de septiembre de 2006, se 
agregan los Incisos al final del Artículo 8 lo que se indica a continuación,  
 
Art. 8.-  Definición legal de la Energía Eléctrica.- Para los efectos legales y contractuales se 
declara la energía eléctrica un bien estratégico, con los alcances para efecto de los problemas 
económicos del artículo 604 del Código Civil y las disposiciones pertinentes de la Ley de 
Seguridad Nacional. 
 
Las personas naturales  o jurídicas que,  con el propósito de obtener provecho para sí o para 
otro, utilizaren fraudulentamente cualquier método, dispositivo o mecanismo clandestino o no, 
para alterar los sistemas o aparatos de control, medida o registro de provisión de energía 
eléctrica; o efectuaren conexiones directas, destruyeren, perforaren o manipularen las 
instalaciones de acceso a los servicios públicos de energía eléctrica, en perjuicio de las 
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empresas distribuidoras, serán sancionados con una multa equivalente al trescientos por ciento 
(300%) del valor de la refacturación del  último mes de consumo, anterior a la determinación 
del ilícito,  sin perjuicio de la obligación de efectuar los siguientes pagos cuando 
correspondiere, previa determinación técnica: 
 
El monto resultante de la refacturación hasta por el período de doce meses; y, Las 
indemnizaciones establecidas en los respectivos contratos de suministro celebrados entre la 
empresa distribuidora y el cliente. 
 
Para el caso en que los beneficiarios de la infracción sean personas jurídicas, serán personal y 
solidariamente responsables para el pago de la multa establecida en el inciso anterior, el 
representante legal y, o administrador de la empresa que hubiesen permitido y, o participado 
en su ejecución.  
 
Las personas responsables del cometimiento de estos actos, serán sancionados  por el delito de 
hurto o robo, según corresponda,  tipificados en el Código Penal. 
 
Se concede a las empresas distribuidoras en las que tenga participación el Estado, o  cualquiera 
de sus instituciones, la jurisdicción coactiva para la recuperación de los valores establecidos en 
el presente artículo. 
 
En el caso de las empresas distribuidoras privadas, la acción de cobro podrá ser mediante la vía 
verbal sumaria o ejecutiva, sin perjuicio de la suspensión del servicio a los deudores. 
 
2.3.3. Código Civil: 
 
Se presenta lo que corresponde al Código Civil, codificación 2005-010, que tiene relación al 
concepto de energía eléctrica.  
 
Art. 604 (Ex 623) Definición.- Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la 
nación toda.  
 
Si además eso pertenece a todos los habitantes de la nación, como el de: calles, plazas, puentes 
y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes 
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públicos. Así mismo los nevados perpetuos y las zonas de territorios situadas a más de 4.500 
metros de altura sobre el nivel del mar. 
 
Si los bienes nacionales cuyo uso no pertenecen generalmente a los habitantes se llaman 
bienes del Estado o bienes fiscales. 
 
2.3.4. Reglamento de Tarifas: 
 
En el Reglamento de Tarifas, promulgado mediante Decreto Ejecutivo No 228 de 15 de octubre 
de 1998 y publicado en el Registro Oficial N° 54 de 26 de octubre de 1998 y la Codificación del 
Reglamento de Tarifas Eléctricas, mediante Decreto Ejecutivo N° 2713 de 7 de junio de 2002, 
publicado en el Registro Oficial N° 598 de 17 de junio de 2002; se establecen los conceptos 
para que se incluyan las pérdidas de energía, tanto técnicas como no técnicas, como 
componente del costo en el proceso de la distribución de energía, esto es: 
 
Art. 7.- Componentes del Costo del Servicio.- Son componentes del costo del servicio: 
d) Los costos de pérdidas atribuibles al proceso en los niveles admisibles aceptados por el 
Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC. Las pérdidas consideradas en la fijación de tarifas 
son Pérdidas Técnicas y Pérdidas No Técnicas. 
 
Art. 9.- Costo Medio del Sistema de Transmisión.- Corresponde al costo de capacidad que se 
determina como la suma de los costos de inversión, depreciación, administración, operación, 
mantenimiento y pérdidas.  
 
Art. 10.- Valor Agregado de Distribución (VAD).- El Valor Agregado de Distribución (VAD) será 
obtenido para los niveles de subtransmisión, media tensión y baja tensión y su costo, en cada 
uno de ellos, tiene los componentes de costo de capacidad, administración, pérdidas y 
comercialización. 
 
Art. 12.- Pérdidas.- Las cantidades adicionales de potencia y energía  que se requieren para 
entregar un kilovatio y un kilovatio-hora al consumidor serán remuneradas al transmisor o al 
distribuidor, según corresponda, mediante la determinación de las pérdidas técnicas y pérdidas 
no técnicas. 
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Las pérdidas técnicas se valorarán a través de las simulaciones de los sistemas de transmisión y 
distribución, a fin de precisar el porcentaje de ellas para cada nivel de servicio: transmisión, 
subtransmisión, media tensión y baja tensión. El cálculo se llevará a cabo para potencia y 
energía: 
 
Remuneración de pérdidas por Potencia: corresponde a la compensación de las pérdidas sobre 
los costos acumulados de capacidad en los distintos niveles de tensión. 
 
Remuneración de pérdidas por Energía: corresponde a la compensación de las pérdidas 
calculadas sobre la base del precio referencial de energía a nivel de generación. 
 
Los estudios en los que se fijen los porcentajes de pérdidas técnicas serán elaborados por el 
Transmisor en coordinación con el Consejo Nacional de Control de Energía, CENACE y por el 
Distribuidor según corresponda y serán presentados al Consejo Nacional de Electricidad, 
CONELEC.  La magnitud de las pérdidas técnicas no excederá de los niveles que apruebe el 
CONELEC, los cuales se fundamentarán en los análisis técnicos económicos que le sean 
presentados. 
 
Las pérdidas no técnicas resultarán de la diferencia entre las pérdidas totales menos las 
pérdidas técnicas. Los límites admisibles para las pérdidas no técnicas en el cálculo de tarifas, 
serán fijados por el CONELEC para cada distribuidor en un plazo de 30 días posteriores a la 
expedición de este Reglamento, hasta llegar al 2% en el año 2002, porcentaje máximo 
aceptable que deberá mantenerse a futuro. El CONELEC considerara dentro del cálculo del 
Valor Agregado de Distribución (VAD), la incidencia de las inversiones e incrementos en costos 
que el Distribuidor realizará para cada período anual en el cumplimiento del programa de 
reducción de pérdidas no técnicas. 
 
Art. 20.- Tarifa de Transmisión.- La tarifa de  transmisión contemplará un cargo por transporte 
relacionado con el uso de las líneas y subestaciones del Sistema Nacional de Transmisión y un 
cargo por conexión, relacionado con el uso de las instalaciones y equipos que, en forma 
exclusiva, le sirven a un agente del mercado mayorista para conectarse al Sistema Nacional de 
Transmisión, para materializar sus transacciones. 
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Estos cargos serán calculados con base en la demanda máxima mensual no coincidente.  Los 
valores por pérdidas de energía serán remunerados conforme a lo establecido en el 
Reglamento para el Funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista. 
 
Art. 21.- Peajes de Distribución.- Los peajes de distribución tendrán un cargo por potencia que 
corresponde al costo del Valor Agregado de Distribución (VAD) hasta el punto de entrega y la 
compensación por las pérdidas técnicas asociadas. 
 
2.3.5. Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Suministro del Servicio de Electricidad: 
 
En lo que tiene relación al Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Suministro del Servicio 
de Electricidad, promulgado mediante Decreto Ejecutivo N° 796 de fecha 10 de noviembre de 
2005 y  publicado en el Registro Oficial N° 150 de 22 de noviembre de 2005, en los temas 
relacionados con las pérdidas de energía se tiene:   
 
Art. 7.- Obligaciones del consumidor.- El consumidor cumplirá con las obligaciones que se 
establezcan en el contrato de suministro de energía suscrito con el distribuidor y las 
disposiciones establecidas en la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica de 
Defensa del Consumidor, la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, su Reglamento General, este 
reglamento y demás normas relacionadas con el servicio. 
 
El consumidor permitirá al distribuidor el libre acceso hasta el punto de entrega, para realizar 
las inspecciones técnicas necesarias, labores de control y toma de lecturas del equipo de 
medición. 
 
Art. 20.- Acometidas.- El distribuidor, ya sea por sí mismo o a través de personal contratado, es 
el único autorizado a instalar, modificar, mantener o remover las acometidas, así como 
también a conectarlas o desconectarlas a la red de distribución y a las instalaciones de 
medición de los consumidores. 
 
El consumidor será responsable, civil y penalmente, por la alteración, manipulación arbitraria o 
mal uso de la acometida y del equipo de medición. 
 
 
Universidad de Cuenca 
 
Autor: Luis Guillén Bernal 39 
 
Para el caso de nuevas acometidas o de modificaciones a las existentes, el costo de 
conductores, equipos, piezas y partes de la acometida y del sistema de medición, así como de 
su instalación, serán de responsabilidad del distribuidor. Por su parte, las facilidades y 
adecuaciones de obras civiles necesarias para dicha instalación serán por cuenta del 
consumidor. Estas últimas deben sujetarse a las especificaciones e instructivos del distribuidor. 
 
El distribuidor, para toda acometida nueva o modificación a las existentes, tendrá acceso libre y 
directo desde la vía pública. 
 
En el caso de acometidas que incorporen equipo de medición con prepago o de telemedición, 
estos equipos podrán instalarse en el interior del inmueble. 
 
Art. 23.- Facturación.- La emisión de facturas a los consumidores será mensual, de modo que 
no exceda de doce facturas al año, en función de lecturas directas de los medidores que 
correspondan a períodos de consumo no menores a 28 días ni mayores a 33 días. Sólo serán 
admisibles facturaciones basadas en estimaciones, para los casos de excepción determinados 
en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 
 
Cuando un consumidor considere que existe facturación excesiva en la planilla de un período, 
procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de la Ley Orgánica de Defensa del 
Consumidor. 
 
Art. 43.- Infracciones del consumidor.- Sanciones.- El distribuidor, dentro de su área de 
concesión, tiene la facultad de sancionar a los consumidores por cometer infracciones. La 
tipificación de las mismas y las sanciones pertinentes serán estipuladas en los respectivos 
contratos de suministro del servicio, cuyo modelo será aprobado por el CONELEC. El 
consumidor podrá recurrir ante el CONELEC respecto de la sanción que le imponga el 
distribuidor y, mientras se tramita el recurso, el distribuidor no podrá ejecutar la referida 
sanción. 
 
2.3.6. Regulación N° CONELEC-003/99 “Reducción Anual de Pérdidas no Técnicas en las 
Empresas de Distribución”: 
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Para determinar los niveles de pérdidas no técnicas o comerciales que son reconocidos para el 
cálculo de las tarifas del servicio eléctrico, el CONELEC emitió la Regulación N° CONELEC - 
003/99 “Reducción Anual de Pérdidas No Técnicas en las Empresas de Distribución”, mediante 
Resolución N° 0052/99, en la sesión del 30 de Marzo de 1999, la cual indica: 
 
Las Empresas Eléctricas de Distribución adoptarán todas las medidas necesarias para reducir 
sus pérdidas no técnicas a los niveles anuales que se expresan en el Anexo A, que forma parte 
integrante de la presente Regulación. 
 
 
Cuadro 2.2. Anexo A Regulación 003/99 Porcentajes de pérdidas de energía admisibles 
 
2.3.7. Código Orgánico Integral Penal: 
 
En el Registro Oficial Nº 180 promulgada el día lunes 10 de febrero de 2014, se publicó el 
Código Orgánico Integral Penal, en el cual, en relación al hurto de energía se indica. 
 
Artículo 167.- Aprovechamiento ilícito de servicios públicos.- La persona que, altere los sistemas 
de control o aparatos contadores, para aprovecharse de los servicios públicos de energía 
eléctrica, agua, derivados de hidrocarburos, gas natural, gas licuado de petróleo o señal de 
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telecomunicaciones, en beneficio propio o de terceros, será sancionada con pena privativa de 
libertad de seis meses a dos años y multa de diez a veinte salarios básicos unificados del 
trabajador en general. 
 
La pena máxima prevista se impondrá a la servidora o servidor público que permita o facilite la 
comisión de la infracción u omita efectuar la denuncia de la comisión de la infracción. 
 
La persona que ofrezca, preste o comercialice servicios públicos de luz eléctrica, 
telecomunicaciones o agua potable sin estar legalmente facultada, mediante concesión, 
autorización, licencia, permiso, convenios, registros o cualquier otra forma de la contratación 
administrativa, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años y multa de 
veinte a veinticinco salarios básicos unificados del trabajador en general. 
 
2.3.8. Aplicación práctica de la normativa: 
 
Con base en la normativa que se presentó anteriormente, se plantea algunas aplicaciones 
prácticas en lo que corresponde a la determinación de los consumos de energía y el control de 
las pérdidas no técnicas de energía.  
 
La facturación del consumo de energía a los usuarios se realiza mediante los registros en los 
sistemas de medición, es decir entre las lecturas tomadas en fechas determinadas y cuya 
diferencia debe estar entre 28 y 33 días.    
 
Al realizar nuevas instalaciones por nuevos servicios, cambios de medidores o desconexión 
definitiva, la información de estas instalaciones debe ser ingresada a los sistemas comerciales, 
máximo hasta dos (2) días laborables posteriores a la instalación, para evitar se generen 
reclamos por acumulación de consumos o ajustes en la facturación mensual. Este aspecto 
debe considerarse para no afectar la facturación mensual y se tenga que realizar 
refacturaciones en los sistemas comerciales. 
 
No se debe facturar al usuario los consumos acumulados mayores a 12 meses de antigüedad, 
en los casos de falta de lecturas o registros tardíos de información de nuevos servicios o 
cambios de medidores, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Defensa del 
Consumidor. 
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Los consumos facturados con presuntivos o estimativos deben responder o concordar en base 
al histórico de los consumos de los 6 meses anteriores, conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de la Defensa Consumidor. 
 
Los consumos que están siendo facturados por estimativos o presuntivos que no responden a 
un histórico de consumo, se deberá realizar la inspección correspondiente y subsanar los 
problemas en base a la normativa vigente, es decir la instalación de sistemas de medición que 
permitan establecer los consumos reales. 
 
Para los casos en los cuales se realizó un cambio de equipo de medición, no se ingresó la 
información en los sistemas comerciales a tiempo, se realizaron subfacturaciones de los 
consumos y se emitieron las facturas correspondientes; se realizarán las refacturaciones mes a 
mes con las lecturas reales, de manera que el consumo acumulado se distribuya en los meses 
en los cuales se realizaron dichas subfacturaciones. Se parte del principio de que, el consumo 
acumulado es real en base a las lecturas tomadas y dicho consumo se distribuye en los meses 
correspondientes, para no afectar los beneficios que pueda tener el consumidor en la 
aplicación de los pliegos tarifarios, especialmente la tarifa dignidad y el subsidio cruzado. 
 
En las áreas que correspondan se debe atender los reclamos presentados por los clientes o 
deficiencias detectadas por el personal de la Distribuidora para subsanarlos en el tiempo legal 
establecido de dos días. 
 
Para los clientes que no hayan tenido instalado un sistema de medición, no procederá la 
reliquidación de supuestos consumos no facturados, una vez que se normalicen los servicios. 
En estos casos se facturará desde el momento que se realicen las instalaciones de los 
medidores y los consumos se determinen en función de las lecturas reales de los sistemas de 
medición. 
 
Cuando se ha realizado la revisión de los medidores y se detectaren alteraciones que impidan 
el correcto registro del consumo, tomas directas u otro tipo de alteraciones, se realizará la 
refacturación de los consumos mensuales, por el tiempo que se haya producido esta alteración 
con un límite de hasta los últimos doce meses, de acuerdo a lo establecido en la Reforma a la 
Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 
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En los casos anotados en el párrafo anterior, se aplican las re-facturaciones y/o multas, con 
valores establecidos en base de: mediciones, contrastaciones u otra metodología que permita 
sustentar técnicamente dichos valores; por lo cual, no pueden ser valores estimados o 
presuntivos. Cuando se trate de conexiones directas en las cuales no se puede establecer los 
valores de los consumos mensuales, se realizará la instalación de medidores y se determinará 
el consumo de los primeros meses de registro (entre 1 y 3 meses) en el medidor instalado, 
para con ese valor aplicar la multa del 300% que se indica en el Art 8 de la reforma de la Ley de 
Régimen del Sector Eléctrico. 
 
Para determinar las tarifas a los consumidores finales, se debe considerar los límites de 
pérdidas técnicas y no técnicas que son determinadas por el Ente Regulador, con base en 
estudios técnicos de los sistemas de distribución y el nivel de pérdidas no técnicas en los 
porcentajes de la Regulación CONELEC 003/99, que considera el 2% como máximo. 
 
2.4. ESQUEMA ORGANIZACIONAL DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL 
EP:    
 
2.4.1. Estructura Organizacional.-   
 
Para el cumplimiento de la Misión, la Visión y los Objetivos Estratégicos de la Empresa Eléctrica 
Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, cuenta con la estructura 
organizacional por procesos, a fin de definir, organizar y dividir el trabajo y se tomen las 
acciones, propendiendo siempre al uso eficiente de los recursos y a la excelencia y 
mejoramiento continuo del servicio a los clientes, que en definitiva son la razón de ser de la 
organización. 
 
2.4.2. Procesos de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 
Electricidad NEL EP:  
 
Los procesos que generan los productos y servicios de la Corporación, se definen y clasifican en 
función de su grado de contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión 
empresarial, como son: 
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a) Los procesos gobernantes, orientan la gestión empresarial a través de la formulación y la 
expedición de: políticas, normas, instrumentos de gestión y su direccionamiento para 
poner en funcionamiento los procesos. 
b) Los procesos agregadores de valor, son los que generan, administran y controlan los 
productos y servicios destinados, tanto a clientes internos y externos; y, permiten cumplir 
la misión empresarial. 
c) Los procesos habilitantes, están encaminados a generar productos y/o servicios para los 
procesos gobernantes, para los agregadores de valor y para sí mismos, viabilizando y 
facilitando la gestión empresarial de forma efectiva. 
d) Los puestos directivos, son: el Directorio, el Gerente General, los Gerentes Corporativos y 
los Administradores de Unidades de Negocio. 
 
2.4.3. Estructura Organizacional Básica: 
 
Estructura Organizacional.- La CNEL EP, define su estructura organizacional sustentada en su 
base legal y direccionamiento estratégico, procesos, buenas prácticas en el sector eléctrico, 
entre otros aspectos.  
 
Misión 
Proveer  el servicio público de energía eléctrica con calidad, para satisfacer el confort y 
desarrollo de nuestros consumidores; contando para ello con presencia nacional,  talento 
humano comprometido, tecnología, innovación y respeto al ambiente. 
 
Visión 
Ser la empresa pública de distribución y comercialización de energía eléctrica en el Ecuador 
referente de calidad, cobertura y eficiencia, empleando para aquello la tecnología y el talento 
humano, contribuyendo al buen vivir. 
 
Objetivos Estratégicos Corporativos: 
 
Objetivo General 
 
 
Universidad de Cuenca 
 
Autor: Luis Guillén Bernal 45 
 
El objetivo general de la Empresa Eléctrica Pública CNEL EP, entidad de derecho público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, 
económica, administrativa y de gestión, es: 
 
 La prestación del servicio de generación, distribución y comercialización de energía 
eléctrica, dentro del área asignada a la CNEL Corporación Nacional de Electricidad S.A., 
empresa de la cual proviene mediante transformación. 
 Comprar, vender, intercambiar y comercializar energía eléctrica con otras empresas  del 
mercado  regulado. 
 Promocionar, invertir y crear empresas filiales, subsidiarias, consorcios, alianzas 
estratégicas y nuevos emprendimientos para la realización del objeto social. 
 Asociarse con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras para ejecutar 
proyectos relacionados con su objeto social en general y participar en asociaciones, 
institutos o grupos internacionales dedicados al desarrollo o investigaciones científicas o 
tecnológicas en el campo de la energía eléctrica. 
 Las demás actividades que de conformidad con el ordenamiento jurídico del Ecuador le 
competa al sector estratégico de la energía eléctrica. 
 En general y para el cumplimiento del objeto social, la CNEL EP podrá realizar toda clase de 
acuerdos, convenios, actos o contratos administrativos, civiles, financieros, mercantiles, 
comerciales, laborales, industriales, de propiedad intelectual o de servicios, debiendo 
sujetarse a las normas jurídicas específicas que regulen esos actos jurídicos y a las normas 
que rigen el giro del negocio de la empresa. 
 
Objetivos Específicos: 
 
1) Distribuir y comercializar el servicio de energía eléctrica mediante un sistema de 
distribución que esté alineado con la mejora de gestión, implementación de sistemas 
automatizados en el mediano y largo plazo, procesos estandarizados/ homologados y 
enmarcados en las políticas del buen vivir.  
2) Estructurar los programas de inversión, operación, mantenimiento y reposición de la 
empresa, manejando los conceptos de eficiencia, menor costo y eficacia.  
3) Ejecutar oportunamente los planes de inversión de la empresa para conseguir los 
estándares de calidad, confiabilidad y seguridad. 
4) Ampliar la cobertura del servicio público de energía eléctrica a nivel de la empresa.  
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5) Reducir los costos de operación del sistema eléctrico.  
6) Reducir las pérdidas en el proceso de distribución y comercialización de la electricidad.  
7) Fortalecer la gestión de los sistemas de distribución de energía eléctrica de la empresa, con 
el fin de alcanzar estándares de una empresa eficiente.  
8) Armonizar el desarrollo y operación de la infraestructura del sector eléctrico con las 
expectativas de las comunidades.  
9) Promover e impulsar el desarrollo sostenible de los sistemas eléctricos de la zona 
amazónica y fronteriza del área de concesión.  
10) Reducir al mínimo los impactos negativos en el ambiente, mediante mitigación y/o 
remediación, con tecnologías limpias y sustentables. 
11) Garantizar el abastecimiento de energía eléctrica a través del desarrollo de los sistemas de 
distribución regionales, e impulsar los procesos de integración energética regional y 
nacional, con miras al uso eficiente de la energía eléctrica en su conjunto. 
 
2.4.4. Representaciones Gráficas Institucionales: 
 
En el Gráfico 2.3 se presenta el esquema de la Cadena de Valor de la CNEL EP, sustentada en 
los procesos, la línea funcional del servicio eléctrico, así como el direccionamiento ambiental y 
social, cumple su misión sobre la base de los macro-procesos. 
 
De igual forma en el Gráfico 2.4 se presenta el Mapa de Procesos de la Corporación,  que 
consta de los procesos: Gobernantes, los Agregadores de Valor y los Habilitantes. En conjunto 
están direccionados a brindar el servicio eléctrico a la Sociedad Ecuatoriana. 
 
Para cumplir con su misión y alcanzar los objetivos principales planteados por CNEL EP, se 
requiere una estructura organizacional por procesos, la que se presenta en el Gráfico 2.5 que 
permita sustentar la ejecución de las acciones y los proyectos en todas las instancias. En esta 
estructura está definida exactamente la función de la estructura corporativa, que determina: 
las políticas, la normativa, los lineamientos y la planificación general, en cambio a las Unidades 
de Negocio les corresponde la función de ejecución u operativa en lo que se refiere a la 
distribución y comercialización del servicio eléctrico. De igual forma se requiere contar con el 
recurso humano idóneo en toda la estructura, hecho que hasta el momento no se cuenta, ya 
que una parte del personal que se dispone  no cumple con los perfiles adecuados y la 
experiencia para su desempeño en varias de las Unidades de Negocio.    
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Gráfico 2.3. Esquema de la Cadena de Valor de CNEL EP 
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Gráfico 2.4. Esquema del Mapa de Procesos de CNEL EP 
 
Un aspecto importante que se debe considerar para lograr que la estructura de las diez 
Unidades de Negocio de la Corporación, que se presenta en el Gráfico 2.6, es la homologación 
y estandarización de la estructura, los procesos y los procedimientos, de forma que se pueda 
ejecutar las acciones de igual manera en todas las Unidades y realizar el control 
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correspondiente. Para lo cual se requiere implementar un sistema de aseguramiento de la 
calidad que permita que todos los colaboradores en las diferentes áreas, conozcan lo que se 
debe y como se debe ejecutar los procedimientos así como el marco de referencia en el cual se 
realiza la gestión de la Corporación. 
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Gráfico 2.5. Estructura Organizacional de CNEL EP 
 
 
Gráfico 2.6. Estructura Organizacional de las Unidades de Negocio 
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2.4.5. La Gestión por Procesos: 
 
Considerando la definición de proceso como cualquier actividad o grupo de actividades que 
emplea insumos, les agrega valor y suministra un producto o servicio a un cliente interno o 
externo. En otras palabras, “por proceso queremos decir sencillamente una serie de 
actividades que, tomadas conjuntamente, producen un resultado valioso para el cliente”. 
 
Prácticamente todas las teorías administrativas hacen referencia a cinco componentes 
principales de las organizaciones 
 
 Las tareas que realiza la organización 
 La estructura orgánica 
 Las personas que trabajan en la organización 
 El ambiente de trabajo 
 La tecnología que utiliza 
 
Se toman en cuenta estos elementos para mejorar la gestión de la Corporación y lograr los 
objetivos planteados como organización. A continuación se presenta una breve descripción de 
los principales procesos. 
 
PROCESOS GOBERNANTES 
 
Determinan la gestión empresarial, administrativa, económica, financiera, comercial, técnica y 
operativa, con base en el direccionamiento estratégico, la planificación integral estratégica, 
medición, evaluación y control de la  gestión corporativa, a través de la formulación de 
políticas y regulaciones a nivel interno y externo, la definición de procesos, procedimientos, 
normas e instrumentos. 
 
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 
 GESTIÓN TECNICA 
 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
 OPERACIÓN 
 MANTENIMIENTO 
 GESTIÓN  COMERCIAL 
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 SERVICIO AL CLIENTE 
 FACTURACIÓN 
 CONTROL DE ENERGÍA 
 RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE CARTERA 
PROCESOS HABILITANTES  
GESTIÓN DE ASESORIA 
 GESTIÓN DE ASESORÍA 
 GESTIÓN  JURÍDICA 
 GESTIÓN  DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 GESTIÓN  DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN 
 GESTIÓN DE CONTROL 
GESTIÓN DE APOYO  
 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 GESTIÓN  DE DESARROLLO CORPORATIVO 
 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
GESTIÓN DESCONCENTRADA 
 GESTIÓN UNIDADES DE NEGOCIO 
GESTIÓN TÉCNICA- COMERCIAL OPERATIVA 
 GESTIÓN ZONAL 
GESTIÓN TÉCNICA-COMERCIAL OPERATIVA 
 GESTIÓN  OFICINAS 
GESTIÓN TÉCNICA COMERCIAL OPERATIVA 
 
2.4.6. Estructura Orgánica Descriptiva: 
 
La estructura orgánica responsable de la gestión de los procesos es la siguiente: 
 
PROCESOS GOBERNANTES 
PROCESO 
UNIDAD(ES) 
ADMINISTRATIVA(S) 
RESPONSABLE(S) DEL 
PROCESO 
NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 
DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
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Emisión de Políticas, Directrices 
y Direccionamiento Estratégico 
Directorio 
Ministerios: MEER 
MICSE 
SENPLADES 
Gestión estratégica 
empresarial: administrativa, 
económica, financiera, 
comercial, técnica, otros  
Gerencia General Directorio 
 
 
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 
PROCESO 
UNIDAD(ES) 
ADMINISTRATIVA(S) 
RESPONSABLE(S) DEL 
PROCESO 
NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 
DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
Gestión Técnica Gerencia  Nacional Técnica Gerencia General 
Gestión  Comercial 
Gerencia Nacional 
Comercial  
Gerencia   General 
Operatividad Técnica Unidad de Negocio Gerencia  General 
Operatividad Comercial Unidad de Negocio Gerencia  General 
 
 
 
 
 
PROCESOS  DE ASESORÍA 
PROCESO 
UNIDAD(ES) 
ADMINISTRATIVA(S) 
RESPONSABLE(S) DEL 
PROCESO 
NIVEL JERARQUICO 
SUPERIOR DE LA 
UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
Gestión de Asesoría Asesoría de Gerencia 
Gerencia General Gestión Jurídica Gerencia Nacional Jurídica 
Gestión de Comunicación Dirección de Comunicación 
Gestión de Planificación 
Gerencia Nacional de 
Planificación 
Gerencia General 
Gestión de Control Gerencia Nacional de Control Gerencia General 
Gestión de Responsabilidad 
Social 
Dirección de Responsabilidad 
Social 
Gerencia General 
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PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 
PROCESO 
UNIDAD(ES) 
ADMINISTRATIVA(S) 
RESPONSABLE(S) DEL PROCESO 
NIVEL JERARQUICO 
SUPERIOR DE LA 
UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
Gestión Administrativa 
Financiera 
Gerencia Nacional 
Administrativa Financiera 
Gerencia General 
Gestión  de Desarrollo 
Corporativo 
Gerencia Nacional de Desarrollo 
Corporativo 
Gestión de  Tecnologías de la 
Información 
Gerencia Nacional de 
Tecnologías de Información   
Gestión Administrativa 
Financiera 
Unidad de Negocio 
Gerencias 
Corporativas 
Gestión Asesoría Unidad de Negocio 
Gerencias 
Corporativas 
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CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN EL 
SISTEMA ELÉCTRICO DE CNEL EP 
 
3.1. ENFOQUE: 
 
Las pérdidas de energía en un sistema de distribución se presentan en sus elementos, tales 
como: líneas de alta, media y baja tensión, transformadores de potencia y distribución, 
acometidas, medidores y otros elementos, son las denominadas pérdidas técnicas, así también 
se producen las denominadas pérdidas no técnicas, debido a: conexiones en forma directa 
desde las redes de distribución sin el registro correspondiente, alteraciones de los sistemas de 
medición para modificar su registro correcto, errores en el proceso de lectura y facturación de 
los consumos de energía, demora en la instalación de nuevos servicios, no se cuenta con el 
registro de los datos de los clientes en los sistemas comerciales, entre otros, .  
 
El tema de reducción de las pérdidas de energía en las empresas de distribución eléctrica, ha 
sido ampliamente discutido y se han planteado múltiples alternativas de solución, que 
dependen de factores: técnicos, económicos, sociales, políticos, jurídicos, entre otros. En este 
sentido se han obtenido muy buenos resultados en varias empresas distribuidoras al nivel 
nacional, llegando a niveles de pérdidas de energía totales menores del 7%, pero también se 
tienen Unidades de Negocio de la CNEL EP que tienen niveles de pérdidas de energía que 
superan el 20%. 
 
En el Cuadro 3.1 y Gráfico 3.1 se presenta la evolución de los niveles de pérdidas de energía 
técnicas y no técnicas al nivel nacional.  
 
 
Cuadro 3.1. Evolución del nivel de pérdidas técnicas y no técnicas de energía  al nivel nacional (Fuente SISDAT) 
Energía
Disponible Técnicas No Técnicas Totales Técnicas No Técnicas Totales
1 2004 12,305,571.38 1,282,432.17 1,548,879.85 2,831,312.02 10.42% 12.59% 23.01%
2 2005 13,057,022.99 1,321,500.80 1,650,216.53 2,971,717.33 10.12% 12.64% 22.76%
3 2006 13,791,475.18 1,292,723.40 1,776,184.63 3,068,908.03 9.37% 12.88% 22.25%
4 2007 14,427,723.29 1,335,652.69 1,754,178.74 3,089,831.43 9.26% 12.16% 21.42%
5 2008 15,259,584.91 1,421,206.33 1,571,869.81 2,993,076.14 9.31% 10.30% 19.61%
6 2009 15,978,702.39 1,499,097.36 1,266,167.72 2,765,265.08 9.38% 7.92% 17.31%
7 2010 16,824,039.47 1,499,786.88 1,247,639.33 2,747,426.21 8.91% 7.42% 16.33%
8 2011 17,882,881.48 1,560,946.82 1,073,132.71 2,634,079.52 8.73% 6.00% 14.73%
9 2012 18,720,949.85 1,599,118.81 946,937.69     2,546,056.50 8.54% 5.06% 13.60%
10 2013 19,537,747.61 1,632,567.70 832,693.15     2,465,260.85 8.36% 4.26% 12.62%
Pérdidas de energía ((MWh) Nivel de pérdidas (%)
Orden Año
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Se puede observar la disminución significativa de las pérdidas totales pasando de 23,01% en el 
año 2004 hasta 12,62% en el año 2013; esta disminución ha sido mayor en las pérdidas no 
técnicas, pasando de 12,59% en el año 2004 hasta 4,26% en el año 2013, mientras que las 
pérdidas técnicas disminuyeron en menor grado de 10,42% en el año 2004 hasta 8,36% en el 
año 2013.   
 
 
Gráfico 3.1. Evolución del nivel de pérdidas técnicas y no técnicas de energía  al nivel nacional (Fuente SISDAT) 
 
En este capítulo se presenta un diagnóstico de los principales aspectos e indicadores de 
gestión en el ámbito comercial, que muestran el comportamiento de los diferentes procesos 
que tienen relación directa con el control de las pérdidas de energía, que debe ser tratado 
como un tema integral, ya que todas las instancias de una empresa distribuidora tienen 
relación con este tema; es así que, el análisis de los datos está enfocado a establecer una 
relación de los procesos con la reducción de las pérdidas de energía ya que no solamente 
depende del proceso directo para su control. 
 
En el cuadro 3.2 y el gráfico 3.2 se presenta la información de los niveles de pérdidas de 
energía de las Empresa Eléctricas y las Unidades de Negocio de CNEL EP a diciembre de 2013 
(año móvil), como se puede observar, la mayoría de las Unidades de Negocio de CNEL EP 
presentan altos niveles de pérdidas de energía, mientras que las empresas eléctricas de la 
sierra presentan bajos niveles.    
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Cuadro 3.2. Pérdidas de energía de las Distribuidoras al nivel nacional (diciembre 2013) 
 
 
Gráfico 3.2. Pérdidas de energía de las Distribuidoras al nivel nacional (diciembre 2013) 
 
Se presenta una clasificación de las causas para que se produzcan las pérdidas de energía en 
los sistemas de  distribución eléctrica, tanto las técnicas como las no técnicas, así como una 
breve descripción de estas causas. Este estudio está enfocado directamente con las pérdidas 
no técnicas, pero se debe considerar que un plan de reducción de pérdidas debe ser integral y 
Empresa % Pérdidas
CNEL-Los Ríos 26.21%
CNEL-Manabí 24.39%
CNEL-Esmeraldas 21.61%
CNEL-Sucumbíos 21.14%
CNEL-Milagro 18.32%
CNEL-Guayas Los Ríos 17.19%
CNEL-Sta. Elena 16.66%
CNEL-El Oro 15.83%
Eléctrica de Guayaquil 12.06%
E.E. Sur 11.19%
E.E. Norte 11.12%
CNEL-Sto. Domingo 10.47%
CNEL-Bolívar 10.42%
E.E. Riobamba 10.22%
E.E. Galápagos 7.24%
E.E. Centro Sur 6.71%
E.E. Ambato 6.15%
E.E. Quito 5.98%
E.E. Cotopaxi 5.79%
E.E. Azogues 4.85%
Total general 12.57%
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las estrategias y las acciones que se ejecuten deben ser coordinadas bajo los mismos 
lineamientos que permitan alcanzar las metas, también se debe considerar que la participación 
activa de todas las instancias que conforman las empresas distribuidoras, para lo cual se deben 
ejecutar acciones de comunicación interna y externa con el objetivo de involucrar a la gran 
mayoría de los funcionarios y trabajadores bajo en concepto de que “todos los que conforman 
la empresa distribuidora tienen relación con la reducción de las pérdidas de energía. 
 
3. 2. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA: 
 
Se presenta la información de los principales indicadores de gestión comercial que se han 
registrado en los últimos años.  
 
3.2.1. Crecimiento de la Cantidad de Clientes:    
 
El incremento de los usuarios que constan en los sistemas comerciales depende de los nuevos 
servicios que se realicen, es decir de los nuevos usuarios que solicitan el servicio a la 
Corporación y a quienes se les instala un sistema de medición y el registro correspondiente en 
los sistemas, así también depende de la instalación de sistemas de medición a usuarios que 
están conectados directamente a las redes de distribución sin un medidor de energía que 
registre dichos consumos y se pueda realizar la facturación de los mismos. 
 
En el cuadro 3.3 y en el gráfico 3.3 se presenta la evolución de la cantidad de clientes de la 
Corporación dese el año 2008 hasta el año 2013, de igual forma se presenta la cantidad de 
clientes por el tipo o uso de la energía (Gráfico 3.4), es decir: residenciales, comerciales, 
industriales, alumbrado público (la facturación del alumbrado público se realiza en algunos 
casos con base en registros en medidores de energía y en otros casos mediante cálculo, por 
esta razón constan como varios usuarios) y otros. 
 
 
Cuadro 3.3. Cantidad de clientes de CNEL EP por año 
AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total general 1,221,506               1,298,320               1,385,637               1,497,910               1,586,610               1,659,554               
Alumbrado Público 192                           201                           219                           209                           154                           283                           
Comercial 101,123                   105,915                   110,473                   119,040                   126,529                   130,872                   
Industrial 5,237                       5,246                       5,487                       5,656                       5,498                       5,573                       
Otros 18,040                     19,031                     19,778                     21,255                     23,194                     24,573                     
Residencial 1,096,914               1,167,927               1,249,680               1,351,750               1,431,235               1,498,253               
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Este incremento de clientes se da en mayor grado en el sector residencial, pasando de 1,09 en 
el año 2008 a 1,5 millones de clientes en el año 2013 y el sector comercial pasando de 101 a 
130 mil clientes y en menor grado el sector industrial, pasando de 5.237 en el año 2008 a 5.573 
clientes en el año 2013.  
 
 
Gráfico 3.3. Cantidad de clientes por Unidad de Negocio a diciembre de 2013 
 
 
 
 
Gráfico 3.4. Clientes por el uso de la energía a diciembre de 2013 
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En el cuadro 3.4 se presenta en porcentaje los tipos de clientes en el año 2008 y en el año 
2013, se puede observar el que la proporción de los clientes residenciales prácticamente se 
mantiene, mientras que los clientes comerciales y residenciales disminuyen en relación al total 
de clientes.    
 
 
Cuadro 3.4. Porcentaje de clientes por tipos o uso de la energía de CNEL EP 
 
En el Gráfico 3.5 se presenta el incremento de la cantidad de clientes registrados en los 
sistemas comerciales de la Corporación, en el período desde el año 2008 hasta el año 2013 se 
tiene un promedio de crecimiento del 6,33%. También se puede observar que en los años 2012 
y 2013 se incrementan con menores porcentajes, debido a que se realizó una depuración de 
los registros de los clientes en las bases de datos (Catastros de clientes), considerando los 
proyectos de depuración de los catastros y levantamiento de información de los clientes que 
se ha realizado y se continúa realizando en las diferentes Unidades de Negocio de la 
Corporación.       
 
 
Gráfico 3.5. Incremento de la cantidad de clientes período 2008 a 2013 
 
3.2.2. Energía Disponible: 
 
La energía disponible es la que la empresa distribuidora cuenta para la entrega a sus clientes, 
considerando un equivalente eléctrico, la energía entregada en las barras de la transmisión, se 
AÑO 2008 2013
Total general 100.00% 100.00%
Alumbrado Público 0.02% 0.02%
Comercial 8.28% 7.89%
Industrial 0.43% 0.34%
Otros 1.48% 1.48%
Residencial 89.80% 90.28%
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considera la entregada desde el Sistema Nacional Interconectado y los aportes de la 
generación inmersa en los sistemas de las empresas distribuidoras.       
 
En el caso de la Corporación se considera la energía  recibida por cada Unidad de Negocio, 
como se puede observar en el cuadro 3.5 y gráfico 3.6.   
 
 
Cuadro 3.5. Energía disponible por Unidad de Negocio de CNEL EP 
 
Las Unidades de Negocio Guayas-Los Ríos, Manabí y El Oro presentan el mayor crecimiento en 
la energía disponible en el período, lo que tiene relación con el desarrollo que se ha dado en 
los cantones: Samborondón, y Durán, Manta y Machala respectivamente, y en otros sectores 
de las Unidades mencionadas. 
 
 
Gráfico 3.6. Energía disponible por Unidad de Negocio período 2006 a 2013 
 
Como se puede observar en el gráfico 3.7, la energía disponible en el período 2006 – 2013 se 
ha incrementado en el 6,53% promedio anual.  
AÑOS Bolívar El Oro Esmeraldas
Guayas-Los 
Ríos
Los Ríos Manabí Milagro
Santa 
Elena
Santo 
Domingo
Sucumbíos CNEL EP
2006 53,289.46 532,513.58 359,826.58 955,195.46 261,823.97 1,019,440.89 476,405.47 345,563.47 318,996.01 135,410.24 4,458,465.13
2007 56,224.88 563,436.14 372,651.97 1,037,922.35 272,712.01 1,097,987.01 508,646.24 362,149.40 347,828.40 148,312.02 4,767,870.42
2008 58,600.96 594,196.15 396,790.41 1,149,032.79 288,626.50 1,175,568.58 516,076.76 380,203.42 377,230.45 158,684.42 5,095,010.44
2009 61,604.69 628,283.68 412,302.35 1,311,313.90 300,964.34 1,239,245.37 548,833.06 387,428.42 394,161.04 173,783.54 5,457,920.39
2010 64,519.66 672,987.21 430,457.23 1,396,128.69 321,528.27 1,283,803.01 578,432.48 404,946.38 411,600.01 193,362.01 5,757,764.95
2011 67,809.67 749,121.40 451,158.31 1,518,522.67 343,436.18 1,392,435.97 600,613.11 449,247.92 437,103.78 211,554.47 6,221,003.48
2012 70,861.62 824,922.05 504,876.55 1,590,193.23 350,002.60 1,455,109.07 608,265.84 484,138.70 465,883.11 241,614.57 6,595,867.34
2013 75,776.15 874,533.39 491,926.79 1,708,560.40 368,701.75 1,497,576.99 635,934.08 517,745.15 494,972.71 276,793.48 6,942,520.89
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Gráfico 3.7. Energía disponible y porcentaje de incremento anual período 2008 a 2013 
 
En el cuadro 3.6 y gráfico 3.8 se presenta los datos de la energía disponible para la Corporación 
en forma mensual y en el período desde el año 2009 hasta el año 2013. Se puede observar un 
comportamiento periódico anual, incrementándose en los meses de: marzo, abril, mayo y 
diciembre de cada año, debido principalmente al incremento en el uso de aire acondicionado, 
debido al incremento de la temperatura ambiente en esos meses, proceso de productos de 
cosechas en ciertas provincias y el incremento de iluminación en el período de navidad. 
 
 
Cuadro 3.6. Energía disponible mensual período 2009 - 2013 CNEL EP 
 
ENERGÍA DISPONIBLE POR UNIDAD DE NEGOCIO DE CNEL EP (MWh)
AÑOS 2009 2010 2011 2012 20013
Ene 453,940.68 474,092.39 519,099.12 537,121.25 582,047.70
Feb 411,575.46 441,202.38 477,958.56 497,858.97 532,984.66
Mar 468,943.07 507,919.43 551,315.85 556,516.32 602,331.30
Abr 467,152.60 496,088.60 527,907.45 557,403.88 596,919.77
May 480,213.28 506,016.39 544,781.88 584,524.27 591,518.11
Jun 452,590.73 466,526.67 512,899.71 556,731.76 546,895.91
Jul 462,976.05 471,449.12 511,460.49 546,491.87 552,581.20
Ago 463,380.71 472,340.05 509,753.85 538,668.33 571,332.02
Sep 456988.95 464229.95 502073.62 524106.49 565947.56
Oct 469473.4 488310.14 509150.6 554159.91 594498.16
Nov 413889.78 467672.09 504664.38 556606.05 581751.17
Dic 456795.68 501917.74 549937.97 585678.24 623713.33
CNEL EP 5,457,920.39 5,757,764.95 6,221,003.48 6,595,867.34 6,942,520.89
Incremento (%) 7.12% 5.49% 8.05% 6.03% 5.26%
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Gráfico 3.8. Energía disponible mensual período 2009 – 2013 CNEL EP 
 
3.2.3. Energía Facturada: 
 
La energía facturada es la entregada a los clientes en forma mensual con base en los registros 
que se realizan en los sistemas de medición instalados o determinada en función de una 
estimación del consumo, denominados luz fija o consumo convenido (estos casos se tienen en 
varias Unidades de Negocio y se van reduciendo con el proyecto para la instalación de 
medidores para su regularización, descrito en este trabajo), este último se debe a que 
anteriormente no se disponía de medidores para las instalaciones a los nuevos usuarios y se 
determinaba el consumo con valores estimados. Uno de los objetivos para mejorar la gestión 
comercial es incrementar la facturación, para lo cual se requiere el mejoramiento del ciclo de 
lectura y facturación de la energía, la instalación de medidores y otras acciones que se 
describirán en detalle en este trabajo.  
 
En el cuadro 3.7 y el gráfico 3.9 se presenta la información de la facturación por cada Unidad 
de Negocio de CNEL EP, en el período desde el año 2006 hasta el año 2013.    
         
 
Cuadro 3.7. Energía facturada por Unidad de Negocio período 2006 – 2013 CNEL EP 
 
AÑOS Bólivar El Oro Esmeraldas
Guayas-Los 
Ríos
Los Ríos Manbí Milagro
Santa 
Elena
Santo 
Domingo
Sucumbíos CNEL EP
2006 42,818.78 377,839.99 244,061.74 621,651.84 184,842.27 599,565.92 316,080.46 263,575.97 263,315.37 87,920.66 3,001,673.00
2007 44,508.08 416,112.90 253,022.63 661,378.14 182,390.22 645,231.09 342,688.72 285,290.59 287,442.88 88,538.16 3,206,603.41
2008 47,107.66 458,064.45 281,194.00 772,413.25 212,712.90 697,571.62 362,497.20 305,693.16 317,507.22 103,877.87 3,558,639.33
2009 51,311.21 499,525.13 301,180.87 976,614.43 217,985.28 777,752.04 399,946.87 317,549.43 342,871.69 126,672.81 4,011,409.76
2010 53,768.56 544,752.85 309,915.01 1,077,621.64 223,579.58 837,289.88 434,978.09 340,628.95 365,309.11 149,310.79 4,337,154.46
2011 59,239.20 612,146.97 336,169.44 1,187,847.62 236,269.08 984,811.26 462,796.75 372,967.67 390,688.04 164,375.87 4,807,311.90
2012 63,575.30 684,995.58 388,432.68 1,271,434.69 256,304.54 1,079,296.39 483,839.25 400,771.89 417,915.38 189,528.17 5,236,093.87
2013 67,797.16 735,369.14 384,713.60 1,414,428.03 268,935.27 1,131,413.25 518,327.68 431,354.66 443,135.68 217,717.66 5,613,192.13
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Gráfico 3.9. Energía facturada período 2006 – 2013 CNEL EP 
 
Gráfico 3.10. Energía facturada y porcentaje de incremento período 2006 – 2013 CNEL EP 
 
El porcentaje de incremento promedio anual en el período 2006 – 2013 es de  9,37%, lo que 
denota el incremento promedio de la facturación en relación con el incremento promedio de 
la energía disponible, es decir que se ha producido mayor incremento en la facturación que en 
la energía disponible, por efecto de la disminución de las pérdidas de energía, gráfico 3.10. 
 
 
Cuadro 3.8. Energía facturada mensual período 2009 – 2013 CNEL EP 
ENERGÍA FACTURADA POR UNIDAD DE NEGOCIO DE CNEL EP (MWh)
AÑOS 2009 2010 2011 2012 20013
Ene 333,086.76       343,838.83       393,556.03      417,279.55       465,402.39       
Feb 317,802.56       346,832.33       388,023.77      410,102.07       448,736.38       
Mar 329,418.32       358,411.17       404,201.11      422,317.10       462,695.23       
Abr 323,136.41       364,843.19       416,984.06      449,306.55       479,479.32       
May 339,676.26       372,731.26       405,664.18      452,292.00       471,982.38       
Jun 334,180.89       362,602.74       399,113.80      444,816.29       459,688.54       
Jul 336,377.49       353,489.24       395,966.37      437,424.60       446,699.89       
Ago 343,609.64       360,543.24       395,694.06      435,034.16       458,521.53       
Sep 350,035.20       359,466.38       396,022.13      426,171.84       466,034.11       
Oct 349,075.71       365,067.28       392,703.43      436,881.72       477,061.40       
Nov 331,560.00       366,572.90       400,827.86      445,571.11       481,021.21       
Dic 323,450.52       382,755.90       418,555.10      458,896.88       495,869.75       
CNEL EP 4,011,409.76 4,337,154.46 4,807,311.90 5,236,093.87 5,613,192.13 
Incremento (%) 12.72% 8.12% 10.84% 8.92% 7.20%
 
Universidad de Cuenca 
 
Autor: Luis Guillén Bernal 64 
 
 
En el cuadro 3.8 y en el gráfico 3.11 se presenta la información de la energía facturada en 
forma mensual y el período desde el 2009 hasta el 2013, se puede observar que en los últimos 
años el consumo tiene un comportamiento periódico, con mayor demanda en los meses de 
marzo, abril, mayo y diciembre, tal como se describió en el punto 2.3 para la energía 
disponible. Así también se debe considerar el período de racionamiento en los años 2009 y 
2010. 
 
 
Gráfico 3.11. Energía facturada mensual período 2009 – 2013 CNEL EP 
 
De igual forma en el gráfico 3.12 se presenta la facturación mensual por cada Unidad de 
Negocio para el año 2013, se puede observar con más detalle el requerimiento del mercado 
del servicio eléctrico. 
   
 
Gráfico 3.12. Energía facturada mensual por Unidad de Negocio año 2013 CNEL EP 
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3.2.4. Pérdidas de Energía:   
 
Las pérdidas de energía totales se determinan en función de la diferencia entre la energía 
disponible y la energía facturada, las pérdidas totales incluyen  las pérdidas técnicas y las 
pérdidas no técnicas. Para determinar las pérdidas no técnicas, se requiere primeramente 
realizar un estudio técnico del sistema de distribución, con base en modelos matemáticos y 
sistemas informáticos, para determinar las pérdidas técnicas, luego por diferencia con las 
pérdidas totales se determinan las pérdidas no técnicas. 
 
En el cuadro 3.9 y gráfico  3.13 se presenta la información de la evolución de las pérdidas de 
energía por cada Unidad de Negocio, en el período desde al año 2006 hasta el año 2013. Se 
puede observar una disminución de las pérdidas con mayor énfasis en los últimos años, debido 
a las acciones y proyectos que se han implementado para lograr dicha reducción en la mayoría 
de las Unidades de Negocio.  
 
En el gráfico 3.14 se puede observar la energía total perdida y el porcentaje que representa en 
relación a la energía disponible. El porcentaje va desde el 32,67% en el año 2006 hasta 19,15% 
en el año 2013, produciéndose una disminución de 13,52% en el período. 
 
 
Cuadro 3.9. Energía perdida por Unidad de Negocio período 2006 – 2013 CNEL EP 
 
Gráfico 3.13. Energía pérdida anual por Unidad de Negocio período 2006 – 2013 CNEL EP 
AÑOS Bólivar El Oro Esmeraldas
Guayas-Los 
Ríos
Los Ríos Manbí Milagro
Santa 
Elena
Santo 
Domingo
Sucumbíos CNEL EP
2006 10,470.68 154,673.59 115,764.84 333,543.62 76,981.70 419,874.97 160,325.01 81,987.50 55,680.64 47,489.58 1,456,792.13
2007 11,716.80 147,323.24 119,629.34 376,544.21 90,321.79 452,755.92 165,957.52 76,858.81 60,385.52 59,773.86 1,561,267.01
2008 11,493.30 136,131.70 115,596.41 376,619.54 75,913.60 477,996.96 153,579.56 74,510.26 59,723.23 54,806.55 1,536,371.11
2009 10,293.48 128,758.55 111,121.48 334,699.47 82,979.06 461,493.33 148,886.19 69,878.99 51,289.35 47,110.73 1,446,510.63
2010 10,751.10 128,234.36 120,542.22 318,507.05 97,948.69 446,513.13 143,454.39 64,317.43 46,290.90 44,051.22 1,420,610.49
2011 8,570.47 136,974.43 114,988.87 330,675.05 107,167.10 407,624.71 137,816.36 76,280.25 46,415.74 47,178.60 1,413,691.58
2012 7,286.32 139,926.47 116,443.87 318,758.54 93,698.06 375,812.68 124,426.59 83,366.81 47,967.73 52,086.40 1,359,773.47
2013 7,978.99 139,164.25 107,213.19 294,132.37 99,766.48 366,163.74 117,606.40 86,390.49 51,837.03 59,075.82 1,329,328.76
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Gráfico 3.14. Disminución de las pérdidas de energía en CNEL EP período 2006 – 2013 
 
En el cuadro 3.10 y en el gráfico 3.15 se presenta las pérdidas de energía totales en forma 
mensual y en el período desde el año 2009 hasta el año 2013, se observa un comportamiento 
similar en forma anual es decir que las mayores pérdidas se presentan en los meses de: marzo, 
abril, mayo y diciembre, que coincide con los meses de mayor consumo y así también, de 
acuerdo a la información obtenida, son los meses en los cuales se producen la mayor cantidad 
de tomas directas desde la red de distribución y otras formas de alteración para evitar el 
registro correcto de los sistemas de medición. 
 
Cuadro 3.10. Energía perdida mensual período 2009 – 2013 CNEL EP 
 
Gráfico 3.15. Energía perdida mensual CNEL EP período 2009 – 2013 
ENERGÍA PERDIDA DE CNEL EP (MWh)
AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013
Ene 120,853.92       130,253.56       125,543.09      119,841.70       116,645.31       
Feb 93,772.90        94,370.05        89,934.79        87,756.90        84,248.28         
Mar 139,524.75       149,508.26       147,114.74      134,199.22       139,636.07       
Abr 144,016.19       131,245.41       110,923.39      108,097.33       117,440.45       
May 140,537.02       133,285.13       139,117.70      132,232.27       119,535.73       
Jun 118,409.84       103,923.93       113,785.91      111,915.47       87,207.37         
Jul 126,598.56       117,959.88       115,494.12      109,067.27       105,881.31       
Ago 119,771.07       111,796.81       114,059.79      103,634.17       112,810.49       
Sep 106,953.75       104,763.57       106,051.49      97,934.65        99,913.45         
Oct 120,397.69       123,242.86       116,447.17      117,278.19       117,436.76       
Nov 82,329.78        101,099.19       103,836.52      111,034.94       100,729.96       
Dic 133,345.16       119,161.84       131,382.87      126,781.36       127,843.58       
CNEL EP 1,446,510.63 1,420,610.49 1,413,691.58 1,359,773.47 1,329,328.76 
(%) 26.50% 24.67% 22.72% 20.62% 19.15%
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En el cuadro 3.11 y en el gráfico 3.16 se presenta el balance de energía del sistema de la 
Corporación en el período desde el año 2006 hasta el año 2013. Se muestra la energía 
disponible, la energía facturada y las pérdidas de energía, así también el porcentaje de 
pérdidas de energía totales. Se observa un incremento de la facturación debido al incremento 
de la demanda por el crecimiento del uso de la energía y también por la disminución de las 
pérdidas de energía.  
 
 
Cuadro 3.11. Balance de energía anual período 2006 – 2013 CNEL EP 
 
Gráfico 3.16. Balance de energía anual período 2006 – 2013 CNEL EP 
 
Con el objetico de valorar los costos de las pérdidas de energía no técnicas, se determinó los 
precios de venta de la energía al nivel de consumidor final, cuadro 3.12 (año 2013) para cada 
Unidad de Negocio de CNEL EP y para el período desde el año 2006 hasta el año 2013, con esos 
precios se calcula los costos que han representado para la Corporación las pérdidas no 
técnicas. En el cuadro 3.13 y gráfico 3.17 se puede observar los costos de las pérdidas no 
técnicas que en el período indicado, que alcanzan el valor acumulado de 479 millones de 
dólares, representan pérdidas económicas por 59 millones de dólares promedio anuales; 
también se observa la disminución de los costos por la reducción de las pérdidas de energía no 
técnicas, pero siguen siendo muy altas para el proceso de distribución y comercialización de la 
energía eléctrica.  
AÑOS DISPONIBLE FACTURADA PERDIDA POERCENTAJE
2006 4,458,465.13   3,001,673.00  1,456,792.13 32.67%
2007 4,767,870.42   3,206,603.41  1,561,267.01 32.75%
2008 5,095,010.44   3,558,639.33  1,536,371.11 30.15%
2009 5,457,920.39   4,011,409.76  1,446,510.63 26.50%
2010 5,757,764.95   4,337,154.46  1,420,610.49 24.67%
2011 6,221,003.48   4,807,311.90  1,413,691.58 22.72%
2012 6,595,867.34   5,236,093.87  1,359,773.47 20.62%
2013 6,942,520.89   5,613,192.13  1,329,328.76 19.15%
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Cuadro 3.12. Precios de venta de energía por Unidad de Negocio período año 2013 CNEL EP 
 
 
Cuadro 3.13. Costos de las pérdidas de energía no técnicas por Unidad de Negocio período 2006 – 2013 CNEL EP 
 
 
Gráfico 3.17. Costos de las pérdidas de energía no técnicas por Unidad de Negocio período 2006 – 2013 CNEL EP 
 
3.2.5. Instalación de Nuevos Servicios:   
 
Un indicador que debe analizarse al momento de evaluar el proceso para la reducción de las 
pérdidas de energía, es el tiempo en el cual se realiza la instalación de los nuevos servicios. Si 
no se instalan o se tienen demoras en la atención de instalaciones de los nuevos servicios, se 
convierten en conexiones directas desde las redes de distribución, se ha detectado casos de 
tiempos de instalación que superan los 30 días y hasta varios meses en algunas Unidades de 
Negocio. 
PRECIOS DE ENERGÍA FACTURADA 2013
UNIDAD DE NEGOCIO PRECIO ($/kWh)
BOLIVAR 0.09113
EL ORO 0.08646
ESMERALDAS 0.08780
GUAYAS LOS RIOS 0.09172
LOS RIOS 0.08124
MANABI 0.07888
MILAGRO 0.08185
SANTA ELENA 0.08963
SANTO DOMINGO 0.09091
SUCUMBIOS 0.09113
Promedio CNEL EP 0.08651
COSTOS DE LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA NO TÉCNICAS CNEL EP
UNIDAD DE NEGOCIO / AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
BOLÍVAR 636,478.30 667,404.96 607,265.61 474,811.43 470,935.99 277,681.67 111,430.29 146,030.53
EL ORO 7,621,892.13 7,258,845.92 6,391,096.17 5,373,005.25 5,185,590.93 5,434,102.38 5,271,823.05 4,997,937.48
ESMERALDAS 5,501,507.24 5,742,085.89 5,276,332.06 4,609,944.80 5,338,133.58 4,913,404.31 4,781,370.40 4,507,896.66
GUAYAS LOS RÍOS 14,054,397.17 15,507,517.14 15,432,785.74 13,571,904.92 13,107,176.02 13,685,941.78 13,810,698.84 11,955,718.94
LOS RÍOS 3,750,653.49 4,341,827.25 3,065,634.33 3,372,010.37 4,519,080.87 4,960,289.52 4,207,274.27 4,122,642.33
MANABÍ 19,693,974.05 20,934,777.28 21,599,765.52 18,651,705.61 17,526,871.22 16,664,762.03 15,601,565.34 14,585,666.02
MILAGRO 5,468,588.43 5,603,237.51 5,288,201.82 5,283,962.66 5,604,419.54 5,549,538.00 4,810,253.84 4,326,961.90
SANTA ELENA 3,638,615.66 3,514,733.03 3,181,251.36 2,722,148.10 2,267,424.51 2,893,281.51 3,023,817.69 3,351,996.36
SANTO DOMINGO 2,304,614.65 2,445,441.65 2,241,272.28 1,369,148.48 1,023,334.72 805,010.88 763,035.98 992,241.83
SUCUMBÍOS 2,902,643.66 3,298,440.65 2,826,310.35 2,109,554.57 1,979,866.18 2,232,177.93 2,233,051.01 2,580,985.25
TOTAL CENEL EP 65,573,364.78 69,314,311.28   65,909,915.23   57,538,196.19   57,022,833.54   57,416,190.01   54,614,320.70   51,568,077.31   
TOTAL CENEL EP ACUMULADO 65,573,364.78 134,887,676.06 200,797,591.30 258,335,787.48 315,358,621.03 372,774,811.04 427,389,131.74 478,957,209.05 
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En la Regulación CONELEC 004/01 se establecen los tiempos límite para la instalación de 
nuevos servicios, para el indicador individual determina:  
 
Conexión del Servicio Eléctrico y del Medidor 
 
Se consideran los tiempos máximos en que el Distribuidor debe proveer la conexión del servicio 
eléctrico y el medidor a cada Consumidor, a partir de la fecha de pago del depósito en garantía 
por consumo de energía y por el buen uso de la acometida y el equipo de medición. Los 
referidos plazos serán los siguientes: 
 
a) Sin modificación de red: 
 
AREA GEOGRAFICA Subetapa 1 Subetapa 2 
Densidad Demográfica Alta y/o Zonas Urbanas 8 días 4 días 
Densidad Demográfica Media 10 días 5 días 
Densidad Demográfica Baja y/o Zonas Rurales  15 días 7 días 
 
b) Con modificación de red dentro de la franja de servicio de 200 m: 
 
AREA GEOGRAFICA Subetapa 1 Subetapa 2 
Densidad Demográfica Alta y/o Zonas Urbanas 15 días 10 días 
Densidad Demográfica Media 17 días 12 días 
Densidad Demográfica Baja y/o Zonas Rurales  20 días 15 días 
 
c) Instalaciones a Medio Voltaje, con instalación a cargo del consumidor: 
 
Subetapa 1: 10 días 
Subetapa 2: 5 días 
 
d) Instalaciones a Medio Voltaje, con instalación a cargo del distribuidor: Plazo a convenir 
entre las partes con los siguientes máximos. 
 
Subetapa 1: 20 días 
Subetapa 2: 15 días 
 
Para los indicadores globales se establece:  
Conexiones de Servicio 
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Se considera los porcentajes mínimos de conexiones de servicio que deben realizarse dentro de 
los plazos máximos establecidos como índices individuales para cada consumidor, para 
aquellos consumidores que no requieran de ampliación o modificación de la red de distribución. 
Aunque no se ha realizado un seguimiento a la aplicación de esta normativa, se considera que 
actualmente se estaría en la Subetapa 2, por lo que los valores a cumplir corresponderían a esa 
subetapa. 
 
AREA GEOGRAFICA Subetapa 1 Subetapa 2 
Densidad Demográfica Alta 95 % 98 % 
Densidad Demográfica Media y Baja 95 % 98 % 
 
En el cuadro  3.14 se presentan los porcentajes de cumplimiento de los tiempos límite para la 
instalación de nuevos servicios; como se puede observar, la información de algunas Unidades 
de Negocio de CNEL EP no es coherente como de la Unidad de Negocio Los Ríos, otras que 
tienen bajos porcentajes de cumplimiento y solamente la Unidad de Negocio Manabí tiene 
mayores porcentajes de cumplimiento, pero en definitiva el proceso de atención e instalación 
de nuevos servicios no se ejecuta razonablemente y no cumple con los estándares 
establecidos, por lo que es uno de los aspectos que se debe mejorar para alcanzar los objetivos 
de disminución de las pérdidas de energía no técnicas.           
 
 
Cuadro 3.14. Cumplimiento de tiempos para instalación de nuevos servicios período 2009 – 2013 CNEL EP 
 
3.2.6. Calidad de la Facturación: 
 
La medición del desempeño del Distribuidor en lo que se refiere a la calidad de la facturación a 
los consumidores se evaluará conforme al siguiente índice, según la Regulación CONELEC 
004/01: 
 
Porcentaje de Errores en la Facturación (PEF) 
 
CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO LÍMITE PARA LA INSTALACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS ELÉCTRICOS
UNIDAD DE NEGOCIO 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL GENERAL
CNEL-Bolívar 44.96% 26.37% 39.42% 38.53% 59.08% 41.67%
CNEL-El Oro 82.95% 41.05% 61.11% 45.96% 78.22% 61.86%
CNEL-Esmeraldas 88.38% 74.58% 72.30% 63.27% 66.51% 73.01%
CNEL-Guayas Los Ríos 58.92% 52.25% 65.96% 66.00% 63.71% 61.37%
CNEL-Los Ríos 0.00% 0.00% 20.03% 0.47% 0.20% 4.14%
CNEL-Manabí 85.18% 88.92% 95.71% 91.96% 88.91% 90.13%
CNEL-Milagro 50.02% 49.97% 49.95% 50.00% 80.25% 56.04%
CNEL-Sta. Elena 56.98% 52.34% 50.77% 52.73% 46.39% 51.84%
CNEL-Sto. Domingo 52.71% 82.83% 50.58% 71.21% 72.77% 66.02%
CNEL-Sucumbíos 42.67% 48.55% 32.35% 47.74% 55.13% 45.29%
Total CNEL EP 56.28% 51.69% 53.82% 52.79% 61.12% 55.14%
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Se considera, mensualmente y por categoría tarifaria, el porcentaje máximo de refacturaciones 
de facturas emitidas. 
 
100*
Ne
Fa
PEF 
 
 
Dónde: 
 
Fa: Número de facturas ajustadas con motivo de corregir un error de lectura o facturación. 
Ne: Número total de facturas emitidas 
 
Los límites establecidos son los siguientes: 
 
Subetapa 1: 4% 
Subetapa 2: 2% 
 
En el cuadro 3.15 se presenta los datos del indicador de la calidad de la facturación en las 
Unidades de Negocio, para el periodo desde el año 2009 hasta el año 2013, en general se 
puede establecer que en promedio se tienen errores de facturación de 26.220 clientes 
mensualmente, pero a pesar de lo establecido en la regulación CONELEC 004/01 como valor 
máximo del 2% en la subetapa 2, los valores de este indicador que se han producido en el 
período analizado son altos, por lo que se requieren implementar las acciones que 
correspondan para disminuir estos valores y mejorar el proceso de facturación en todas las 
Unidades de Negocio de CNEL EP.             
 
 
Cuadro 3.15. Calidad de la facturación PEF período 2009 – 2013 CNEL EP 
 
Un indicador comercial que debe ser analizado para disminuir el porcentaje de errores de 
facturación, es la cantidad de lecturas tomadas en relación al total de clientes registrados en 
RECLAMOS DE FACTURACIÓN PEF DE CNEL EP
UNIDAD DE NEGOCIO 2009 2010 2011 2012 2013 Total general
CNEL-Bolívar 0.65% 0.37% 0.22% 0.50% 0.72% 0.49%
CNEL-El Oro 0.35% 0.00% 0.07% 4.21% 0.52% 1.03%
CNEL-Esmeraldas 0.46% 4.50% 0.92% 0.66% 0.56% 1.42%
CNEL-Guayas Los Ríos 0.88% 0.64% 0.67% 1.67% 1.54% 1.08%
CNEL-Los Ríos 0.00% 0.00% 0.74% 0.66% 0.62% 0.40%
CNEL-Manabí 0.09% 0.06% 1.00% 1.66% 1.08% 0.78%
CNEL-Milagro 6.32% 16.46% 11.22% 0.82% 0.54% 7.07%
CNEL-Sta. Elena 0.44% 0.84% 1.01% 1.00% 0.34% 0.73%
CNEL-Sto. Domingo 2.35% 2.39% 2.09% 2.03% 1.10% 1.99%
CNEL-Sucumbíos 0.47% 0.81% 1.00% 0.83% 0.73% 0.77%
Total CNEL EP 1.20% 2.61% 1.89% 1.40% 0.77% 1.58%
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los sistemas comerciales, pues tiene relación directa entre la cantidad de lecturas con los 
errores de facturación y también con los niveles de pérdidas de energía.   
 
En el cuadro 3.16 se presentan los datos de los porcentajes de la toma de lecturas en cada 
Unidad de Negocio y en forma mensual para el año 2013. Se debe anotar que en los últimos 
años se han tomado acciones para mejorar este proceso de lectura y facturación, como se 
describe en los siguientes capítulos. Las Unidades de Negocio que tienen niveles críticos en la 
toma de lecturas son: Los Ríos, Esmeraldas, Guayas - Los Ríos y Manabí y como se puede 
observar en este capítulo son también las Unidades que tienen los niveles de pérdidas más 
altas.     
 
 
Cuadro 3.16. Porcentaje de  tomas de lecturas por Unidad de Negocio año 2013 CNEL EP 
 
3.3. CLASIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA: 
 
La clasificación de las pérdidas de energía  se la puede realizar por su origen y por su variación en 
función de ciertos parámetros, se presenta a continuación. 
 
3.3.1. Según su Origen: 
 
 Pérdidas Técnicas  
 Pérdidas no Técnicas 
 
Pérdidas Técnicas de energía:  
Obedecen a las condiciones propias de las instalaciones o los elementos que confirman un 
sistema eléctrico, del manejo y transporte de la energía. 
 
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
BOLIVAR 88.38% 90.40% 91.59% 93.60% 94.98% 95.49% 94.51% 82.54% 92.14% 95.01% 94.48% 92.47%
EL ORO 96.72% 94.43% 96.16% 98.19% 98.46% 96.75% 97.29% 96.98% 97.16% 96.06% 96.24% 96.02%
ESMERALDAS 49.25% 50.47% 55.04% 54.02% 56.89% 58.31% 60.32% 57.95% 57.33% 55.51% 55.17% 54.11%
GUAYAS LOS RIOS 68.53% 69.21% 67.43% 67.34% 69.01% 69.33% 70.70% 72.27% 73.77% 71.62% 73.21% 72.84%
LOS RIOS 43.88% 44.70% 40.92% 41.74% 39.67% 37.03% 38.26% 36.08% 38.60% 44.51% 47.03% 51.59%
MANABI 70.81% 71.45% 72.62% 72.57% 72.71% 65.05% 71.03% 68.67% 71.30% 72.54% 74.00% 75.88%
MILAGRO 91.40% 82.64% 82.26% 73.61% 77.61% 88.54% 89.32% 89.21% 91.30% 91.48% 91.58% 91.40%
SANTA ELENA 90.62% 91.72% 93.61% 92.40% 93.95% 92.41% 91.82% 93.59% 92.01% 93.22% 96.08% 95.28%
SUCUMBIOS 96.83% 93.82% 91.90% 93.11% 94.14% 95.42% 94.96% 94.62% 95.59% 96.24% 96.36% 96.23%
SANTO DOMINGO 93.29% 93.47% 93.02% 92.91% 93.36% 93.59% 93.91% 93.65% 93.71% 93.78% 93.94% 93.96%
CNEL EP 75.99% 75.21% 75.50% 74.93% 76.09% 75.36% 77.16% 76.23% 77.74% 77.93% 78.97% 79.32%
PORCENTAJE DE TOMA DE LECTURASUNIDADES DE 
NEGOCIOS
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Las pérdidas técnicas se pueden clasificar: 
 
Por el tipo de pérdidas: Obedece a la parte y proceso del sistema donde se producen las pérdidas, 
así se tiene: 
a) Pérdidas por transporte: producidas por la circulación de la corriente en conductores de las 
líneas de transmisión y subtransmisión, redes de distribución primaria y secundaria, 
acometidas, redes de alumbrado. 
b) Pérdidas por transformación: se producen en los transformadores de potencia y distribución y 
dependen de su eficiencia y del factor de potencia de la carga que alimentan. 
c) Pérdidas en los medidores de energía: producidas en los equipos y aparatos utilizados para 
realizar las mediciones de la energía 
d) Pérdidas en luminarias y sus accesorios. 
 
Por la causa de las pérdidas: se agrupan de acuerdo a tres causas: 
a) Efecto corona 
b) Efecto joule. 
c) Corrientes parásitas e histéresis. 
 
El cálculo de pérdidas técnicas tiene sus dificultades por: falta de mediciones intermedias, 
variabilidad instantánea de demanda, Cambios diarios de la configuración del sistema de 
distribución, entre otros, por lo cual se realiza el análisis del sistema en las mejores condiciones 
posibles. 
 
Pérdidas No Técnicas:  
 
Son aquellas determinadas como la diferencia entre las pérdidas totales de un sistema eléctrico y 
las pérdidas técnicas calculadas para el mismo. Considerando el origen de las pérdidas como 
criterio de clasificación, se tiene: 
 
a) Robo o hurto: realizado por personas que no tienen ningún trato ni contrato con la CNEL EP. 
b) Fraude: realizado por clientes de la CNEL EP con la finalidad de reducir su consumo real. 
c) Mala administración: corresponde a la energía no cobrada por problemas en la gestión 
comercial - administrativa. 
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En un programa de reducción de pérdidas de energía de un sistema de distribución eléctrico debe 
contemplar un enfoque para las pérdida en general, es decir las pérdidas técnicas y las pérdidas 
no técnicas; por la amplitud del tema, este estudio se enfoca al análisis de las pérdidas no técnicas 
o también denominadas comerciales, se plantea un Plan Integral para la reducción de este tipo de 
pérdidas en CNEL EP.   
 
3.3.2. Pérdidas no Técnicas: 
 
En las diferentes etapas de gestión comercial que son: Instalación y registro de clientes, medir, 
facturar, recaudar los valores facturados y control de la energía para evitar las pérdidas, se 
producen anomalías de diversos tipos y por causas diferentes, las que dan origen a las pérdidas 
comerciales, las que se agrupan bajo la denominación de pérdidas no-técnicas, debido a que su 
existencia no obedece al normal proceso físico de transporte y suministro de energía, sino debido 
a los errores y deficiencias que se producen en los procesos comerciales. 
 
3.3.2.1. Causas que dan origen a las pérdidas no-técnicas: 
 
En cada una de las etapas de la gestión comercial se producen deficiencias que son en su mayoría 
las causas de las pérdidas no técnicas; las que se podrían describir de la siguiente forma: 
 
 Niveles de pobreza de grupos de usuarios 
 Atraso o no instalación de los nuevos servicios 
 Corrupción de algunos colaboradores de CNEL EP 
 Facilidades para el fraude 
 Desorganización en los procesos comerciales 
 Medidores defectuosos 
 Medidores, TPs, TCs inadecuados para el tipo de instalación 
 Medidores no registrados en los sistemas comerciales 
 Errores de lecturas 
 Error en la toma de datos de los clientes 
 Consumos estimados mal determinados (presentes en varias Unidades de Negocio) 
 Falta de información de los usuarios 
 Errores en la aplicación de las tarifas. 
 Errores en el calendario del ciclo de lectura - facturación 
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 Circuitos secundarios con conductores desnudos 
 Clientes no registrados en los sistemas comerciales 
 Asistencia inadecuada para los consumidores especiales 
 Uso ilegal con la colaboración del personal interno de la distribuidora 
 Colusión para el uso de la energía sin el registro 
 No se tiene determinados los balances de energía por circuitos 
 Falta de uso de medición inteligente 
 Bajo o nulo control de los sistemas de medición 
 Falta de programas de comunicación a los clientes 
 Falta de programas sociales 
 Falta de control de sellos de seguridad de los sistemas de medición y alumbrado público. 
 
3.3.2. Clasificación de las pérdidas no-técnicas: 
 
Cuadro 3.17. Clasificación de las pérdidas de energía por su causa  
 
La necesidad de eliminar las causas que ocasionan las pérdidas no técnicas, se agrupan en 
aspectos más generales que faciliten su tratamiento y la toma de acciones orientadas a su 
solución. Así se tiene la siguiente clasificación y agrupamiento de las causas de las pérdidas: 
 
Acometidas clandestinas: 
Se dan en las conexiones directas a la red, sin previo conocimiento y autorización por parte de 
CNEL EP y realizada por personas sin ningún compromiso con la empresa y/o por usuarios con el 
suministro suspendido por irregularidades. Este tipo de pérdidas es característico de las zonas 
urbano-marginales, debido  sobre todo, a la pobreza de la zona, lo que junto con la facilidad de 
Líneas
Transformadores
Otros elementos
Usuarios sin medidor
Usuarios no registrados
Falta de procesos
Falta de normativa
No registro alumbrado público
Ferias y otros eventos
Mal funcionamiento de equipos
Mal conexionado
Acometidas clandestinas
Cargas antes del medidor
Bases puenteadas
Otras alteraciones
Control de sellos de seguridad
Alteración del registro del medidor
Transformadores de medida alterados
Medidores intervenidos
Ajustes de los medidores movidos
Pérdidas 
de 
energía
Medidor intervenido
Externas la medidor
Administrativas
Accidentales
Fraudulentas
Técnicas
No 
Técnicas
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acceso a la red, provoca estas pérdidas. A estas causas se suman: la corrupción, retraso en el 
tiempo que se requiere la instalación de los nuevos suministros y la falta de mecanismos de 
administración económico-sociales, además de la falta de actividades orientadas a la 
normalización de las instalaciones de los usuarios ilegales y sus respectivas sanciones. 
 
Acometida sin medidor: 
También se trata de una conexión directa, pero con conocimiento de la empresa, esto obliga a 
realizar una estimación del consumo (conocidas también como servicios convenidos o luces fijas); 
lo que conduce a subestimar sistemáticamente dichos consumos y además estimula al usuario a 
consumos mayores. Las causas básicas de este tipo de pérdidas son: la desorganización de los 
procesos comerciales, la falta de medidores de energía y políticas de administración orientadas a 
evitar este tipo de instalaciones. 
 
Ausencia de identificación y registro de usuarios: 
Corresponde a los usuarios que teniendo un medidor instalado no están registrados en las bases 
de datos de CNEL EP, por lo cual sus consumos no son facturados, tiene relación con los errores de 
registro en los catastros de los clientes. Las causales de este tipo de pérdidas son la 
desorganización de los procesos comerciales y la corrupción. 
 
Mediciones inexactas: 
Las medidas inexactas, es la fuente de error más difundida y consiste en el irregular estado y 
funcionamiento de los medidores de energía. Las causas generales son los medidores 
defectuosos, inadecuados y traficados, los que además tienen por causa: 
 
 La descalibración natural o accidental del contador 
 La descalibración e instalación defectuosa intencional del contador. 
 
Errores en lecturas: 
Los errores de lectura en general se producen por causas involuntarias, cometidos por el personal 
encargado de realizar las lecturas y toma de datos del cliente o sistema de medición, y en otros 
casos son inducidos a cometer imprecisiones voluntariamente. Se produce una lectura errada del 
equipo de medición diferente a la real, obteniéndose un registro del estado de cuenta irreal.  
 
Errores en la determinación de los consumos: 
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Los suministros directos por cualquier motivo, crean la necesidad de estimar el consumo de los 
clientes, lo que tiende a ser erróneo y generalmente a ser subestimado. Así también se producen 
errores en el procedimiento para establecer los consumos aun teniendo lecturas reales, se 
pueden dar por aspectos involuntarios o de corrupción.   
 
Datos de cálculo erróneos: 
Este es otro tipo de pérdidas financieras, su estimación se realiza en unidades monetarias y 
básicamente, se produce por problemas de puesta al día de las tablas de fijación de tarifas o por 
su incorrecta aplicación. 
 
Falta de control del proceso comercial: 
Para reducir y mantener niveles de pérdidas de energía bajos, se requiere establecer un proceso 
de control en todos los subprocesos y procedimientos comerciales y técnicos, de forma que 
permita detectar los casos de hurtos, alteraciones de los sistemas de medición, errores de lecturas 
y facturación, tiempos altos para resolver reclamos. Este proceso de control debe contar con la 
colaboración de todo el personal que conforma la Corporación, generando en sentido de 
pertenencia en el trabajador para con su empresa. 
 
Las causas de las pérdidas anteriores obedecen a aspectos de carácter: político, económico, social, 
técnico, de organización, de falta de control, entre otros; para su mejor identificación y 
tratamiento se pueden clasificar como se muestra en el cuadro 3.17. 
 
3.4. CONSUMOS CONVENIDOS: 
 
A pesar de que la política actual de la corporación es que, un nuevo servicio se debe instalar con 
medición, están registrados en las bases de datos de los sistemas comerciales casos de usuarios 
que anteriormente, por no disponer de equipos de medición de energía, fueron instalados de 
manera directa a la red de distribución y fueron registrados con los denominados consumos 
convenidos; es decir los valores de consumo de energía se determinaron con base en un censo de 
carga u otras formas. Lamentablemente una gran parte de estos registros no se pueden localizar a 
pesar de estar registrados en una ruta de lectura, ya que no tienen un georeferenciamiento. 
 
La Corporación ha implementado el proyecto para ubicar y eliminar los casos de consumos 
convenidos en las Unidades de Negocio que tienen incidencia con estos casos, cuya información 
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se puede observar en el cuadro 3.18, ya que de acuerdo a la Ley de Defensa al Consumidor, no se 
pueden realizar con presuntivos o estimativos para la facturación del consumo de energía.  
 
A diciembre de 2012, la Corporación tenía registrados 60.375 casos de clientes con consumos 
convenidos, pero se ha priorizado la instalación de medidores en las seis Unidades de Negocio 
que se indican en el Cuadro 3.17.  
 
 
Cuadro 3.18. Cantidad de usuarios con consumos convenidos CNEL EP 
 
A diciembre de 2013 se tienen 29.272 casos de clientes con consumos convenidos registrados en 
las bases de datos de las Unidades de Negocio de la Corporación. 
 
3.5. CONEXIONES DIRECTAS SIN MEDIDOR: 
 
En el proceso de levantamiento de información de las red de distribución para el sistema de 
información geográfica – GIS, que se desarrolló en la CNEL EP desde el año 2011 y que a 
septiembre de 2014 se continúa con la verificación y complementación de dicha información, la 
cual constituye la base fundamental para el mejoramiento de la gestión de la Corporación, ya que 
tiene relación con aspectos: técnicos, comerciales, financieros, de planificación, entre otros; se 
detectaron las denominadas conexiones directas, es decir una conexión a la red de distribución 
con una acometida pero sin un sistema de medición para determinar los consumos de energía. 
 
La información que se levantó en el proceso descrito en relación a la parte de acometidas y 
medidores fue: el número, la marca y la lectura del medidor, así como el calibre y tipo de 
acometida, pero no se levantó la información del cliente con quien se tiene un contrato de 
servicio eléctrico, para poder relacionar con el medidor de energía. Así mismo no se levantó la 
información para determinar si se trataban de los casos de los denominados Consumos 
Convenidos, que fueron descritos en el punto 4.  
Unidad de Negocio Consumo Convenido
Bolívar 441                                  
El Oro 5,123                              
Esmeraldas 9,555                              
Guayas - Los Ríos 6,316                              
Los Ríos 5,690                              
Manabí 33,250                            
Total 60,375                            
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El aporte fundamental del levantamiento del GIS fue el georefereciamiento de los casos de 
conexiones directas, para ubicarlas y realizar la verificación y la conexión de medidores y otras 
acciones para regularizar a los usuarios del servicio eléctrico. 
 
3.5.1. Novedades Encontradas en el Levantamiento de Información de Clientes:  
 
El levantamiento de información de campo que se ejecutó en el Proyecto SIG, incluye el estado de 
las acometidas y  de los sistemas  de  medición de energía  eléctrica.  Al  respecto,  se  consideró  
adecuado codificar los tipos de novedades que se encontraban, estas son:  
  
Tipo 1. Medidor alto  
Tipo 2. Medidor dentro de predio  
Tipo 3. Puerta cerrada  
Tipo 4. Servicio convenido  
Tipo 5. Hurto  
Tipo 6. Acometida subterránea o empotrada  
Tipo 7. Revisar medidor  
Tipo 8. Revisar medidor especial  
Tipo 9. Medidor sin sello, caja, tapa  
Tipo 10. Revisar acometida  
Tipo 11. Luminaria con conexión directa  
Tipo 12. Medidor  quemado, destruido, dañado  
Tipo 13. Medidor abandonado  
Tipo 14. Revisar caja de distribución  
  
Las novedades encontradas fueron reportadas a las Direcciones Comerciales en cada Unidad de 
Negocio, para que se implementen las acciones de corrección que incluyan: las revisiones, 
instalación y reubicaciones de los medidores, con la finalidad de mejorar la información de la base 
de datos comercial, reducir las pérdidas de energía, entre otros aspectos.  
 
En el Cuadro 3.19 se presenta un resumen de las novedades encontradas en el levantamiento de 
la información de los usuarios por cada Unidad de Negocio, ejecutadas en el proyecto del Sistema 
de Información Geográfico - SIG.  
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Se  observa  que a diciembre de 2012  el  34,18%,  que representan 567.214 casos de clientes de  
CNEL EP,  presentaban  alguna  de  las novedades descritas. En la Unidad de Negocio Sucumbíos se 
realizó el levantamiento de la información de los medidores con la actualización del catastro 
comercial. La Unidad de Negocio Santo Domingo presenta el 3% de novedades, mientras que la 
Unidad de Negocio Los Ríos presenta el 59% de novedades. Las novedades que presentan mayor 
incidencia en la Corporación son: hurto de energía 10,78%, medidor dentro del inmueble 5,72% y 
medidor alto 5,37%, las restantes tienen menor incidencia pero debieron ser corregidas para el 
mejoramiento del sistema y de los procesos comerciales. 
 
 
Cuadro 3.19. Novedades encontradas en el levantamiento del GIS en acometidas y medidores 
 
3.6. ENCUESTA A USUARIOS: 
 
Con el objetivo de conocer, entre otros aspectos, los motivos por los cuales los usuarios toman 
energía eléctrica directamente desde las redes de distribución, así como alteran el 
funcionamiento de los equipos de medición para evitar el correcto registro del consumo de 
energía, entre noviembre de 2012 y febrero de 2013, se realizó una encuesta en todas las 
Unidades de Negocio de la CNEL EP.  
 
El nivel de percepción de los usuarios en relación con el hurto de energía se presenta en el cuadro 
3.20 y gráfico 3.17.     
 
Se puede observar que los principales motivos por los cuales se producen hurtos de energía 
eléctrica son: la Situación económica de los usuarios, alto costo del servicio eléctrico, la 
costumbre que han adquirido los usuarios y la facilidad de acceder a las redes de distribución.  
 
Unidad de Negocio Clientes Sin novedad
Medidor 
alto
Medidor 
dentro
Puerta 
cerrada
Hurto de 
energía
Revisar 
medidor
Medidor sin 
sellos
Otros
BOLÍVAR 57,330         41,851           2,866.50       10,319          573                -                573                573                573                
EL ORO 221,200       174,748        6,636.00       2,212            2,212            8,848            2,212            11,060          13,272          
ESMERALDAS 131,554       86,826           5,262.16       7,893            1,316            11,840          5,262            7,893            5,262            
GUAYAS - LOS RÍOS 307,291       199,739        24,583.28     15,365          6,146            27,656          12,292          6,146            15,365          
LOS RÍOS 113,118       46,378           14,705.34     10,181          2,262            28,280          1,131            9,049            1,131            
MANABÍ 314,480       163,530        15,724.00     22,014          6,290            66,041          31,448          -                9,434            
MILAGRO 146,229       97,973           5,849.16       10,236          2,925            13,161          1,462            10,236          4,387            
SANTA ELENA 117,037       72,563           9,362.96       9,363            2,341            5,852            1,170            11,704          4,681            
SANTO DOMINGO 169,671       166,278        -                  1,697            -                -                1,697            -                -                
SUCUMBIOS 81,644         42,455           4,082.20       5,715            1,633            17,145          8,164            -                2,449            
TOTAL 1,659,554   1,092,341     89,072           94,994          25,697          178,822       65,412          56,662          56,555          
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Cuadro 3.20. Resultados de la encuesta de satisfacción de los usuarios CNEL EP 
 
En función de estos datos se deben implementar programas de control y beneficio social, en 
ciertos sectores que se presentan con mayor incidencia el hurto de energía.  
     
 
Gráfico 3.18. Resultados de encuesta para determinar los motivos de hurto de energía CNEL EP 
 
3.7. COMPARACIÓN DE LOS INDICADORES COMERCIALES: 
 
En el cuadro 3.21 se incluyen los principales indicadores comerciales que se han presentado en 
este capítulo, de manera que se pueda hacer una comparación entre las Unidades de Negocio.  
 
En el cuadro 3.22 se muestran los porcentajes de cada indicador tomando como referencia el 
valor máximo de cada indicador comercial; es decir, se toma como base la Unidad de Negocio 
que presenta el mejor valor del indicador. 
 
Causas de hurto de energía Porcentaje
Difícil situación económica de los usuarios 33.30%
Alto costo del servicio eléctrico 28.90%
Es costumbre de los consumidores 18.20%
Facilidades para el robo en la red de la Empresa 10.20%
No considera el hurto de energía como delito 4.90%
Consumidor lo ve como compensación la Empresa factura demás 3.50%
Otras causas 1.10%
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Cuadro 3.21. Comparación de indicadores comerciales por Unidad de Negocio CNEL EP 
 
 
Cuadro 3.22. Comparación de indicadores comerciales en relación al valor máximo por Unidad de Negocio CNEL EP 
 
En el gráfico 3.19 se presenta el comportamiento de los diferentes indicadores comerciales por 
cada Unidad de Negocio, y se puede observar el nivel de cumplimiento en relación con las 
otras Unidades.  
 
Energía Disponible: 
Las Unidades de Negocio Guayas – Los Ríos y Manabí presentan la mayor cantidad de energía 
disponible, en cambio las Unidades Bolívar y Los Ríos presentan el menor requerimiento de 
energía disponible. 
 
Energía Facturada: 
Al igual que la energía disponible, las Unidades de Negocio Guayas – Los Ríos y Manabí 
presentan la mayor cantidad de energía facturada, en cambio las Unidades Bolívar y Los Ríos 
presentan las menores energías facturadas. 
VARIABLES DE CONTROL COMERCIAL CNEL EP AÑO 2013
Unidades de 
Negocio
Energía 
Disponible 
MWh
Energía 
Facturada 
MWh
% Pérdidas 
de Energía
Clientes a 
Diciembre 
2013
Cumplir Tiempo 
Nuevos 
Servicios
Reclamos de 
Facturación
Toma de 
Lectura
Con 
Novedad 
GIS
Bolívar 75,776.14       67,797.16       10.53% 57,330       41.67% 0.49% 92.47% 27.00%
El Oro 874,533.39     735,369.14     15.91% 221,200     61.86% 1.03% 96.02% 21.00%
Esmeraldas 491,926.79     384,713.60     21.79% 131,554     73.01% 1.42% 54.11% 34.00%
Guayas Los Ríos 1,708,560.41 1,414,428.03 17.22% 307,291     61.37% 1.08% 72.84% 35.00%
Los Ríos 368,701.77     268,935.27     26.34% 113,118     4.14% 0.40% 51.59% 59.00%
Manabí 1,497,576.98 1,131,413.25 24.45% 314,480     90.13% 0.78% 75.88% 48.00%
Milagro 635,934.07     518,327.68     18.49% 146,229     56.04% 7.07% 91.40% 33.00%
Santa Elena 517,745.14     431,354.66     16.69% 117,037     51.84% 0.73% 95.28% 38.00%
Santo Domingo 494,972.72     443,135.68     10.47% 169,671     66.02% 1.99% 93.96% 2.00%
Sucumbíos 276,793.50     217,717.66     21.34% 81,644       45.29% 0.77% 96.23% 48.00%
Total….. 6,942,520.91 5,613,192.13 19.15% 1,659,554 55.14% 1.58% 79.32% 34.18%
Unidades de 
Negocio
Energía 
Disponible 
(%)
Energía 
Facturada 
(%)
% Pérdidas 
de Energía
Clientes a 
Diciembre 
2013 (%)
Cumplir 
Tiempo 
Nuevos 
Servicios (%)
Reclamos de 
Facturación 
(%)
Toma de 
Lectura (%)
Con 
Novedad 
GIS (%)
Bolívar 4.44% 4.79% 39.97% 18.23% 46.23% 6.92% 96.09% 45.76%
El Oro 51.19% 51.99% 60.40% 70.34% 68.63% 14.58% 99.78% 35.59%
Esmeraldas 28.79% 27.20% 82.73% 41.83% 81.00% 20.05% 56.23% 57.63%
Guayas Los Ríos 100.00% 100.00% 65.35% 97.71% 68.09% 15.26% 75.70% 59.32%
Los Ríos 21.58% 19.01% 100.00% 35.97% 4.59% 5.72% 53.61% 100.00%
Manabí 87.65% 79.99% 92.81% 100.00% 100.00% 11.00% 78.86% 81.36%
Milagro 37.22% 36.65% 70.20% 46.50% 62.17% 100.00% 94.99% 55.93%
Santa Elena 30.30% 30.50% 63.34% 37.22% 57.52% 10.28% 99.01% 64.41%
Santo Domingo 28.97% 31.33% 39.75% 53.95% 73.25% 28.15% 97.64% 3.39%
Sucumbíos 16.20% 15.39% 81.02% 25.96% 50.25% 10.87% 100.00% 81.36%
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Gráfico 3.19. Comparación de indicadores comerciales en relación al valor máximo por Unidad de Negocio CNEL EP 
 
Pérdidas de Energía: 
Las Unidades de Negocio Bolívar y Santo Domingo presentan el menor porcentaje de pérdidas 
de energía, en cambio las Unidades: Los Ríos, Manabí y Esmeraldas presentan los mayores 
porcentajes. 
 
Cantidad de Clientes: 
Las Unidades de Negocio Guayas – Los Ríos y Manabí presentan la mayor cantidad de clientes, 
en cambio las Unidades Bolívar, Los Ríos y Santa Elena presentan las menores cantidades. 
 
Tiempo para la instalación de nuevos servicios: 
Las Unidades de Negocio Manabí y Esmeraldas presentan el mayor cumplimiento de los 
tiempos límites de instalación de nuevos servicios, en cambio las Unidades: Los Ríos, Bolívar y 
Sucumbíos presentan el menor cumplimiento de los tiempos. 
 
Reclamos de Facturación: 
Las Unidades de Negocio Milagro y Esmeraldas presentan la mayor cantidad de reclamos de 
facturación, en cambio las Unidades: Los Ríos y Bolívar presentan la menor cantidad de 
reclamos. Se debe resaltar el caso de la Unidad de Negocio Milagro que tiene un alto 
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porcentaje de reclamos de facturación debido a la conformación de la Sociedad Eloy Alfaro, en 
el cantón Milagro, que incentiva a presentar reclamos a la CNEL EP a sus miembros.    
 
Toma de lecturas de medidores: 
Las Unidades de Negocio Sucumbíos, El Oro y Santa Elena presentan la mayor cantidad de 
lecturas tomadas, en cambio las Unidades: Los Ríos, Esmeraldas, Guayas – Los Ríos y Manabí 
presentan la menor cantidad de lecturas. 
 
Novedades encontradas en el levantamiento del GIS: 
Las Unidades de Negocio: Santo Domingo y El Oro presentan la menor cantidad de novedades 
en el levantamiento de información del Sistema de Información Geográfica – GIS, en cambio 
las Unidades: Los Ríos, Manabí y Sucumbíos presentan la mayor cantidad de novedades. 
 
Se debe resaltar que las Unidades de Negocio que tienen los indicadores comerciales bajos, 
son también las que tiene los mayores porcentajes de pérdidas de energía, por lo que es una 
relación directa este comportamiento. Se requiere el mejoramiento integral en los procesos 
comerciales y en otros aspectos, para sistematizar la reducción de las pérdidas de energía. 
 
En este capítulo se presenta la información de los principales indicadores comerciales y su 
evolución en los últimos años, de lo que se puede colegir su mejoramiento, con la 
conformación de la CNEL SA y posteriormente CNEL EP. A pesar de esta mejora, se requiere 
implementar un plan de acción para lograr los niveles de pérdidas considerados adecuados al 
nivel internacional, como se mencionó anteriormente, no solo en el proceso de control de las 
pérdidas sino en todos los aspectos que tienen relación directa e incluso aquellos que tienen 
relación indirectamente con este tema. 
  
3.8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y PROCESOS: 
 
Aspectos adicionales que tienen relación con el mejoramiento de los índices de pérdidas de 
energía son: una adecuada estructura organizacional y la implantación y homologación de los 
procesos y procedimientos, que permitan la ejecución, el control y la sistematización de las 
acciones de manera ordenada. Si se consideran los esquemas de organización en cada Unidad 
de Negocio, primero que no responden a los requerimientos actuales para dar un sustento real 
en cada función de dicha organización, así mismo al no contar con procesos optimizados y 
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homologados en todas las Unidades de Negocio, cada una los realiza individualmente y con 
objetivos diferentes a los planteados en la Corporación. 
 
Desde el año 2012 se planteó el esquema organizacional de la CNEL EP pero no ha sido 
implementado por la falta de aprobación y porque se realizó en forma paralela los trabajos del 
proyecto para el planteamiento de una estructura organizacional del sector eléctrico 
denominado proyecto E-mig, razón por la cual no se ha implementado los esquemas que 
inicialmente se crearon para la Corporación. 
 
El personal de la Corporación está consciente de que uno de los temas fundamentales para 
mejorar la gestión en todos los niveles, es contar con una estructura organizacional acorde a 
las actuales necesidades y la implantación de los procesos optimizados para la ejecución de las 
acciones y proyectos para, en el caso del presente estudio, la reducción y el control de los 
niveles de pérdidas energía. 
 
Como se mencionó anteriormente, la reducción y el control de las pérdidas de energía es un 
tema que atañe a todos los estamentos de la Corporación, por lo cual,  el plan que se plantea 
en este trabajo contempla la mayoría de los aspectos que tienen relación con el objetivo de 
reducción de los niveles de pérdidas no técnicas de energía.     
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CAPÍTULO IV: PROYECTOS EJECUTADOS PARA LA REDUCCIÓN Y CONTROL 
DE PÉRDIDAS NO TÉCNICAS DE ENERGÍA 
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CAPÍTULO IV: PROYECTOS EJECUTADOS PARA LA REDUCCIÓN Y CONTROL 
DE PÉRDIDAS NO TÉCNICAS DE ENERGÍA 
 
4.1. ENFOQUE: 
 
Desde los inicios de la creación de CNEL EP, la reducción de las pérdidas de energía ha sido uno 
de sus objetivos principales. En este capítulo se describen los principales proyectos, acciones 
ejecutadas para reducir las pérdidas no técnicas de energía; estas actividades se realizaron en 
función de los recursos con los que se disponía en la Corporación; como: financieros, de 
información, personal, sistemas informáticos, materiales, entre otros. 
 
La reducción de pérdidas de energía está íntimamente relacionada con acciones de tipo: 
técnico, administrativo, social, comercial, comunicacional, entre otras; es decir, un plan que se 
elabore debe contemplar estrategias que involucre a: la sociedad, los clientes, el personal 
interno de la Corporación, la Administración; sumado a una reestructuración organizacional, 
procesos y otorgar los recursos: tecnológicos, económicos, infraestructura, entre otros.  
 
Entre los proyectos que se han ejecutado están: el levantamiento de información y 
actualización de los catastros comerciales en armonía con la información geográfica, que son la 
base para realizar la gestión comercial. Proyectos para la instalación y cambio de medidores en 
los segmentos de clientes de menores consumos y los denominados clientes especiales o de 
mayor consumo de energía. Proyectos destinados a la instalación de sistemas de medición 
para clientes de consumos medios y altos, que incluye la tecnología de telemetría y 
telegestión. 
 
Así también el proyecto para realizar la instalación de los medidores en los casos detectados 
con conexiones directas desde la red y los denominados consumos convenidos o luces fijas.  El 
fortalecimiento de los Grupos de Control de Energía de las Unidades de Negocio para mejorar 
el control de los sistemas de medición. Cambio de las redes convencionales con conductores 
de aluminio desnudos por redes pre-ensambladas para evitar la vulnerabilidad de las redes 
para las conexiones directas y en otros elementos. Instalación de medidores totalizadores en 
alimentadores primarios, circuitos secundarios, complejos habitacionales y edificios, para 
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realizar el balance de energía con relación a los consumos individuales de los medidores que 
están relacionados en el circuito.  
 
Varios de los proyectos indicados han sido financiados con el Plan de Reducción de Pérdidas 
denominado PLANREP, que fue implementado por el CONELEC y el MEER. 
 
En varios de los proyectos descritos se presentan los costos que han representado y los 
beneficios obtenidos, de forma que se pueden establecer los rendimientos de cada proyecto, 
que además han servicio para adquirir experiencia en su ejecución y pueden servir para 
implementar en la Corporación en general.  
 
4.2. ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE LOS CLIENTES: 
 
Este proyecto contempla la depuración de los catastros (rutas de lectura) y la actualización de 
los datos de los clientes de la Corporación. Conocer la información de los clientes y sus 
necesidades es un recurso indispensable en el desarrollo de los procesos comerciales y 
técnicos, así como establecer las estrategias que permitan mantener y mejorar el servicio 
brindado. Se plantea el levantamiento de la siguiente información: 
 
 Levantamiento y  depuración de las rutas de lectura  
 De identificación. 
 De ubicación. 
 De contacto. 
 Técnica del servicio. 
 
4.2.1. Levantamiento y Depuración de las Rutas de Lectura (Catastros): 
 
Los procesos comerciales que se ejecutan en las Unidades de Negocio, están basados en un 
ordenamiento secuencial de las ubicaciones de los predios de los clientes, es decir que en 
forma geográfica se ordenan y se agrupan en rutas de lectura, a su vez un conjunto de estas 
rutas conforman los denominados sectores de emisión. Contar con la información real de la 
ubicación geográfica y los registros de la información que se indica en este documento en los 
sistemas comerciales, es fundamental para realizar una buena gestión en: la instalación y 
cambios de medidores, las lecturas de los medidores, la entrega de facturas en los domicilios o 
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envío a direcciones electrónicas, las revisiones de los sistemas de medición, la gestión de la 
cartera vencida, la atención se sus requerimientos o reclamos por falta de servicio, entre otros 
procesos; por eso la necesidad urgente de realizar el levantamiento y/o depuración de las 
coordenadas geográficas de cada cliente y de las rutas de lectura o catastro en general.  
 
Se debe puntualizar que no solamente basta con el levantamiento de la información de los 
medidores con su ubicación, sino que se requiere la información de los clientes asociados a 
esos medidores de energía y la ubicación georeferenciada en el sistema de información 
geográfico, de forma que se cuente con toda la información para establecer una relación entre 
Empresa - Cliente para brindarle un buen servicio.        
 
4.2.2. Información de identificación: 
 
Personas Naturales: 
 Número de cédula de identidad del propietario y del usuario del servicio 
 Nombres completos del cliente propietario o usuario del servicio 
 Apellidos completos del cliente propietario o usuario del servicio 
 Fecha de nacimiento.   
 
Personas Jurídicas:  
 Número de Registro Único de Contribuyente propietario o usuario del servicio 
 Nombre de la Razón social propietario o usuario del servicio 
 Nombre comercial del propietario o usuario del servicio 
 Nombres y apellidos completos del representante legal propietario o usuario del servicio 
 Nombres y apellidos completos del representante técnico (notificaciones y coordinación 
de aspectos técnicos)  
 Nombres y apellidos completos del representante financiero 
 Sociedad de hecho: Pueden ser: servicios comunales, asociaciones, juntas, otros.   
 Número de cédula del representante legal  
 Nombres y apellidos completos del representante legal 
 Nombre de la sociedad de hecho propietaria del servicio. 
 
4.2.3. Información de ubicación: 
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Para personas: naturales, jurídicas y de hecho:  
 Provincia  
 Cantón 
 Parroquia 
 Nombre del sector (barrio, localidad, recinto) 
 Urbano o rural 
 Nombre de la urbanización o edificio 
 Número del predio, departamento u oficina 
 Número del piso 
 Nombre de la calle principal 
 Número de la Manzana 
 Número del zaguán 
 Nombre de la calle transversal 
 coordenada georeferenciada X 
 coordenada georeferenciada Y 
 Fotos del predio y del medidor 
 
Se requiere establecer la relación de los sistemas informáticos comerciales, el sistema de 
información geográfico, el sistema de atención de reclamos y otros que tengan relación directa 
con el servicio, de forma que se obtenga determinada información de cada sistema en función 
de sus fortalezas, es decir, si se trata de la ubicación geográfica, tendrá como referencias los 
elementos del sistema eléctrico, la cartografía existente, entre otra información, así mismo, si 
se requiere los niveles de consumo de energía, valores adeudados, se encontrará en los 
sistemas comerciales y los casos de requerimientos de los clientes se podrán encontrar en el 
sistema de atención de reclamos, conformándose un esquema de atención hacia el cliente.     
 
4.2.4. Información de Contacto: 
 
Persona natural: 
 Número de teléfono fijo del propietario 
 Número de teléfono móvil del propietario 
 Dirección de correo electrónico del propietario 
 Profesión u oficio (relación con el cliente) 
 Actividad 
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 Nivel de criticidad (Necesidades especiales en relación a salud o vida, Si/No) 
 Nivel de importancia (designación en una escala establecida)  
 Número de teléfono fijo del usuario del servicio 
 Número de teléfono móvil del usuario del servicio 
 Dirección de correo electrónico del usuario del servicio 
 
Persona Jurídica:  
 Número de teléfono fijo 
 Número de teléfono móvil 
 Dirección de correo electrónico 
 Actividad de: servicio, comercio o industria 
 Nivel de criticidad 
 Nivel de importancia (fábricas, comercios, instituciones públicas, designación en escala)   
 Correo electrónico del representante técnico 
 Número de teléfono fijo del representante técnico 
 Número de teléfono móvil del representante técnico 
 Dirección de correo electrónico del representante técnico 
 Número de teléfono fijo del representante financiero 
 Número de teléfono móvil del representante financiero 
 Dirección de correo electrónico del representante financiero 
 
4.2.5. Información Técnica del Servicio: 
 
 Número de alimentador de distribución 
 Número de transformador de distribución 
 Número de poste 
 Ubicación del medidor en el predio 
 Tipo de sistema de medición (número de conductores). 
 Número de fases. / fases a las que se conecta 
 Nivel de tensión del servicio. 
 Tarifa aplicada. 
 Uso final de la energía (código CIIU) 
 
4.2.6. Estrategias a Aplicar para Actualizar la Información de los Clientes: 
 
Universidad de Cuenca 
 
Autor: Luis Guillén Bernal 94 
 
 
Se planteó la implementación de las siguientes estrategias para realizar la actualización de la 
información de los clientes, las cuales se describen a continuación. 
 
4.2.6.1. Depuración de los datos existentes en el sistema comercial:  
 
La información que se contaba en las bases de datos en los sistemas comerciales de las 
Unidades de Negocio, fue revisada y depurada, en aspectos como: cambio “de forma” de los 
nombres de los clientes, validación de números de cédulas, validación de los números de 
teléfonos fijos y celulares, validación de los primeros dígitos, tanto para teléfonos fijos como 
móviles, complementar las direcciones de calles principales y transversales, entre otros datos.  
 
4.2.6.2. Cruzar información con bases de datos de otras instituciones: 
 
En esta estrategia se planteó establecer acuerdos o convenios con otras instituciones para 
obtener la información de sus bases de datos, estas instituciones fueron: Registro Civil, 
Municipios, Servicio de Rentas Internas (SRI), Consejo Electoral, Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones, Central de Riesgos, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Gremios, 
Cámaras de producción, Colegios de profesionales, instituciones financieras, entre otras 
instituciones.  
 
4.2.6.3. Entrega de información en puntos de pago y atención al cliente: 
 
Se requiere implementar en todas las ventanillas de recaudación, puntos de pago y locales de 
atención al cliente, la entrega de material publicitario como: trípticos, dípticos, hojas volantes, 
indicando los datos y el procedimiento para la actualización de la información de los clientes. 
Además en estos sitios se realiza la recepción de los formatos en los cuales los clientes han 
consignado su información para que sea actualizada en el sistema comercial. 
 
4.2.6.4. Campaña de comunicación y publicidad: 
 
Se establecieron campañas de comunicación y concienciación para los clientes, sobre la 
importancia de que sus datos se encuentren actualizados en la Corporación, para mejorar los 
procesos de comunicación y relación empresa - clientes. Esta campaña se realiza en forma 
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masiva a través de los medios de comunicación, como son: radial, escrito, anuncios por 
televisión, entre otros medios.  
 
4.2.6.5. Actualización en todo contacto con el cliente: 
 
En todo contacto con los clientes, tales como: personal, telefónico, página Web, correo 
electrónico, redes sociales (Facebook, twitter), entre otras formas, se obtiene la información 
de los clientes y se actualizará directamente en la base de datos del sistema comercial, salvo 
en los casos en los que se requiera una validación previa (correo-electrónico, página web, 
redes sociales).  
 
4.2.6.6. Mensajes en comprobantes de pago: 
 
Publicación de anuncios individuales para la actualización de información de los clientes en los 
anuncios en las planillas de pago (Comprobantes de pago y Notas de venta), en función de la 
información disponible en el sistema de comercialización. 
 
4.2.6.7. Cambios en el sistema informático de comercialización: 
 
Crear en el módulo de recaudación los campos para receptar los números de teléfonos fijos y 
móviles de los clientes, luego se realizará el contacto con esos clientes, a través del centro de 
contacto, para recabar su información. Adecuar los módulos informáticos de consulta general 
de información de los clientes y en otros que sean necesarios para realizar el ingreso de la 
información de los clientes. De igual forma generar los reportes de los casos en los cuales se 
actualizó la información de los clientes para el seguimiento correspondiente.    
 
4.2.6.8. Campaña de llamadas salientes en el Centro de Contacto: 
 
Una vez que se obtengan los números de teléfonos fijos o celulares de los clientes, se realizará 
una campaña de llamadas salientes desde el Centro de Contacto, con el objetivo de receptar la 
información de los clientes de manera directa, para lo cual se trazó un plan en los horarios, los 
textos, los mensajes más adecuados.       
 
4.2.6.9. Convenios de electrificación rural y PLANREP: 
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Se debe anotar que en los proyectos de electrificación y PLANREP, que realiza la Corporación, 
se tiene contacto directo con los clientes beneficiarios de cada proyecto, por lo que se realiza 
la recopilación de dicha información al momento de la recepción de la documentación para el 
registro de los nuevos servicios y cambios de los sistemas de medición. 
 
4.2.7. Políticas Empresariales de Actualización de la Información de los Clientes: 
 
Con la finalidad de mantener actualizada la base de datos de los clientes de la Corporación, es 
necesario contar con políticas empresariales para el registro de la información, como las que 
se indican a continuación:  
 
Para realizar cualquier trámite, será necesario solicitar al cliente la actualización de sus datos. 
La solicitud de información se la debe realizar si el registro de la última actualización se la hizo 
en un tiempo mayor a 12 meses, que deberá ser controlada automáticamente en los sistemas 
de comercialización. Los datos levantados deben ser de ingreso obligatorio en los sistemas 
informáticos.  
 
4.2.8. Digitalización del Archivo de Contratos de Servicio Eléctrico: 
 
Para realizar un mejor control de los documentos entregados por los clientes, al momento de 
firmar el contrato de servicio, se deberá implementar sistemas informáticos para la revisión y 
digitalización, así como el ordenamiento del archivo de contratos de servicio eléctrico. Se debe 
aprovechar los contactos con los clientes para que suscriban los contratos de servicio, de 
manera que se pueda legalizar la relación contractual de los clientes con la CNEL EP.    
 
4.2.9. Levantamiento de Información en Campo: 
 
La Corporación realizó el levantamiento de información de la red de distribución en el sistema 
de información geográfico GIS, para lo cual contrató con compañías y profesionales que 
realizaron el levantamiento de la información de los elementos que conforman el sistema 
eléctrico. En lo que tiene relación con las acometidas y medidores, se levantó los tipos y 
calibres de las acometidas y la marca, modelo, número y lectura de los medidores, así como 
novedades encontradas en estos elementos, como se describió en el capítulo III. 
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En el levantamiento descrito no se incluyó la información de los clientes, de forma que se 
relacionen los datos de la red de distribución con los datos del servicio eléctrico, con todos los 
datos descritos en los puntos anteriores de este capítulo. Se requirió realizar esta relación con 
el levantamiento en campo de la información del servicio, debido al desorden que se 
encontraba en las bases de datos comerciales de varias Unidades de Negocio.   
 
Los procesos de actualización y mantenimiento de la información de los datos comerciales 
deben estar relacionados y coordinados con la información del GIS, de manera que no se 
dupliquen los esfuerzos en la actualización de la información de los clientes y se mantenga 
actualizada los dos sistemas, que constituyen complemento para ejecutar los procesos 
comerciales y técnicos, así como para Irlos unificando con miras al SIC único nacional. 
 
A diciembre de 2013 se mantiene en algunas Unidades de Negocio los casos de registros de 
clientes que, estando registrados en las bases de datos comerciales, no están identificados ni 
ubicados geográficamente, lo que produce errores en la facturación al considerar consumos 
promedio o no incluir consumos que sí se producen, incrementándose las pérdidas de energía. 
En el Cuadro 4.1 se muestran los niveles de actualización de los datos de los clientes por cada 
Unidad de Negocio a diciembre de 2014 y la modalidad que se aplica para dicho 
levantamiento. Así también en el Gráfico 4.1 se muestra una sectorización para realizar dicho 
levantamiento en la Unidad de Negocio Guayas – Los Ríos, cantón Samborondón. 
 
 
Cuadro 4.1. Nivel de actualización de los datos de los clientes de CNEL EP 
 
Unidad de 
Negocio
Ejecución del levantamiento de 
información
Nivel de 
actualización
Guayas Los Ríos Contratación externa 85.0%
Milagro Personal propio 95.0%
Santo Domingo Contratación externa 98.0%
Santa Elena Contratación externa 80.0%
Los Ríos Contratación externa 72.0%
Manabí Conformación de Grupos propios 80.0%
El Oro Contratación externa 88.0%
Esmeraldas Conformación de Grupos propios 67.0%
Bolívar Personal propio 95.0%
Sucumbíos Conformación de Grupos propios 90.0%
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Gráfico 4.1. Segmentación de sectores para el levantamiento de información de los clientes en campo. 
 
4.2.10. Conformación del Área de Catastro: 
 
Con el propósito de mantener actualizadas las bases de datos de los clientes en los sistemas 
comerciales y los datos de los puntos de carga, como se denominan en el GIS, de las Unidades 
de Negocio, ya que la información de estos sistemas, por el momento, son los que se 
requieren para realizar de buena forma los procesos comerciales; se requiere conformar una 
Área que se encargue de mantener actualizados los datos en estos sistemas informáticos. Las 
funciones que deben realizar en esta área son: 
 
 Levantamiento de la información del catastro comercial 
 Levantamiento de la información del GIS en relación a aspectos comerciales 
 Mantenimiento y depuración de la información del catastro comercial 
 Control de los procesos comerciales que tienen relación con modificaciones de los datos 
de los clientes  
 
El esquema administrativo que se debe implementar para que se realicen las actividades 
descritas para mantener actualizada la información de los clientes y la coordinación con todos 
los procesos que tengan relación con aspectos comerciales, se presenta en el Gráfico 4.2.     
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Gráfico 4.2. Esquema de organización para el Área de Catastro 
 
4.3. PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS – PLANREP: 
 
Con el objetivo de disminuir los niveles de pérdidas de energía en las empresas de distribución 
al nivel nacional, el MEER y el CONELEC implementaron el Plan de Reducción de Pérdidas de 
Energía denominado – PLANREP, especialmente para las empresas que presentaban altos 
niveles de este indicador, como es el caso de CNEL EP que tiene varias Unidades de Negocio 
que mantienen valores altos de pérdidas de energía.  
 
Se asignaron recursos desde el año 2010 hasta el año 2013, para la ejecución de los proyectos 
que tienen como objetivo principal la reducción de las pérdidas, la mayor parte de  esos 
recursos fueron asignados a CNEL EP, cuya distribución por cada Unidad de Negocio se 
presenta en el Cuadro 4.2. 
 
 
Cuadro 4.2. Asignación de recursos para los Proyectos de Reducción de Pérdidas PLANREP a CNEL EP 
 
De las asignaciones dadas a CNEL EP desde el año 2010 para el PLANREP, la mayor cantidad fue 
asignada en el año 2011, que alcanzó a 43,6 millones de dólares, los años restantes se 
asignaron un promedio de 16,2 millones de dólares, como se puede observar en el Gráfico 4.3. 
 
Cantidad Monto ($) Cantidad Monto ($) Cantidad Monto ($) Cantidad Monto ($) Cantidad Monto ($)
CNEL Bolívar 1 956,738.75       8 1,307,860.45    4 646,847.00       3             130,735.00       16             3,042,181.20    
CNEL El Oro 1 896,254.00       5 1,975,198.00    17 1,937,763.50    5             1,037,145.00    28             5,846,360.50    
CNEL Esmeraldas 1 2,598,397.00    6 4,124,559.78    24 1,528,677.00    3             1,975,312.34    34             10,226,946.12 
CNEL Guayas Los Ríos 2 2,082,661.00    18 6,241,791.00    3 1,727,442.00    1             1,298,929.00    24             11,350,823.00 
CNEL Los Ríos 3 2,235,400.00    3 3,782,275.00    3 1,577,491.00    9             1,209,363.76    18             8,804,529.76    
CNEL Manabí 2 3,878,199.00    7 15,417,000.00 2 2,793,912.00    1             1,324,498.00    12             23,413,609.00 
CNEL Milagro 1 1,003,649.00    17 3,587,593.24    3 1,458,655.08    36           1,264,454.73    57             7,314,352.05    
CNEL Santa Elena 3 1,046,070.00    10 1,747,151.26    5 1,644,988.00    2             1,108,350.52    20             5,546,559.78    
CNEL Santo Domingo 0 -                      4 2,600,000.00    3 1,350,292.50    4             5,710,315.66    11             9,660,608.16    
CNEL Sucumbíos 1 515,727.00       8 2,816,437.00    3 1,757,452.00    4             1,945,278.60    16             7,034,894.60    
Total ….. 15 15,213,095.75 86 43,599,865.73 67 16,423,520.08 68           17,004,382.61 236           92,240,864.16 
2012 2013
Unidad de Negocio
Total2010 2011
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Gráfico 4.3. Asignación anual de recursos y cantidad de proyectos del PLANREP en CNEL EP    
 
La asignación en el período desde el año 2010 hasta el año 2013 alcanzó la cantidad de 
$92’240.840; en el mismo período se ha reducido el porcentaje de pérdidas en 7,35%; pasando 
de 26,50% en el año 2009 al 19,15% en el año 2013. 
 
Los proyectos del PLANREP fueron encaminados a: levantar la información de los clientes para 
actualizar los catastros de los sistemas comerciales; instalación de medidores en los casos de 
conexiones directas, servicios convenidos, equipos de medición alterados o dañados; cambio 
de redes de distribución de baja tensión con conductores desnudos por redes pre-
ensambladas; mejoramiento de los sistemas de medición de clientes con altos consumos; 
proyectos de telemetría y telegestión; entre otros. 
 
La CNEL EP, para la reducción de las pérdidas implementó varios proyectos y se tomaron las 
acciones que contribuyeron para alcanzar los niveles que se indica, los cuales son descritos en 
este capítulo, todos han contribuido para alcanzar las metas. Se establece una relación entre 
los niveles de asignación y la disminución de pérdidas, por cada punto porcentual corresponde 
una asignación promedio anual de alrededor de 12,6 millones de dólares.  
 
De igual forma se puede determinar que la recuperación alcanzada por la disminución de los 
niveles de pérdidas no técnicas de energía,  y por ende el incremento de la facturación, fue en 
los años: 2010 de 8,82 millones, 2011 de 10,19 millones, 2012 de 11,88 millones y 2013 de 
8,82 millones, que da como resultado una recuperación promedio anual en el período de 
aproximadamente 9,93 millones de dólares; lo que hace muy rentables los proyectos de 
reducción de pérdidas, considerando una vida útil de los proyectos de 10 años. 
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De lo descrito en este capítulo se puede colegir que para lograr el objetivo de reducir los 
niveles de pérdidas de energía, se requiere un conjunto de acciones de todo orden: mejoras en 
los procesos administrativos, en el esquema organizacional, entre otros aspectos, contribuyen 
a dicho objetivo; pero es cierto también que los niveles de inversión no han sido los necesarios 
para alcanzar mejores resultados, pues se requiere mejorar el equipamiento, la tecnología, la 
infraestructura, entre otros elementos de los sistemas eléctricos. 
 
4.4. FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS Y ÁREAS DE CONTROL DE PÉRDIDAS: 
 
CNEL EP, dentro de su giro específico del negocio, que es la distribución y comercialización de 
la energía eléctrica en su zona de concesión, requiere un proceso consolidado de control de las 
instalaciones del sistema de distribución, especialmente de los equipos de medición, que 
permiten el registro del consumo de energía para su facturación y cobro. 
 
Los indicadores de pérdidas de energía mostrados en el capítulo III conminan a plantear 
soluciones integrales para lograr el objetivo de reducir y controlar los niveles de pérdidas de 
energía, lo que permitirá la recuperación de los recursos económicos necesarios para ejecutar 
la operación de las Unidades de Negocio y la recuperación de los activos en operación para 
mejorar la calidad del servicio. 
 
En los Gráficos 4.4 y 4.5 se presentan las cantidades de clientes y consumo de energía por tipo 
de usuario o uso de la energía. Se puede observar que solamente el 0,34%, que constituyen los 
usuarios industriales, consumen el 22,53% de la energía; el 7,89% de los clientes que utilizan la  
energía para actividades comerciales consumen el 18,29% de la energía y el 1,48% de los 
clientes que utilizan la energía para otras actividades como: sector público, sector municipal, 
culto religioso, actividades comunitarias, entre otras, consumen el 12,24% de la energía. En 
estos sectores se tienen altos consumo por cliente; razón por la cual, el plan de reducción y 
control de pérdidas de energía debe contemplar de manera prioritaria la revisión de los 
sistemas de medición para mantener el control de éstos. 
 
Con lo indicado en el párrafo anterior no quiere decir que se descuiden las revisiones de los 
otros sectores de consumo: residencial y alumbrado público, pero el Plan debe contemplar una 
programación de revisiones de los medidores de los clientes con consumos altos de manera 
más periódica y los otros casos de clientes residenciales o de consumos menores se pueden 
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realizar con otros mecanismos de focalización, por sectorización geográfica, análisis 
estadístico, atención de reclamos y denuncias, entre otras formas de detección, varias de las 
cuales se describen en esta tesis.  
     
 
Gráfico 4.4.Cantidad de clientes por uso de energía 
 
Gráfico 4.5. Consumo de energía por uso 
 
4.4.1. Descripción del proyecto: 
 
Todas las Unidades de Negocio de la Corporación han desarrollado planes y programas para la 
reducción de los niveles de pérdidas de energía, obteniendo en muchos casos buenos 
resultados, en cambio en otras Unidades no se han logrado resultados positivos y se siguen 
manteniendo niveles altos.  
 
En el año 2012, la mayoría de las Unidades de Control de Pérdidas o Control de Energía de las 
Unidades de Negocio, no estaban conformadas ni equipadas de manera correcta, por lo cual 
no se podía aspirar a que el control se realice técnicamente y que garantice la ejecución de un 
plan bien estructurado y que contemple: el personal, el equipamiento, la movilización, las 
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herramientas, un plan de trabajo y la forma de evaluación para el seguimiento de indicadores 
de gestión. 
 
El objetivo general del proyecto es el “Fortalecimiento de las Unidades de Control de Energía 
de CNEL EP”.  
 
Los objetivos específicos son: 
 
 Adquirir los equipos, herramientas, vehículos y otros medios  
 Seleccionar y contratar el personal técnico 
 Impartir la capacitación y el entrenamiento del personal  
 Implementar un plan estructurado de control de los sistemas de medición especiales y 
masivos. 
 Realizar el control del Plan en función de indicadores de gestión 
 
El proyecto contempla la conformación de 33 Grupos de Control de Energía en las Unidades de 
Negocio, como se indican el siguiente Cuadro 4.3. 
 
 
Cuadro 4.3. Distribución de Grupos de Control de Energía 
 
Cada Grupo de Trabajo especializado está conformado por un Ingeniero Eléctrico y un 
Tecnólogo o Electricista, de forma que se incorporaron a la Corporación 66 técnicos eléctricos 
para ejecutar los planes descritos. 
 
4.4.2. Monto de Inversión. 
 
Unidad de Negocio Grupos
El Oro 3
Esmeraldas 6
Guayas - Los Ríos 6
Los Ríos 3
Manabí 6
Milagro 3
Santa Elena 3
Santo Domingo 3
Total…. 33
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El valor de la inversión del proyecto alcanzó la cantidad de $1´677.177,79 y su detalle se puede 
observar en el Cuadro 4.4. 
 
 
Cuadro 4.4. Inversión para la conformación de Grupos de Control de Energía 
 
4.4.3. Plazo de Ejecución:  
 
Para la conformación de los Grupos de Control de Energía se estimó en 6 meses, pero debido a 
factores como: demoras en los proceso de compra, procesos de contratación del personal y 
falta de recursos (flujo de caja), el proyecto concluyó en aproximadamente 10 meses. 
 
4.4.4. Beneficio Financiero: 
 
Considerando los costos que representan la operación de los Grupos de Trabajo, que se 
presentan el Cuadro 4.6, como son: la mano de obra, la depreciación de los equipos, vehículos 
y herramientas, gastos de combustible, lubricantes, neumáticos y reparaciones; y, por otra 
parte la recuperación de valores no pagados por energía como producto de las revisiones que 
se realizan en los medidores especiales y masivos, que se presentan en el Cuadro 4.5 y 
tomando el valor promedio de venta de energía al nivel del cliente final de 8,18 c/kWh, se 
puede establecer el beneficio financiero del proyecto, considerando únicamente la diferencia 
entre los costos y los ingresos del proyecto, se estima en aproximadamente 2,54 millones de 
dólares anuales.  
 
El Plan de Acción que se implementó para los Grupos de Control de Energía considera la 
desagregación de los tipos de usuarios, como son: industriales, comerciales, residenciales, 
sector público, tarifa dignidad, entre otros; así también la zonificación por sectores geográficos 
y socio-económicos, para determinar los sectores en los cuales se encuentran ubicados los 
diferentes tipos de usuarios y sus niveles de consumo. 
Descripción Cantidad
Equipos analizadores de parámetros eléctricos 211,381.50          
Herramientas 151,338.07          
Equipos de seguridad 63,810.60             
Equipo de datos 26,500.00             
Vehículos y accesorios 1,044,450.00       
Suma….. 1,497,480.17       
Total con IVA 1,677,177.79       
 
Universidad de Cuenca 
 
Autor: Luis Guillén Bernal 105 
 
 
 
Cuadro 4.5. Trabajos y recuperación de los Grupos de Control de Energía 
 
 
Cuadro 4.6. Costos y beneficio económico del proyecto de Fortalecimiento de las Unidades de Control de Energía 
 
Sobre la base de esta clasificación y sectorización se elaboró un cronograma de revisiones que 
contempla como prioritarios los usuarios que tiene mayor consumo y así sucesivamente hasta 
los que tienen menores consumos, de esta forma se optimizan los recursos disponibles y se 
garantiza el control a los usuarios de mayor consumo de energía.  
 
Bajo los mismos lineamiento indicados en este proyecto, se conformaron dos Grupos de 
Control de Energía que dependen administrativamente de la Gerencia Comercial de la Matriz 
de CNEL EP, con el objetivo de realizar el control de los Grandes Clientes y de todo el proceso 
de control de energía en la Corporación, pues se encargan de la supervisión de los trabajos 
realizados en las Áreas de Control de Energía en las Unidades de Negocio y revisiones 
Unidad de Negocio Grupos Especial Masivo Especial Masivo Especial Masivo
El Oro 3 79.2 415.8 190,080              199,584            15,539.72           16,316.71        
Esmeraldas 6 158.4 831.6 380,160              399,168            31,079.44           32,633.42        
Guayas - Los Ríos 6 158.4 831.6 380,160              399,168            31,079.44           32,633.42        
Los Ríos 3 79.2 415.8 190,080              199,584            15,539.72           16,316.71        
Manabí 6 158.4 831.6 380,160              399,168            31,079.44           32,633.42        
Milagro 3 79.2 415.8 190,080              199,584            15,539.72           16,316.71        
Santa Elena 3 79.2 415.8 190,080              199,584            15,539.72           16,316.71        
Santo Domingo 3 79.2 415.8 190,080              199,584            15,539.72           16,316.71        
Total…. 33 871.2 4573.8 2,090,880           2,195,424        170,937              179,484            
Recuperación mensual ($) 350,421            
Recuperación anual ($) 4,205,048.75  
Trabajos-mes Recuperación energía (kWh) Recuperación económica ($)
Descripción Cantidad ($) Años Valor mensual
Equipos analizadores de parámetros eléctricos 211,381.50         3 5,871.71           
Herramientas 151,338.07         3 4,203.84           
Equipos de seguridad 63,810.60           3 1,772.52           
Equipo de datos 26,500.00           3 736.11               
Vehículos y accesorios 1,044,450.00     5 17,407.50         
Suma….. 1,497,480.17     29,991.67         
Total con IVA 1,677,177.79     
Costos del proyecto Mensual Anual
Depreciación 29,991.67           359,900.06          
Mano de Obra 105,063.75 1,260,765.00      
Gastos de combustibles y lubricantes 3,481.94              41,783.28            
Costo total de la gestión 138,537.36         1,662,448.34      
Recuperación de pérdidas de energía 350,420.73         4,205,048.75      
Beneficio económico 211,883.37         2,542,600.42      
Depreciación
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puntuales que se requieran, de esta forma se da un mensaje de control general sobre las 
actividades que se realicen en este proceso tan importante para la Corporación. 
 
4.5. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MEDICIÓN INTELIGENTE – TELEGESTIÓN 
 
4.5.1. Descripción del Proyecto: 
 
El proyecto corresponde la Implementación de un Sistema de Medición Inteligente 
denominado TELEGESTIÓN en CNEL EP, orientado a la instalación de equipos de medición para 
todos los clientes en las áreas definidas en las Unidades de Negocio Manabí y El Oro, 
incluyendo la legalización y registro de los consumidores no ingresados en los sistemas 
comerciales y que se encontraron conectados a la red en forma ilegal. Este proyecto constituye 
un piloto para obtener las experiencias y evaluar los resultados en los diferentes parámetros 
planteados.  
 
El sistema denominado TELEGESTION comprende la interacción con los equipos de medición 
para realizar en forma remota: la lectura, el corte y la reconexión de los sistemas de medición, 
la detección de posibles fraudes, envío de señales para desconexión de equipos de los clientes, 
entre otras funciones,  de manera que se puedan realizar acciones más efectivas para mejorar 
los procesos comerciales de CNEL EP; además permite mejorar la gestión de la distribución 
eléctrica, ya que se cuenta con datos de la carga y el estado del servicio en cada punto de 
suministro de energía contemplado en el proyecto.  
 
Hasta el año 2013, en los sectores designados para la implantación del sistema, se tenían 
inconvenientes para la toma de las lecturas de los medidores y las suspensiones del servicio 
por mora en el pago; ya sea por no tener una adecuada infraestructura, el personal y otros 
recursos para realizar estos trabajos, por la inexistencia de rutas lógicas de lecturas y por 
falencias en los procesos de registro de nuevos clientes, lo que producía facturación 
incorrecta, como consecuencia elevadas pérdidas de energía y recaudación baja en relación a 
la facturación.  
  
La TELEGESTIÓN es una técnica automatizada de las comunicaciones, que ayuda a realizar las 
mediciones y la recolección de datos que se generan en los puntos de carga del sistema. La 
transmisión de estos datos se efectúa a través de redes de radiofrecuencia denominado “red 
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MECH”, cuyo esquema se presenta en el Gráfico 4.6, en la cual se comunican entre los 
medidores habiendo diversos caminos para que la información llegue a los colectores 
principales y desde los cuales se transmite al centro de control.  
 
La TELEGESTIÓN comprende un sistema de comunicación bidireccional, que no depende de 
estado de las redes eléctricas, haciendo versátil su funcionamiento; la implantación tiene 
como propósito dar solución a los problemas de registros de información y trabajo 
administrativo en lo referente a la gestión del Sistema Comercial, reduciendo los costos en los 
procesos relacionados con el tratamiento de esta información. Es además el primer escalón de 
una empresa de distribución en la senda hacia una SMART GRID (Redes Inteligentes). 
 
 
Gráfico 4.6. Esquema de telegestión usando radiofrecuencia (red MECH) 
 
4.5.2. Objetivos y Alcance: 
 
Los objetivos planteados en el proyecto de TELEGESTION en las áreas contempladas a 
implementarse son: 
 
 Reducir las Pérdidas de Energía por hurto de Energía a 0.3% 
 Incrementar la eficiencia en el proceso de toma de lecturas, reduciendo a cero los errores 
de lectura y disminuyendo los tiempos para la facturación 
 Incrementar la recaudación y oportunidad de pago. 
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 En los procesos de distribución contar con la información de la carga y el estado del 
servicio para mejorar los tiempos de atención de reclamos 
 
Para seleccionar los sectores para la implementación del proyecto se tomaron en cuanta los 
siguientes parámetros: 
 
 Sectores de clientes residenciales de nivel socioeconómico medio y alto 
 Sectores con altos índices o antecedentes por hurto de energía 
 Clientes comerciales e industriales que se encuentren en los sectores resultante de las dos 
premisas anteriores; y, 
 Clientes industriales y comerciales de elevados consumos y con antecedentes de 
manipulación de sus sistemas de medición. 
 
4.5.3. Localización de Proyectos y Características Geográficas: 
 
El proyecto se ha implementado en 3 ciudades del área de concesión de CNEL EP, estas son: 
Machala en la provincia de El Oro y Manta y Portoviejo en la provincia de Manabí.  
 
Machala y Portoviejo son ciudades cuyas geografías son planas, mientras que Manta tiene una 
superficie irregular, en todas las implementaciones el funcionamiento se da de acuerdo a lo 
requerido en el proyecto. A continuación se presentan las áreas en las que se ha 
implementado el proyecto: 
Gráfico 4.7. Sectores seleccionados para la telegestión en Machala 
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Gráfico 4.8. Sectores seleccionados para la telegestión en Portoviejo 
 
 
Gráfico 4.9. Sectores seleccionados para la telegestión en Manta 
 
4.5.4. Tipo y Número de Consumidores: 
 
Los clientes que forman parte de este proyecto son en su mayoría de tipo residencial y 
comercial y suman 13.264. Adicionalmente existen 366 clientes comerciales e industriales con 
sistemas de medición indirecta y semi-indirecta. 
 
4.5.5. Tipo de Red: 
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En las áreas de implementación del proyecto, la topología de la red en un 80% corresponde a 
redes aéreas monofásicas tipo radial, 13.8kV/240-120 V; el 18% redes monofásicas 
subterráneas tipo radial 13.8kV/240-120 V; y el 2% a sistemas trifásicos con redes 
subterráneas 13.8kV/220 V conexión Y. 
 
4.5.6. Presupuesto: 
 
El presupuesto del proyecto se determinó en 5,3 millones de dólares, financiados con recursos 
del PLANREP, correspondiente al año 2011. 
 
4.5.7. Evaluación Comercial de Telegestión:  
 
Se presenta una evaluación de la facturación del consumo de energía mensual en las zonas 
geográficas en las que se implementó el sistema de Telegestión, en las ciudades de: Machala, 
Manta y Portoviejo; clientes masivos residenciales y comerciales, comparación de los valores 
dados en los años 2012 y 2013. 
 
 
Cuadro 4.7. Evaluación de la facturación en el proyecto de telegestión 
 
En el cuadro 4.7. se presentan los valores facturados en los sectores del proyecto, y se puede 
observar un incremento del 8,56% en la facturación de la energía y el 5,60% en los valores en 
dólares. 
 
Así también en los Gráficos 4.10 y 4.11 se muestran los comportamientos de los valores 
facturados, en energía (kWh) y económicos ($), en forma mensual en los años 2012 y 2013, 
período en los cuales se implementó el proyecto de Telegestión; es claro el incremento dado 
en la facturación en los meses posteriores al proyecto. 
 
Facturación 
kWh ($)
2012 37,775,213 5,200,398   
2013 41,009,465 5,491,732   
Incremento 8.56% 5.60%
Año
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Gráfico 4.10. Facturación de energía en el proyecto de Telegestión 
 
 
Gráfico 4.11. Facturación en dólares en el proyecto de Telegestión 
 
Se debe anotar que el proyecto de telegestión presentó otros beneficios, como son el 
incremento en la recaudación, la disminución de la cartera vencida, determinar los puntos en 
los que no se tienen servicio eléctrico, alarmas para detectar posibles alteraciones en los 
equipos de medición, entre otros, pero se ha descrito solamente el incremento de la 
facturación por el objetivo de este trabajo. 
 
4.6. INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN CONEXIONES DIRECTAS LEVANTADAS POR EL GIS: 
 
Como parte del proyecto de levantamiento de información del Sistema de Información 
Geográfico (SIG o GIS por sus siglas en inglés), se cuenta con la información de los casos en los 
cuales se encontraron conexiones directas, medidores al interior de los predios, medidores 
dañados, entre otras novedades, las cuales sirven de base para el proyecto que se describe y el 
desglose de esa información se muestra en el Cuadro 4.8. 
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Cuadro 4.8. Casos de novedades encontradas en el levantamiento del GIS 
 
La instalación de equipos de medición en los predios que tienen conexiones directas, 
convierten automáticamente en clientes de la Corporación, logrando una mayor facturación y 
por ende reducir las pérdidas de energía. 
 
4.6.1. Objetivos del proyecto: 
 
Objetivo general 
 
El proyecto está dirigido a los segmentos: residencial, comercial menor e industrial menor de 
las zonas urbanas y rurales del Área de concesión de la Corporación, que han sido identificados 
con un alto índice de hurto de energía, existiendo una gran cantidad de viviendas que 
presentan novedades en el levantamiento de la información del GIS. 
 
Objetivos específicos: 
 
 Reducir el porcentaje de pérdidas de energía 
 Incrementar la recaudación con la normalización de los consumos 
 Instalar equipos de medición en todas las viviendas que presentaron novedades 
 Incrementar la facturación con el registro de nuevos usuarios 
 Cumplir con el compromiso presidencial de que todos los clientes tengan medidor 
 
4.6.2. Datos generales del proyecto: 
 
Nombre del proyecto 
Unidad de Negocio Sin Medidor
Revisar 
Medidor
Medidor 
dañado
Guayas Los Ríos 12,340 3000 381
Milagro 6,009 712 139
Santo Domingo 229 778 16
Santa Elena 3,318 736 177
Los Ríos 10,836 282 120
Manabí 39,888 15000 621
El Oro 4,640 1314 457
Esmeraldas 7,363 3000 118
SUEMA….. 84,623 24,822 2,029
TOTAL DEL SISTEMA 111,474
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El proyecto se ha denominado “INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN PREDIOS CON CONEXIONES 
DIRECTAS” en la Corporación Nacional de Electricidad – CNEL EP.  
 
Entidad ejecutora 
 
El proyecto está a cargo de la Gerencia Comercial de la Corporación, en coordinación con todas 
las Direcciones Comerciales de las Unidades de Negocio que conforman la Corporación. 
 
Cobertura y localización 
 
Contempla las Unidades de Negocio: El Oro, Esmeraldas, Guayas Los Ríos, Los Ríos, Manabí, 
Milagro, Santa Elena y Santo Domingo, de la CNEL EP. 
 
Presupuesto de inversión para mano de obra 
 
El costo de inversión del proyecto para la mano de obra se estimó en $2’500.000,00 
desglosados para cada Unidad de Negocio, para lo cual se ha dividido en tres zonas, cuyo 
detalle se muestra en el cuadro 4.9.  
 
 
Cuadro 4.9. Costos de la mano de obra para las instalaciones de los medidores (información inicial) 
 
Plazo de ejecución 
 
Zona Regional Valor en $
ESM 7.363 3.000 118
STD 229 778 16
MAN-N 4.274 1.607 67
MAN 35.614 13.393 554
STE 3.318 736 177
LRS 10.836 282 120
MLG 6.009 712 139
EOR
4.640
1.314
457
GLR 12.340 3.000 381
1.839.321,00$      
190.500,00$          
18.389,34$            
183.932,10$          
2.232.142,44$      
267.857,09$          
2.500.000$       TOTAL DEL PROYECTO
33.825,00   5.308,00           1.097,00      663.795,00            
Identidicación de los puntos (inspecciones)
Socialización del proyecto (entrega de información en los predios)
 Fiscalización del proyecto (contratación mediante consultoría)
Subtotal del proyecto
IVA
Total instalaciones de medidores en predios con conexiones directas
Zona 3
287.958,00            
Zona 2
Zona 1 11.866,00   5.385,00           201,00         
38.932,00   14.129,00         731,00         887.568,00            
Sin medidor Revisar medidor Medidor dañado
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El plazo de ejecución del proyecto fue de 10 meses y contempló la instalación de los 
medidores y el ingreso de la información a los sistemas comerciales. Se financió con recursos 
propios de CNEL EP.  
 
4.6.3. Resultados esperados: 
 
Recuperación de valores no pagados por energía 
 
En el año 2012, en las Unidades de Negocio que conforman la Corporación, se tenía gran 
cantidad de viviendas con conexiones directas, las cuales no estaban registradas como clientes, 
por lo que no se les podía facturar valores por el uso de la energía. Con este proyecto se 
estima recuperar valores no pagados en alrededor de 120 kWh/mes promedio por cada predio 
en el cual se haya instalado los medidores, lo cual incrementaría la facturación y disminuiría las 
pérdidas de energía. 
 
Dada la recuperación de los valores no pagados por energía en 12.000 MWh mensuales y 
considerando el costo de la energía de $0,08 por kWh, se tendría un incremento en la 
facturación mensual en el orden de $960.000/mes. 
 
4.6.4. Identificación de los puntos a ser intervenidos: 
 
Para iniciar el proyecto, se debían conocer los puntos en los cuales se realizarían los cambios o 
nuevos servicios e identificarían las zonas en las cuales se deben cambiar los medidores que se 
encuentran en mal estado. Se contrató la ejecución de las inspecciones para realizar el 
levantamiento de la información georeferenciada de los casos. 
 
4.6.5. Socialización del Proyecto: 
 
El proyecto debió difundirse y comunicarse en los sectores en los cuales se iba a realizar las 
instalaciones de los medidores, debido a que muchas veces las comunidades se oponen y no 
prestan las facilidades para realizar los trabajos; por lo que, previamente se realizó una 
campaña de comunicación sobre los beneficios al tener normalizado el servicio de energía 
eléctrica, tales como: 
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 Instalación de acometida segura 
 Tener un registro de sus consumos 
 Mejorar la calidad de servicio en sus viviendas 
 Prevenir cortocircuitos para evitar incendios en las viviendas 
 Protección de sus electrodomésticos 
 Derecho a reclamos en caso de ser afectados por una suspensión del servicio. 
 
4.6.6. Fiscalización del Proyecto: 
 
La fiscalización se realiza en cada Unidad de Negocio con el fin de verificar en campo, los 
trabajos que se realicen y la información entregada de las instalaciones. Es fundamental el 
ingreso de la información de las inspecciones e instalaciones en los sistemas comerciales, ya 
que el objetivo es el incremento de la facturación de energía.  
 
4.6.7. Informe de Avance del Proyecto Normalización de Conexiones Directas: 
 
El proyecto se dividió en 2 etapas plenamente definidas, la primera para realizar las 
INSPECCIONES de campo y la segunda etapa para realizar la NORMALIZACIÓN de los casos 
determinados en la primera etapa, de acuerdo a las novedades encontradas.  
 
La cantidad de actividades planificadas, contratadas y ejecutadas en este proyecto por Unidad 
de Negocio, con corte a febrero de 2014, se indican en el Cuadro 4.10.  
 
 
Cuadro 4.10. Evaluación del avance del proyecto de normalización de conexiones directas 
 
CONEXIONES 
DIRECTAS
TOTAL
REPORTADOS 
EN GIS A OCT. 
2012
CONTRATADAS EJECUTADAS
% 
INSPECIONES
PLANIFICADAS EJECUTADAS % EJECUCION % AVANCE
EL ORO 6.411 6.411 6.411 100% 4.328 3.695 85% 94%
ESMERALDAS 10.481 10.481 10.481 100% 4.059 0% 72%
GLR DAULE 4.635 4.635 3.798 82% 2.402 0% 54%
GLR DURAN 6.451 6.451 6.038 94% 3.137 0% 63%
GLR QUEVEDO 4.635 4.635 4.635 100% 2.865 1.028 36% 76%
LOS RIOS 11.238 11.238 11.238 100% 8.706 5.208 60% 82%
MILAGRO 6.860 6.860 6.860 100% 4.000 0% 63%
MANABI 55.509 55.509 54.167 98% 27.097 0% 66%
SANTA ELENA 4.231 4.231 4.231 100% 1.518 0% 74%
SANTO DOMINGO 1.023 1.023 1.256 123% 790 334 42% 88%
TOTALES 111.474 111.474 109.115 98% 58.902 10.265 17% 70%
9%
NORMALIZACIONES
UNIDAD DE 
NEGOCIO
INSPECCIONES
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El avance del proyecto, a febrero de 2014, considerando que las 2 etapas se ejecutarían 
independientemente, es del 70%. 
 
Del desarrollo de las inspecciones se determinó que se requería normalizar 58.902 casos de 
usuarios, de los cuales han sido regularizados un total de 10.265 hasta diciembre de 2013, lo 
que indica un avance del 17,42% en relación a los casos de normalización efectivos 
encontrados, y si relacionamos con el total de inspecciones iniciales se tiene un avance del 
9,2%. 
 
El análisis también evidenció que un 59% del total de usuarios a normalizar ya tenían 
medidores instalados, pero se requieren otros tipos de acciones tales como: cambio de 
materiales, reubicaciones de los medidores, inactivaciones o suspensiones por deudas 
pendientes, usuarios no ubicados, entre otros. 
 
4.7. SISTEMA DE COMUNICACIÓN CON EQUIPOS DE MEDICIÓN – TELEMETRÍA: 
 
A partir del año 2009 se implementó en CNEL EP el sistema denominado de Telemetría, para 
realizar la lectura automática de los medidores instalados en los casos de clientes 
considerados especiales por el nivel de consumo de energía, así también se tiene la opción de 
transmitir ciertos eventos de posibles alteraciones en los equipos de medición. 
 
Este sistema de medición fue implementado en las Unidades de Negocio: Guayas – Los Ríos, 
Manabí, Milagro, El Oro y Los Ríos, mediante la contratación de la compañía SERCOEL S.A., 
empresa que fue creada por algunas empresas del sector eléctrico para brindar servicios a las 
empresas de distribución.        
 
Cuadro 4.11. Medidores instalados con telemetría por Unidad de Negocio 
Unidad de Negocio Marca Medidor Instalados Suma Observaciones
General Electric 247 No operan
ELSTER 21 No operan
General Electric 287 No operan
ELSTER 175 No operan
General Electric 119 No operan
ELSTER 14 No operan
General Electric 0
ELSTER 434 En operación
General Electric 0
ELSTER 196 En operación
General Electric 653
ELSTER 840
Milagro        434 
El Oro        196 
SUMA …..    1,493 
       268 
       462 
       133 
Guayas - Los Rios
Manabi
Los Rios
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El esquema consiste en la instalación de una tarjeta electrónica en los medidores de energía de 
marca ELSTER y General Electric, la toma los datos registrados en el medidor para transmitirlos 
mediante señal GPRS (señal celular) hasta el Centro de Control de SERCOEL, para que se 
registre en un sistema informático datos de las magnitudes eléctricas y eventos. Los usuarios 
del sistema tienen acceso a esa información mediante un aplicativo web con las autorizaciones 
correspondientes. Lamentablemente este sistema no está operando en las Unidades de 
Negocio: Manabí, Guayas – Los Ríos y Los Ríos  por fallas en la instalación de las tarjetas y en 
las Unidades de Negocio: Milagro y El Oro están operando con normalidad. Esta información se 
presenta en el Cuadro 4.11.       
 
4.8. ELIMINACIÓN DE INSTALACIONES CON CONSUMOS CONVENIDOS: 
 
Como se indicó en el punto 4 del capítulo III, la cantidad de clientes con consumos convenidos 
es aún considerable y de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Defensa del 
Consumidor, la Corporación no puede facturar los consumo de energía que fueran 
establecidos con base en presuntivos y estimativos, por lo que se requiere identificar 
geográficamente estos casos para realizar la instalación de medidores de energía que permita 
establecer sus consumos reales. 
 
En el año 2012 se tenía 58.455 casos de clientes con consumos convenidos en CNEL EP, a 
diciembre de 2013 estos casos disminuyen a 29.272, se ha priorizado la instalación de 
medidores en las seis Unidades de Negocio, como se puede observar en el cuadro 4.12.  
 
 
Cuadro 4.12. Consumos convenidos por Unidad de Negocio 
 
El principal inconveniente para eliminar estos casos de Consumos Convenidos, denominados 
también Luces Fijas, es la ubicación física de los mismos, ya que a pesar de tener registros en 
Unidad de Negocio
Convenidos 
2012
Convenidos 
2013
Bolívar 441 152
Guayas Los Ríos 6316 3378
Los Ríos 5690 3533
Manabí 31330 11707
El Oro 5123 2582
Esmeraldas 9555 7920
SUMA….. 58,455 29,272
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los sistemas comerciales no se pueden ubicar con facilidad para realizar la instalación de 
medidores; de allí la necesidad de realizar las inspecciones, en forma conjunta para determinar 
las conexiones directas descrito en el punto 6 de este capítulo.        
 
Los consumos convenidos se presentan de dos formas en los sistemas de las diferentes 
Unidades de Negocio de la Corporación, mediante la conexión directa a la red de distribución y 
los casos que si bien tienen instados y asignados medidores de energía, éstos se encuentran 
dañados y el consumo de igual forma se establece con estimativos. 
 
4.8.1. Objetivos del Proyecto: 
 
La instalación de medidores en viviendas de clientes con consumos convenidos, tiene como 
objetivo disminuir los altos niveles de pérdidas de energía, para incrementar la facturación y 
recaudación por concepto del servicio eléctrico.  
 
Objetivo general 
La instalación de 58.455 medidores en los predios de clientes con consumos convenidos y su 
regularización, en las zonas urbanas y rurales del Área de concesión de CNEL EP.  
 
Objetivos específicos 
 Reducir las pérdidas de energía eléctrica. 
 Incrementar la facturación de los consumos en este segmento de clientes. 
 Reducir los reclamos por consumos presuntivos y estimativos. 
 Instalar equipos de medición a todos los usuarios con consumos convenidos. 
 Facilitar el proceso de facturación con consumos reales. 
 Cumplir con el compromiso presidencial que todos los clientes tengan medidor.  
 
4.8.2. Datos Generales del Proyecto: 
 
Nombre del proyecto: 
El proyecto se ha denominado “INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN VIVIENDAS DE CLIENTES CON 
CONSUMOS CONVENIDOS” para CNEL EP y está orientado a instalar sistemas de medición para 
58.455 clientes, que están conectados a la red eléctrica y no disponen o están dañados 
registradores de energía para determinar con exactitud sus consumos, debido a que en su 
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momento se tenía falta de medidores, se les realizó un estudio de carga para determinar sus 
consumos de manera estimada, para posteriormente registrarlos en los sistemas comerciales 
como clientes convenidos. 
  
Para la ejecución de este proyecto la CNEL EP proveerá todos los equipos y materiales 
complementarios para la instalación de los 58.455 medidores. 
 
Entidad ejecutora: 
El proyecto es de responsabilidad de CNEL EP y coordinado a través de la Gerencia Comercial, 
en coordinación con cada una de las Direcciones Comerciales de las seis Unidades de Negocio 
que tienen estos casos. 
 
Cobertura y localización: 
Este proyecto contempla la instalación de los medidores de energía en los servicios 
denominados convenidos en las Unidades de Negocio: Bolívar, El Oro, Esmeraldas, Guayas - 
Los Ríos, Manabí y Los Ríos. 
 
Monto de inversión: 
El costo de inversión del proyecto para la mano de obra se estimó en $501.270,00; desglosado 
para cada Unidad de Negocio y el tipo de proceso de contratación se muestra en el cuadro 
4.13. 
 
REGIONAL MONTO (INCLUYE IVA) TIPO DE CONTRATACIÓN 
BOLÍVAR $     8.149,68 Menor cuantía servicios 
EL ORO $   94.673,04 Cotización servicios 
ESMERALDAS $ 176.576,40 Cotización servicios 
GUAYAS LOS RÍOS $ 116.719,68 Cotización servicios 
LOS RÍOS $ 105.151,20 Cotización servicios 
Cuadro 4.13. Costo de inversión y tipo de proceso de contratación por Unidad de Negocio 
 
Plazo de ejecución: 
El plazo de ejecución del proyecto se determinó en (6) meses, tiempo en el cual se contempla 
la instalación de los medidores y el ingreso de la información a los sistemas Comerciales. 
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4.8.3. Resultados Esperados: 
 
Recuperación de energía: 
Con este proyecto se espera recuperar un promedio de 60 kWh/mes, lo cual incrementaría la 
facturación de energía, provocando una moderada disminución en las perdidas de energía, 
reiterando que los clientes con consumos convenidos son aquellos clientes de baja demanda 
de energía. 
 
CONSUMO 
CONVENIDO 
PROMEDIO 
CONSUMO 
REAL 
PROMEDIO 
RECUPERACIÓN 
DE ENERGÍA POR 
CLIENTE 
CLIENTES 
CONSUMOS 
CONVENIDOS 
RECUPERACIÓN 
TOTAL DE ENERGÍA 
   50 kWh   110 kWh       60 kWh    58.455    3.507,30 MWh 
 
Recuperación financiera: 
Con la proyección de recuperación de energía mensual y considerando un costo de energía de 
$0,083/kWh, se tendrá un incremento en la facturación mensual de $291,105.90. Dicho  
incremento permitirá registrar los consumos reales a los clientes, cumpliendo con la Ley 
Orgánica de Defensa del Consumidor. 
 
4.8.4. Avance del Proyecto de Normalización de Clientes con Consumos Convenidos: 
 
Como se muestra en el Cuadro 13, al término del año 2013, se tienen 29.272 casos de 
consumos convenidos que se mantienen en el sistema, lo que representa que se han 
detectado e instalado medidores para 29.183 casos, el 49,92% de los casos iniciales. La 
recuperación de energía mensual es de 1’750.980 kWh y el incremento en los ingresos en 
relación a la energía recuperada es de aproximadamente $145.331 por mes. 
 
4.9. INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE MEDICIÓN PARA REALIZAR BALANCES DE ENERGÍA: 
 
El principal inconveniente para detectar los casos de alteraciones de los medidores para 
disminuir el registro de energía, los cuales no se tratan solamente de conexiones directas 
desde las acometidas o la red de distribución, puentes en las borneras de los medidores, 
mecanismos físicos para detener o frenar el registro de la energía; sino que se utilizan métodos 
directamente en los mecanismos ciclométricos en los medidores de inducción y en los circuitos 
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de los medidores electrónicos, accesos a las programaciones de los medidores especiales para 
modificar sus parámetros, entre otras formas. 
 
Para detectar estos casos de alteraciones de los sistemas de medición, se requiere el uso de 
nuevos métodos y tecnología que permita determinar las áreas más vulnerables y los casos de 
medidores con alteraciones. Una forma es implementando sistemas de medición que permita 
realizar balances de energía en troncales y ramales principales al nivel de alimentadores 
primarios, transformadores de distribución o circuitos secundarios, de esta forma se pueden 
determinar los sectores en los cuales los balances de energía, entre la medida centralizada con 
relación a la sumatoria de los consumos de los usuarios, tienen mayores variaciones y por 
ende los niveles de pérdidas son mayores. 
 
Así también se requiere de sistemas informáticos que permitan el manejo de la información de 
los elementos de la red de distribución, los datos de las lecturas de los registros de los 
medidores centralizados, los históricos de consumos de los usuarios, entre otros elementos, 
para obtener los balances de energía por circuitos, y con base en modelos estadísticos que 
analicen los historiales de consumo de los usuarios, obtener los posibles casos en los cuales se 
producen alteraciones en los medidores.  
 
Estos sistemas informáticos deben dar las alertas de los casos de balances de energía con 
mayores pérdidas y el listado de los posibles infractores, de esta forma se complementa con el 
programa de revisiones de los sistemas de medición descritos en el punto 4, optimizando el 
proceso de control de energía al nivel global y particular.               
 
CNEL EP, bajo el concepto de balances de energía ha implantado dos tipos de proyectos, el 
primero que consiste en la instalación de sistemas de medición en los alimentadores 
primarios, tanto en los circuitos troncales como en los ramales principales, de forma que se 
obtengan los balances de energía al nivel de los alimentadores primarios y un segundo 
proyecto que se ha implementado en varias Unidades de Negocio, que consiste en la 
instalación de sistemas de medición en los transformadores de distribución, obteniendo los 
balances de energía al nivel de los circuitos secundarios, comparando los consumos de los 
usuarios conectados a esos transformadores, con las mediciones de energía registrados en los 
medidores centralizados. 
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A continuación se describe el proyecto implementado en la Unidad de Negocio Milagro, el cual 
tiene como objetivo la focalización de las pérdidas de energía a nivel de transformadores de 
distribución instalados en el área urbana de la zona de servicio de esa Unidad de Negocio, de 
esta forma minimizar el uso de recursos, tanto económicos como de tiempo para el control 
efectivo de las pérdidas no técnicas, así también proporcionar datos actualizados de la 
cargabilidad de cada centro de transformación, el balance de las corrientes de las fases, entre 
otros beneficios que se pueden obtener con estas instalaciones. 
 
Se han instalado 1.053 medidores centralizados en transformadores de distribución en los 
centros poblados que se indican en el Cuadro 4.14. 
 
 
Cuadro 4.14. Distribución de medidores totalizadores 
 
Así también como muestra del proyecto global de instalación de medidores totalizadores, se 
presenta la información del caso de la estación de transformación de 25 kVA ubicado en la Av. 
Jaime Roldós y Julián Coronel en la ciudad de Milagro y el listado de los medidores de usuarios 
que están conectados a este transformador, Gráfico 4.12 y Cuadro 4.15. 
 
 
Cuadro 4.15. Materiales y costos requeridos 
 
 
Sector Cantidad
Milagro urbano 744
Naranjito 142
Naranjal 77
Triunfo 90
TOTAL 1053
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
MEDIDORES MONOFASICOS CLASE 20 FORMA 4S, KWH, KVARH Y KW U 1,053            
CONDUCTOR CONCÉNTRICO DE COBRE m 6,318            
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE U 2,106            
CAJA METALICA INCLUIDO 2 ABRASADERAS Y 4 PERNOS U 1,053            
TUBO EMT 1". CODO REVERSIBLE. CONECTOR U 1,053            
BASE DE SOCKET U 1,053            
CONECTORES DENTADOS U 3,159            
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1053 MEDIDORES TOTALIZADORES ($) U 655,205.24 
COSTO UNITARIO ($) U 622.23         
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Gráfico 4.12. Muestra de instalación de medidor totalizador serie 14059263 transformador de 25 kVA 
 
 
En el Cuadro 4.16 se presenta el listado de los materiales y los costos de inversión para la 
implementación de este proyecto. 
 
 
 
Cuadro 4.16. Lista de medidores totalizadores y usuarios serie 14059263 transformador de 25 kVA 
 
Controlador de circuito # : 16 Emision: sep-13
Ubicación:  AV. JAIME ROLDOS-JULIAN CORONEL Capacidad: 25  Kva % de Pérdidas 2.67
Serie: 14059162 Posicion GR: Kwh no medidos: 157.00
Empresa: 261908 41128035;41128035 Consumo del circuito 5,876.00
Código: 1028089 Consumo clientes 5,511.00
Consumo fijo 208.00
Serie Empresa Kwh Kw Kvarh
0 1028089  AV. JAIME ROLDOS-JULIAN CORONEL 14059162 261908
1 41038 AV. JAIME ROLDOS JULIAN CORONEL CDLA. LOS 1109636 245249
2 41020 JULIAN CORONEL AV. JAIME ROLDOS CDLA. LOS HE1145477 155706
3 1025369 MILAGRO-JULIAN CORONEL Y AV JAIME ROLDOS CDLA LOS 11009205 237164
4 413500 JULIAN CORONEL AV. JAIME ROLDOS CDLA. LOS 1011006698 188956
5 674002 JULIAN CORONEL AV. JAIME ROLDOS MZ 14  S 12 CDLA. 1200185000 185000
6 41012 JULIAN CORONEL AV. JAIME ROLDOS CDLA. LOS HE1145505 155734
7 924191 JULIAN CORONEL AV. JAIME ROLDOS CDLA. LOS 807021017 172325
8 30254 JULIAN CORONEL  215  Y AV. JAIME ROLDOS CDLA. LOS 11173625 50029255
9 840363 JULIAN CORONEL AV. JAIME ROLDOS CDLA. LOS 807021038 172346
10 1003505 MILAGRO CDLA LOS VERGELES CALLES -JULIAN CORONEL E 180586 212325
11 974943 JULIAN CORONEL ENT PEDRO GARCIA Y JAIME ROLDOS CDL 11172361 50027991
12 535179 JULIAN CORONEL  Y PEDRO GARCIA CDLA. ZOILITA 7315693 81010
13 1023848 MILAGRO .- CDLA. LOS VERGELES, CALLE JULIAN CORONE 1011006700 188958
14 40923 CDLA.VERGELES 11035711 251076
15 870410 JULIAN CORONEL PEDRO GARCIA - CDLA. I. C 177809 213777
16 399519 AV. JAIME ROLDOS JULIAN CORONEL CDLA. LOS 11414244 121795
17 41046 JULIAN CORONEL AV. JAIME ROLDOS CDLA. LOS 10064118 178599
18 647222 JULIAN CORONEL AV. JAIME ROLDOS CDLA. LOS   -TALLE 200610329 153422
19 996338 JULIAN CORONEL ENTRE 1RO D MAYO Y J ROLDOS ANTENA 93668 205885
20 41053 JULIAN CORONEL AV. JAIME ROLDOS CDLA. LOS 11735458 124092
21 41061 JULIAN CORONEL AV. JAIME ROLDOS CDLA. LOS 11035712 251077
22 13094 CDLA DAGER: RIO PIFO # 117 ENTR RIO CHANCHAN Y RIO HE1146068 156297
23 949134 JULIAN CORONEL 1 DE MAYO CDLA. LOS TRONCOS 1061445 183163
24 830471 RIO PALORA AV. TUMBEZ CDLA. UNID 1200184312 184312
25 977004 JULIAN CORONEL Y 1ERO DE MAYO CDLA. LOS VERGELES ( 177870 213335
26 117838 J.CORONEL J.R.AGUILERA VERGELES 20857464 110217
27 40949 JULIAN CORONEL 1 DE MAYO CDLA. LOS 11030878 239037
28 1023849 MILAGRO .- CDLA. LOS VERGELES, CALLE JULIAN CORONE 193094 250673
29 960357 J.CORONEL(ESQ.) 1ER.MAYO CDLA.LOS VERGELES 2623187990 187990
FECHA
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USUARIO DIRECCION
SILVA VILLALBA LIDIA VILMA
SANTACRUZ QUITO LUIS CRISTOBAL
ZUÑIGA MORA NILA DEL TRANSITO
NORIEGA BARCO JORGE LUIS
CARCELEN TORRES FELIX AMADO
MORALES CASTILLO CIRO HERIBERTO
ROSADO CARPIO NELLY MARIA
TORRES BRIONES JUANA MARTHA
TOTALIZADOR
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MARQUEZ MORENO ANA ALEJANDRA
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MARTINEZ LOPEZ JUAN ABELARDO
MARTINEZ LOPEZ LAURA ERNESTINA
LOZADA PAREDES LUIS ALEJO
PEREZ GAVILANES MARCO VINICIO
VILLAMAR MONCADA FAUSTO
TAPIA CONTRERAS ANA JULIA
MARTINEZ TIXE WILLIAM CLEVER
VASQUEZ DIAZ JUAN CARLOS
GUALLI NAIGUA ERNESTO MARIN
ORTIZ OÑATE TERESA MARLENE
GOMEZ MOREIRA MIRIAM ELVIRA
ORTIZ OÑATE TERESA MARLENE
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Este proyecto se ha implementado en otras Unidades de Negocio, tales como: El Oro, Santo 
Domingo y Guayas - Los Ríos, de forma que se tiene el conocimiento y la experiencia para 
implementarlo al nivel de toda la Corporación. En los Gráficos 4.13 y 4.14 se muestran dos 
instalaciones de medidores centralizados por tipo de transformador en la Unidad de Negocio 
Guayas – Los Ríos, entrada a la Urbanización Panorama en Durán y en el Centro Comercial Río 
Plaza en Samborondón. 
 
Así también se está concluyendo la implementación del módulo informático ligado a los 
sistemas comerciales, que permitirá realizar el manejo de la información y el control de los 
casos detectados en este esquema de balance de energía.    
 
 
Gráfico 4.13. Medidor centralizado Urbanización Panorama - Durán 
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Gráfico 4.14.Medición centralizada Centro Comercial Río Plaza - Samborondón 
 
En la Unidad de Negocio Guayas - Los Ríos se ha implementado la modalidad de instalación de 
medición centralizada en urbanizaciones, con lo cual se tienen instalados 27 sistemas de 
medición en Durán y 176 sistemas en Samborondón, Así también para centros comerciales o 
edificios que tengan varias actividades de vivienda y comerciales. 
 
En lo que tiene relación con los balances de energía en alimentadores primarios, se está 
implementado el proyecto para la instalación de alrededor de 1.100 sistemas de medición, en 
puntos de ramales y troncales principales en todas la Unidades de Negocio de CNEL EP. Estos 
sistemas de medición tendrán comunicación en línea con los Centros de Control, mediante 
señal GPRS, de forma que se podrá realizar de mejor manera el control de los balances de 
energía de acuerdo a las necesidades.      
 
4.10. CAMBIO DE REDES CONVENCIONALES POR REDES PREENSAMBLADAS: 
 
En varios de los sectores de la zona de concesión de la Corporación, se han encontrado 
conexiones directas desde la red de distribución en media y baja tensión, desde las acometidas 
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y en los medidores de energía. Estas conexiones se pueden realizan por los conductores 
desnudos utilizados en la red de baja tensión y en las acometidas, que por lo general se han 
utilizado conductores de aluminio multiplex (dúplex, tríplex y cuádruplex, aluminio con el 
neutro desnudo), la conexión directa se realiza con una perforación en el aislamiento de las 
fases y el neutro de conductor desnudo, así también la facilidad de acceder a las borneras de 
los medidores de energía. 
 
También se han encontrado conexiones directas en media tensión, especialmente en el sector 
rural para pequeñas industrias o para actividades agrícolas, los consumos en estos casos son 
altos. Se requiere de técnicos en la parte eléctrica para realizar estas instalaciones y no se 
descarta la participación de cierto personal de las Unidades de Negocio de CNEL EP.       
 
Para evitar o por lo menos disminuir estos casos de conexiones directas en la baja tensión, se 
ha implementado un esquema de red de distribución aislada o denominada red 
preensamblada, cuyo concepto es blindar los elementos de la red para evitar el acceso a los 
puntos energizados. 
 
4.10.1. Datos Generales del Proyecto: 
 
Nombre del Proyecto: “CAMBIO DE REDES CONVENCIONALES POR REDES PREENSAMBLADAS” 
 
Entidad Ejecutora: CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD – CNEL EP  
 
Cobertura y Localización:  
 
Este proyecto se desarrolló para el cambio de redes convencionales por redes pre-
ensambladas, en sectores en los cuales los clientes no cancelan oportunamente los valores 
facturados y otros se conectan directamente a la red de distribución sin contar con equipo de 
medición, además se previó el cambio de los medidores de inducción por electrónicos, 
incluyendo su caja de protección.  
 
Otro parámetro que se debe considerar es la cantidad de novedades encontradas en relación a 
las conexiones directas y medidores alterados o mal ubicados, en los sectores que se realizó el 
levantamiento de la información del GIS.  
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4.10.2. Objetivos del Proyecto: 
 
Objetivo General: 
 
Cambiar las redes secundarias convencionales de aluminio desnudo por redes 
preensambladas. 
 
Objetivo Específico:  
 
Implementar redes más seguras y menos propensas al fraude, así  como permitir tomas de 
lecturas y facturaciones confiables, mejorar otros procesos de recuperación de cartera, 
servicios al cliente, entre otros. 
 
Los beneficios del cambio son: 
 
 Mejorar la situación financiera de CNEL EP 
 Reducir las pérdidas no técnicas de energía 
 Facturar correctamente el consumo de energía eléctrica especialmente en sectores rurales 
y urbanos marginales. 
 Generar información de los usuarios para optimizar la gestión comercial y técnica de CNEL 
EP. 
 
4.10.3. Indicadores de Resultados: 
 
Se estimó que la vida útil del proyecto es 10 años, la inversión se realizó en el año inicial (año 
cero), se establecen los costos de inversión inicial con lo que se requiere para poner en marcha 
el proyecto, los costos operativos que representan las actividades a realizar para la 
comercialización a los nuevos clientes que se incorporen, los ingresos considerando la 
recuperación de las pérdidas de energía al contar con el registro y la facturación de la energía 
real consumida. Se toma como tasa base el 11,5% de estudios anteriores para el sector 
eléctrico, los costos de inversión inicial contemplan los que tienen relación con los materiales y 
la mano de obra a contratar. Se toma como referencia de consumo mensual de energía el 
 
Universidad de Cuenca 
 
Autor: Luis Guillén Bernal 128 
 
promedio ponderado del uso de clientes residenciales y comerciales que son la mayoría de los 
casos detectados sin medición. 
 
Como ejemplo de un proyecto se puede observar en el Cuadro 4.17., el costo de la inversión 
inicial es de $1’075.200, considerando lo indicado en costos de operación e ingresos, la tasa 
interna de retorno TIR es de 25,83% que representa un rentabilidad alta con relación a la tasa 
referencial del 11,50% determinada para el sector eléctrico, el Valor Actual Neto es de 
$705.469,08 y la relación beneficio / costo es 1,65 veces, lo que determina la viabilidad 
financiera de este tipo de proyectos.    
 
Este proyecto permitirá a CNEL EP asegurar en un alto porcentaje, que los nuevos clientes 
legalicen sus contratos de servicio eléctrico, permitiendo incrementar la facturación de la 
energía suministrada. Por consiguiente se disminuirán las pérdidas de energía en esos 
sectores; de igual forma se podrá realizar una mejor gestión de cartera vencida ya que la 
mayoría de los clientes deben cancelar sus cuentas pendientes con CNEL EP, incrementando la 
recaudación de valores y por ende la situación financiera de la Corporación. 
 
VALORACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
   
CAMBIO DE REDES CONVENCIONALES A REDES PREENSAMBLADAS 
  
Orden Año Inversión costos Ingresos Flujo Neto 
1 0 2.010 1.075.200,00 
  
-1.075.200,00 
2 1 2011 
 
143.706,58 452.434,01 308.727,44 
3 2 2.012 
 
143.706,58 452.434,01 308.727,44 
4 3 2.013 
 
143.706,58 452.434,01 308.727,44 
5 4 2.014 
 
143.706,58 452.434,01 308.727,44 
6 5 2.015 
 
143.706,58 452.434,01 308.727,44 
7 6 2.016 
 
143.706,58 452.434,01 308.727,44 
8 7 2.017 
 
143.706,58 452.434,01 308.727,44 
9 8 2.018 
 
143.706,58 452.434,01 308.727,44 
10 9 2.018 
 
143.706,58 452.434,01 308.727,44 
11 10 2.019 
 
143.706,58 452.434,01 308.727,44 
      1.075.200,00 1.437.065,76 4.524.340,13 2.012.074,37 
    
Tasa Interna de Retorno (TIR) 25,83% 
Tasa de referencia 11,50% 
 
Valor Actual Neto (VAN)  705.469,08 
    
Beneficio / Costo (B/C) 1,65613 
Costo de inversión inicial 1.075.200,00   
  
Cantidad de clientes 
 
10.166 
   Costo unitario instalación 
monofásica 135,00 
   
Costo unitario instalación bifásica 135,00   
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Costo materiales 
 
860.160,00 $ 
  
Costo de mano de obra 215.040,00 $ 
  
Costo de lectura de medidores 12.199,20 $/año 
  
Costo de gestión de cartera 88.810,18 $/año 
  
Costo de recaudación y otros 42.697,20 $/año 
  Costo de operación y 
mantenimiento 143.706,58 $/año 
  Costo unitario de compra de 
energía 0,053 $/kWh 
  
Precio medio de venta de energía 0,085 $/kWh 
  
Consumo promedio residencial 98,98 kWh/mes 
  
Consumo promedio comercial 227,89 kWh/mes 
  
Consumo promedio res + comerc 109,08 kWh/mes 
  
Ingresos por venta de energía 37.702,83 $/mes 
  
Ingresos por venta de energía 452.434,01 $/año 
  Recuperación de pérdidas de 
energía 13.306.883 kWh/año 
  
Porcentaje de recuperación anual 4,44%   
   
Cuadro 4.17. Evaluación financiera de los proyectos de reemplazo de redes convencionales por preensambladas 
 
En el gráfico 4.15 se muestran algunos elementos que se utilizan para la instalación de la red 
pre-ensamblada. En la baja tensión y acometidas.  
 
 
Gráfico 4.15. Elementos de la red de distribución preensamblada 
 
Un gran parte de los recursos del PLANREP fueron destinados a este tipo de proyectos que 
están siendo ejecutados en los sectores vulnerables y tienen un alto grado de conexiones 
directas y alteraciones de medidores, de forma que se elimine o disminuyan estos casos, 
logrando buenos resultados en la disminución de las pérdidas de energía.   
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4.11. REVISIÓN DE SISTEMAS DE MEDICIÓN DE CLIENTES CON ALTOS CONSUMOS: 
 
Como se indicó en el punto 4 de este capítulo, a diciembre de 2013, alrededor de 5.500 
clientes que representan el 0,33% de los clientes totales, constituyen los denominados clientes 
especiales, por el nivel alto de consumo de energía. Así también, los clientes que tienen 
consumos altos en los diferentes tipos de usos, tienen instalados sistemas de medición tipo 
semi-indirecto, con el uso de transformadores de corriente en baja tensión y sistemas 
indirectos, con el uso de transformadores de corriente y potencial en media tensión.  
 
Para realizar de mejor manera la atención y control de los clientes de altos consumos, se han 
segmentado en los diferentes tipos de usos de la energía, mayoritariamente del tipo industrial, 
en menor grado comerciales y otros usos, agrupándolos en “sectores” o “planes” de emisión 
para darles prioridad en todos los procesos comerciales, iniciando con la instalación de los 
sistemas de medición con grupos de trabajo especializados en los esquemas de conexión 
especiales, el uso de equipos que permiten obtener mayores niveles de información, como: 
registro automático de lecturas (autolectura) en horas determinadas del mes, registros de las 
curvas de carga cada 15 minutos, diagramas fasoriales, registros de la calidad de la energía 
suministrada, entre otros funciones; la facturación se realiza independiente, ya que exige 
mayores controles para asegurar los registros y cálculos; la atención personalizada y directa 
para el envío de las facturas mensuales y el cobro de los valores facturados y el control de los 
sistemas de medición con grupos de trabajo especializados, ya que se requiere de equipos 
especializados de contrastación para este tipo de instalaciones.    
 
Al ser prioritario el control de este este segmento de clientes, se planteó el proyecto que 
contempló como primera parte, la revisión de los sistemas de medición especiales para 
establecer los inconvenientes que se presentan en el registro correcto de la energía, se 
detectaron los problemas que tenían los equipos de medida. Como segunda parte se planteó 
la adquisición de los equipos y demás elementos para corregir los sistemas de medición y la 
instalación de nuevos equipos de medición en los casos en los que no eran adecuados y 
ejecutar la instalación y cambio de los equipos para garantizar el registro del consumo de los 
clientes especiales. 
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Uno de los mayores casos detectados en las revisiones realizadas de los sistemas de medición 
especiales, es que los equipos de medición se encontraban en el interior de las fábricas o 
comercios, lo que no permitía realizar su control y en varios casos se facilitaba para que se 
realicen alteraciones a los equipos de medición por parte de los usuarios, para evitar el 
registro de la energía. Por lo indicado se requiere la reubicación de los equipos de medición a 
la parte exterior de los predios, lo cual puede contemplar modificaciones en la red de 
distribución, para instalar los sistema en estructuras más cercanas a los predios a los cuales se 
brinda el servicio eléctrico, se requieren materiales y mano de obra para ejecutar estos 
cambios en la red, de esta forma se puede realizar la revisión y mantener el control de los 
sistemas de medición y garantizar el correcto registro de la energía consumida. 
 
En el Cuadro 4.18. se presenta una descripción de los equipos y materiales que se requieren 
para realizar los cambios de equipos inadecuados y los nuevos sistemas de medición para el 
segmento de los clientes considerados especiales por el alto consumo de energía. 
 
 
Cuadro 4.18. Listado de equipos, materiales y mano de obra para instalación de medidores especiales  
 
4.12. INSTALACIÓN Y MEJORAS DE LABORATORIOS DE MEDIDORES: 
ORDEN DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL
1 MEDIDOR FM 13A U 600               319.20        191,520.00        
2 MEDIDOR FM 45A U 809               319.20        258,232.80        
3 MEDIDOR FM 10A U 1,000            319.20        319,200.00        
4 MEDIDOR FM 16A U 350               319.20        111,720.00        
5 CONDUCTOR CONCENTRICO 4x4 CU M 13,300          10.52          139,916.00        
6 CONDUCTOR 3X14 M 6,472            1.21             7,811.70             
7 CONDUCTOR 4X14 M 22,472          1.58             35,505.76          
9 CAJAS DE PROTECCION DE ANTIHURTO PARA INTERPERIE U 2,759            33.32          91,929.88          
11 HEBILLAS PARA FLEJE U 2,759            0.77             2,132.16             
12 FLEJE M 4,139            2.77             11,448.75          
13 PRESINTO 350MM U 33,108          0.15             4,820.52             
14 FUNDA SELLADA 1"1/2 M 14,472          14.92          215,899.08        
15 CONECTOR CODO REVERSIBLE 1"1/2 U 1,809            4.51             8,165.10             
16 CONECTOR TERMINAL 1"1/2 U 1,809            6.99             12,642.74          
17 TACOS FISHER F10 U 5,518            0.02             137.20                
18 TIRAFONDOS 10mm X 40mm U 5,518            0.13             741.62                
19 CINTA AISLANTE U 1,102            2.46             2,713.02             
20 CINTA AUTOFUNDENTE U 325               6.10             1,982.50             
21 TC´s  200/5 U 3,118            90.00          280,620.00        
22 TC´s  400/5 U 1,500            90.00          135,000.00        
23 CONECTORES PH CU-AL 2-1/0 U 5,184            2.50             12,944.70          
24 PINZA PLASTICA PARA ACOMETIDA U 3,305            1.00             3,304.50             
SUMA EQUIPOS Y MATERIALES ….. 1,848,388.03     
MANO DE OBRA ….. U 2,759               270.00        744,930.00        
SUMA EQUIPOS + MATERIALES + MAMO DE OBRA ….. 2,593,318.03     
IVA (12%) 311,198.16        
TOTAL ….. 2,904,516.20     
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CNEL EP debe garantizar que los medidores instalados en el sistema tengan el grado de 
precisión que se establece en la norma; es decir ±2% para medidores de inducción, ±1% para 
los medidores electrónicos instalados para clientes masivos y el ±0,5% para los medidores para 
los clientes con medición especial, para lo cual se deben realizar las pruebas de contrastación 
de los medidores con medidores patrones, con el uso de equipos especiales con niveles de 
precisión en el orden del ±0,2% y menor. 
 
Para este efecto se debe realizar las pruebas de contrastación en los laboratorios de 
medidores, al cien por ciento de los medidores que se adquieran o los que han sido retirados 
del sistema por diferentes causas y se determinen técnicamente que se vuelven a instalar en el 
sistema. Para lo cual se requieren la instalación de bancos de contrastación, generalmente 
para 12 o 24 posiciones (12 y 24 medidores contrastados al mismo tiempo) como se puede 
observar en el Gráfico 4.16,  que permita contar con los medidores para realizar las nuevas 
instalaciones y cambios de los medidores.      
 
A partir del año 2010 se realizó la implantación o mejora de los laboratorios de medidores en 
todas las Unidades de Negocio de CNEL EP, en parte utilizando los recursos del PLANREP, de 
forma que se pueda garantizar el correcto  funcionamiento de los medidores de energía. 
 
En estos proyectos se incluyó también la adquisición de equipos de contrastación para 
medidores especiales y requirió de la capacitación y el entrenamiento de los técnicos para que 
se puedan instalar y programar los medidores especiales, ya que requieren del acceso a través 
de módulos informáticos que controlan las diferentes funciones que presentan estos equipos 
para facilitar su control, en este sentido los accesos a las programaciones de los medidores 
deben ser tratados con la seguridad del caso.  
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Gráfico 4.16. Banco de pruebas o contratación de medidores para 12 posiciones 
 
 
4.13. ANÁLISIS Y CONTROL DEL PROCESO DE FACTURACIÓN:  
 
Una de las principales fuentes de información para realizar el control de las pérdidas no 
técnicas de energía, es en el proceso de lectura y facturación; ya que en forma mensual se 
deben obtener las lecturas de todos los medidores y realizar el proceso de: verificación, 
validación de la información para determinar los consumos de los clientes, en este proceso se 
pueden detectar segmentos de clientes que variaron sus consumos, posibles casos de 
alteraciones o fraudes de medidores, al detectar variaciones bruscas de los consumos, entre 
otros casos. 
 
En el desarrollo del proceso de lectura y facturación o una vez que ya se tienen los resultados 
de la facturación a todos los segmentos de clientes, se debe realizar la revisión de la 
información y el comportamiento de ciertas variables, que se indican a continuación: 
 
 Cantidad de clientes por segmento de consumo y zonas geográficas analizando su 
evolución para detectar casos de posibles errores que se pudieron producir y garantizar 
que se realizó la facturación al total de clientes registrados en las bases de datos 
comerciales. 
 Seguimiento de los consumos por uso de energía para determinar su evolución.  
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 Análisis de los consumos del segmento del alumbrado público que están en función de la 
información proporcionada por las áreas técnicas y debe así mismo tener un 
comportamiento lógico en base a porcentajes en relación al total de la facturación. 
 Revisar la cantidad de casos de “consumos cero”, especialmente aquellos que en meses 
anteriores si tenían consumos, por posibles medidores dañados o alterados. 
 Como se describió en el punto 7 de este capítulo, se está ejecutando el proyecto para 
eliminar los “consumos convenidos” o “luces fijas” en todas las Unidades de Negocio de 
CENEL EP, por lo que se debe hacer un seguimiento de estos casos en el proceso de 
facturación.  
 Hacer el seguimiento de los casos de “Casas Cerradas” con el objeto realizar las 
reubicaciones de los medidores a la parte exterior de los predios que  permitan realizar las 
lecturas.  
 Controlar los casos que se facturan con “consumos promedios”, por no disponer de 
lecturas o porque las lecturas tomadas no son tomadas en cuenta en la facturación por 
errores. 
 Revisar el nivel de lecturas en relación con la cantidad total de registros de clientes. La 
meta de este indicador es el 98% de lecturas. En el año 2012 se tenía el 67,63% y en el año 
2013 llegó al 74,67%.  
 Controlar la facturación de los nuevos servicios y cambios de medidores. La información de 
estos casos debe ser ingresada en tiempos límites para que no se presenten errores en la 
facturación.  
 Revisar la cantidad y resolución de los reclamos de usuarios, así como los reportes de 
casos detectados por Grupos de la Corporación, por aspectos de errores en facturación. 
 Revisión de la cantidad de clientes y los valores por la “tarifa de la dignidad”. 
 Detectar los casos de clientes que presentan variaciones significativas de consumos, en 
especial en de los consumos altos.  
 Revisión de los registros de consumos de los medidores totalizadores de: urbanizaciones, 
transformadores, edificios, otros; comparados con los registros de consumo delos 
medidores conectados a esos medidores. 
 Revisar los valores facturados de “terceros”. 
 Revisar los valores facturados por “otros ingresos”.  
 Revisar los valores por subsidios de: la tercera edad, discapacidad, cruzado y tarifa 
dignidad. 
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 Revisar los valores de refacturación de energía. 
 Revisar la programación de los procesos o ciclo de lectura – facturación para optimizar su 
ejecución, es decir que con la menor cantidad de recursos se realice la lectura y la 
facturación de los consumos de energía, para poner a disposición de los clientes en el 
menor tiempo para el pago. Se recomienda que las actividades de lectura y facturación se 
distribuyan durante todo el mes o período entre facturaciones, de forma que los recursos 
de: personal, movilización, herramientas, administración, entre otros, sean utilizados para 
la mayor cantidad de actividades y no concentrar gran cantidad de actividades en pocos 
días del mes.    
 
4.14. MEJORA DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS COMERCIALES: 
 
Desde el año 2007 y bajo los lineamientos de los organismos del sector eléctrico, se ha 
implementado al nivel nacional la unificación de los sistemas informáticos comerciales; para el 
caso de CNEL EP, se seleccionaron los sistemas comerciales que fueron desarrollados por la 
Empresa Eléctrica Quito, denominado SIEEQ y la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A., 
denominado SICO, de esta forma se ha implementado el uso de estos sistemas en las Unidades 
de Negocio, el SIEEQ en: Guayas – Los Ríos, Sucumbíos, Esmeraldas y Santa Elena; y, el SICO 
en: Los Ríos, Manabí, El Oro, Milagro y Santo Domingo. En la Unidad de Negocio Bolívar se ha 
implementado el sistema comercial de la Empresa Eléctrica Ambato, denominado SISCOM. 
 
El principal objetivo es la implementación y homologación de los procesos y procedimientos 
comerciales de las empresas Quito y CENTROSUR, en las Unidades de Negocio indicadas en el 
párrafo anterior, ya que en estas Unidades se tenían modelos de gestión comercial que no 
garantizaban la seguridad en el manejo de la información en la gestión comercial. Se requiere 
el manejo unificado de procesos y procedimientos para realizar los interfaces con otros 
sistemas, todo en preparación para el Sistema Comercial único nacional, que se está 
adquiriendo como parte del programa SIGDE, que lleva adelante el MEER.   
 
Otro aspecto fundamental fue la migración de la información de los sistemas comerciales 
anteriores de las Unidades de Negocio a los sistemas seleccionados a nivel nacional, datos de: 
los clientes, historiales de las lecturas, historiales de consumos mensuales, pagos y deudas 
pendientes, entre otra. En algunos casos esa información no se disponía o no estaba 
actualizada, en otros casos no se pudieron migrar la totalidad de la información por la 
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diferencia en las estructuras de las bases de datos, pero se ha logrado consolidar ya en la 
mayoría de la Unidades de Negocio los sistemas comerciales, siendo necesario continuar con la 
actualización de la información para depurar las bases de datos comerciales. 
 
Los sistemas comerciales para unificar Para la ejecución de los procesos comerciales se 
requieren de un sistema informático que permita el manejo y la administración de la 
información de los usuarios. 
 
A diciembre de 2013 se han implementado los nuevos sistemas comerciales en todas las 
Unidades de Negocio y en algunas Unidades se está consolidando los procesos y el sistema 
informático. Se han realizado los interfaces con los sistemas: financiero - CGWEB, atención de 
reclamos - SAR, Sistema de Información geográfico – GIS, entre otros.         
 
4.15. VERIFICACIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD EN MEDIDORES: 
 
Una forma de control efectiva de los medidores es mediante el uso adecuado de los sellos de 
seguridad, los que se instalan en los sistemas de medición, al nivel de: la tapa principal, la tapa 
de la bornera, los bornes de los transformadores de medida, los tableros, entre otros sitios. 
Estos sellos deben tener una secuencia en su numeración la que se ingresa al sistema 
comercial para realizar dicho control. 
 
El uso de los sellos se realiza en función de las actividades comerciales, asignando el color y 
tipo de sello de seguridad, como son: 
 
Revisión en Laboratorio de medidores Sello color azul tipo mixto (tapa principal de medidor) 
Instalación de medidores  Sello color blanco tipo mixto (metal + plástico) 
Suspensión de servicio por mora Sello color rojo tipo plástico (instalación transitoria) 
Reconexión de servicio por mora  Sello color verde tipo mixto 
Revisión de medidores por control Sello color negro tipo mixto 
Atención de reclamos    Sello color café tipo mixto 
  
Al adquirir un lote de sellos con su secuencia correspondiente, es asignado a un funcionario 
encargado del proceso, e ingresado en el sistema, quedando registrada su responsabilidad en 
el uso de los sellos, el Funcionario encargado del proceso designa a una Jefe de Grupo u otro 
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funcionario y así también se registra en el sistema comercial que la responsabilidad en el uso 
de los sellos cambió la persona asignada y así hasta que se realiza el trabajo en los sistemas de 
medición, los sellos son asignados al medidor, quedando registrado así mismo en el sistema 
comercial; de esta forma se tiene la trazabilidad de la responsabilidad en el uso de los sellos. Si 
algún Grupo de Trabajo rompe un sello de seguridad de un medidor éste debe ser reportado y 
registrado en el sistema comercial, quedando registrado el número de sello que retira y el que 
instala en el sistema de medición. 
 
Una vez que los sellos son asignados a Grupos de CNEL EP o Contratistas, se asigna la 
responsabilidad de su uso; para el caso de los contratistas, en caso de pérdidas, tendrá una 
multa significativa y responderán por los perjuicios que se deriven del mal uso de los sellos, lo 
cual deberá asumir; en el caso de pérdida, los trabajadores de CNEL EP se harán acreedores a 
una sanción y así mismo responderán por el mal uso de los sellos. 
 
Con este esquema de control se pueden determinar, en caso de encontrar casos de 
alteraciones en medidores para evitar el registro de energía correspondiente, quién es la 
persona bajo la cual tenía la responsabilidad de responder por los sellos de seguridad. Si bien 
no evita que se violen las seguridades de los medidores por personas extrañas a la 
Corporación, sí controla y evita que personal de CNEL EP y de Contratistas realicen estas 
alteraciones y además es un argumento legal válido para sancionar a los usuarios en caso de 
encontrarse alteraciones en los sistemas de medición.   
 
4.16. NORMATIVA PARA INSTALACIONES, ESQUEMAS DE CONEXIÓN Y SEGURIDADES:  
 
Para garantizar que las instalaciones de los requerimientos eléctricos que se requieren para 
brindar el servicio eléctrico, tanto en media y baja tensión, que incluyen los sistemas de 
medición, Se ha elaborado la normativa técnica para la instalación de sistemas de  medición 
para determinar los esquemas de conexión, los elementos que conforman las redes de 
distribución y como deben ser instalados para garantizar su funcionamiento y tengan las 
seguridades que correspondan para evitar las conexiones directas sin medición o alteraciones 
que se realizan para evitar el correcto registro de la energía eléctrica. 
 
La norma para la presentación de los diseños de la red de distribución en media y baja tensión, 
está siendo revisada y se pondrá en vigencia para homologar en todas las Unidades de 
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Negocio, las estructuras tipo con sus unidades de propiedad estándar fueron homologadas de 
manera consensuada con las empresas distribuidoras en el SIGDE, modelos de configuración 
para estaciones de transformación aéreas, subterráneas y cabinas. Así como la metodología 
para el cálculo de los  parámetros eléctricos para el dimensionamiento de los elementos que 
conforman la red de distribución. Esta normativa está siendo difundida y socializada en las 
Unidades de Negocio para cumplimiento de los profesionales y entidades que tienen relación 
con el desarrollo del sector eléctrico, pero hace falta el cumplimiento de la misma, labor que 
se ha designado a las áreas técnica y comercial de la Unidades de Negocio. 
          
Así mismo está en período de revisión la norma para la instalación de los sistemas de medición 
de los diferentes tipos: directos, semi-indirectos e indirectos, en la que se establecen los 
esquemas de conexión, los equipos y demás elementos que los conforman, niveles de 
precisión de: los medidores de energía, los transformadores de corriente y los 
transformadores de potencial, las seguridades que debe tener las instalaciones para garantizar 
el funcionamiento de estos sistemas.      
 
En el año 2013 se estableció lo que se denominó el “Manual de Políticas Comerciales”, en el 
que se dan los lineamientos para el desarrollo de las actividades y procesos comerciales en la 
Corporación.  
 
4.17. POLÍTICAS PARA EL CONTROL DE ENERGÍA:  
 
A continuación se presentan varias de las políticas impartidas en la Corporación para el control 
de energía en el sistema. 
 
4.17.1. Operativas: 
 
 Las Unidades de Negocio deben contar con un Plan de Reducción de Pérdidas no técnicas 
de energía, en cual debe contener lo siguiente:  
o Diagnóstico  de  los  balances  de  energía  por  alimentador,  ramal  y  
trasformador  de distribución, dependiendo del grado de detalle disponible de la 
información.  
o Causas principales que ocasionan las pérdidas no técnicas.      
o Determinar las acciones para el cumplimiento del Plan.  
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o Determinar indicadores de gestión que permita la evaluación del cumplimiento del 
Plan.  
 Las Áreas de Control de Energía en cada una de las Unidades de Negocio estarán dedicadas 
exclusivamente al análisis y revisión de los sistemas de medición. 
 Todos los alimentadores primarios de distribución, deberán contar con sistemas de 
medición. 
 Los sistemas de medición deberán instalarse acorde a lo dispuesto en el manual de 
instalación de sistemas de medición. 
 Para determinar el consumo de energía del alumbrado público en general, semáforos, 
equipos de seguridad u otros que correspondan, las Áreas que estén a cargo de esta 
actividad reportarán en forma mensual la información de los incrementos y retiros de esos 
equipos a la Dirección Comercial para el registro correspondiente.  
 Todo suministro eléctrico debe tener su respectivo sistema de medición, técnicamente 
instalado, debidamente legalizado y registrado en el sistema comercial. 
 Previa a su instalación y/o energización, todo transformador de potencia o de distribución 
deberá poseer el respectivo informe técnico que avale el cumplimiento de la normativa 
técnica del equipo, en base a la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2114:2004). 
 Todo proyecto eléctrico de distribución deberá contar con la supervisión y el aval de la 
Dirección Comercial, en cada una de sus etapas: aprobación del diseño, implementación, 
recepción y energización, precautelando el cumplimiento de las normas técnicas y 
comerciales. 
 Previa a la energización de los proyectos eléctricos de clientes, sea para pruebas o 
definitiva, se deberá contar con el sistema de medición respectivo; la que se deberá 
realizar en coordinación con el área comercial. 
 Los  sistemas  de  medición  y  seccionamiento  deben  instalarse  en  la  parte  exterior  de  
los inmuebles, para facilitar su revisión y operación. 
 En los casos de aquellos clientes con consumos representativos y que se detecte el hurto 
de energía a través de cualquier mecanismo, el Jefe del Departamento de Control de 
Energía, deberá coordinar con la Asesoría Jurídica de la Unidad de Negocio,  para que se 
inicien las acciones legales correspondientes.  
 
4.17.2. De Proyectos: 
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 Las redes de distribución, en los elementos que correspondan, deberán ser diseñadas y 
construidas con el fin de evitar el hurto de energía, por lo que debe primar el uso de 
conductores aislados y elementos protegidos contra manipulación. Se aplicará en áreas 
urbano marginales y rurales obligatoriamente; y para el área urbana en zonas con elevado 
índice de conexiones directas. 
 El dimensionamiento y uso de los transformadores de distribución debe ajustarse a los 
requerimientos de la demanda, de manera de evitar la subutilización o la sobrecarga de los 
transformadores. 
 La implementación de sistemas de Telegestión (AMI), debe definir las áreas específicas en 
las que se ejecutaran, previendo que no se deberá mezclar con medición convencional. 
 Los proyectos de Telegestión tendrán como zona de implementación prioritariamente 
áreas de consumos elevados. 
 En todo proyecto de Telegestión se debe contemplar la instalación de sistemas de 
medición en los transformadores de distribución con las mismas capacidades de 
transmisión de datos. 
 Los proyectos deben contemplar métodos de control y seguimiento, por lo tanto los 
servicios que sean objeto de los proyectos deben estar plenamente identificados en los 
sistemas de comercialización. 
 La medición para clientes industriales procurará contar con medidores con capacidad de 
telemetría. La implementación deberá priorizarse de acuerdo a niveles de consumo y 
antecedentes de novedades. 
 En  la  etapa  de  construcción  de  las  redes  de  distribución,  las  Áreas  encargadas  de  
dicha construcción  deberán  coordinar  con  el  Área  Comercial  para  realizar  las  
siguientes actividades:   
o Previo  a  la  construcción,  realizar  el  levantamiento  de  los  casos  de  
clientes  que intervienen  en  el  proyecto,  para identificar: conexiones  
directas,  deudas  pendientes, medidores  en  mal  estado,  medidores  a  
reubicar,  consumos  convenidos,  cambios  de acometidas, entre otros 
casos.  
 Se deben instalar trasformadores de distribución que no superen el nivel de pérdidas de 
energía totales del 2% (pérdidas en vacío y con carga para transformadores mayores o 
iguales a 10 kVA. Con base en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2114:2004).  
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 El dimensionamiento y el uso de los transformadores de distribución debe ajustarse a los  
requerimientos  de  la  demanda,  de  manera  de  evitar  la  subutilización  o  la sobrecarga 
de los transformadores.  
 
4.17.3. Con la Comunidad: 
 
 Todo el personal de la Corporación debe ser el vocero principal que fomente el uso 
eficiente de la energía por parte de los usuarios y combatir la utilización fraudulenta de la 
misma, detectando y reportando a los Centros de Control de Energía para que se tomen 
las acciones correctivas del caso.  
 Fomentar la denuncia de hurtos de energía por parte de la comunidad, garantizado la 
reserva de la información. 
 Realizar la revisión de los sistemas de medición de todo el personal labora en la 
Corporación. Se debe dar ejemplo de cumplimiento de las condiciones del servicio 
eléctrico. 
  
4.17.4. De las Infracciones y Sanciones:   
  
 Las infracciones y sanciones aplicables al Cliente están previstas en la Ley de Régimen del 
Sector Eléctrico, en el Contrato de Suministro Eléctrico y  otras normas  conexas. 
 En caso de infracción o contravención imputables al Cliente, se lo notificará para que en un 
plazo de hasta 72 horas presente las correspondientes pruebas de descargo. 
 La  Corporación  tiene  la  facultad  a  retirar  e  incautar  los  materiales  y  equipos  que  
estén conectados en forma fraudulenta. Para legalizar el servicio se deberá seguir la 
normativa para la instalación de nuevos servicios  
 El Personal de la Corporación que: incumpliere, cometiere o permitiere irregularidades que 
se contrapongan con las disposiciones del presente Manual, serán sancionados conforme a 
lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo, sin perjuicio de las acciones legales 
que pudieren entablarse.        
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CAPÍTULO V: PLAN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS NO TÉCNICAS 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
  
5.1. ENFOQUE: 
 
Como se indicó anteriormente, el tema de la reducción de pérdidas de energía eléctrica ha 
sido planteado en múltiples artículos y publicaciones, pero a pesar de aquello no se cuenta con 
una base sólida de bibliografía que abarque todos los aspectos de este tema. Este trabajo 
plantea la metodología para elaborar un Plan de Reducción de Pérdidas, tomando en cuenta la 
mayoría de los aspectos internos y externos de CNEL EP relacionados, mediante la definición 
detallada de estrategias cuantificadas en términos de acciones dirigidas, que permitan la 
viabilidad financiera de la Corporación.  
  
El propósito de es este estudio es ilustrar académicamente sobre las ventajas que presenta 
este proceso metodológico, en la consecución de mayores ingresos de una empresa 
distribuidora, cuando se emprenden programas que tienen por objeto la reducción de 
pérdidas no técnicas de energía.  
 
Esta metodología tiene la ventaja de diseñar un mapa conceptual de las acciones desde la 
misma concepción del plan estratégico del proyecto. El modelo permite desde el principio, 
definir las acciones, cuantificar su costo, estimar su plazo de ejecución, de manera que 
permitan darle un claro direccionamiento al objetivo planteado.  
 
Basados en conceptos de publicaciones y la experiencia adquirida en la Corporación, en la 
ejecución de los proyectos para la reducción de pérdidas no técnicas de energía, se define una 
metodología de trabajo y se establece un proceso a través del cual se desarrollan las 
estrategias planeadas, materializadas en acciones evaluadas para determinar su viabilidad 
financiera y de ejecución.  
 
La metodología planteada en este trabajo se puede esquematizar como un ciclo, en donde sus 
componentes están relacionados directamente, actividades necesarias para llevar a cabo las 
estrategias planteadas. El resultado final es una evaluación técnico-financiera con acciones 
valoradas adecuadamente, de manera que se pueda dirigir efectivamente un plan en la 
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búsqueda del objetivo final, que es reducir las pérdidas no técnicas de energía eléctrica, en los 
sistemas de CNEL EP, de 19,15% en el año 2013, a 12,00% en el año 2018.  
 
5.1.1. Pérdidas no Técnicas: 
  
Como este es el tema que se analiza en este trabajo, se puede decir inicialmente que todo 
sistema de distribución y de medida es vulnerable a las pérdidas: por hurto, por robo y otras 
causas que producen las denominadas pérdidas administrativas.  
 
Las maneras que tienen los usuarios o infractores para evitar el registro y pago por el servicio 
eléctrico, son cada día más sofisticadas y técnicamente realizadas, de diversa índole y de 
mucha creatividad; es por esto que las acciones que se deben emprender en la Corporación 
para combatir este tipo de pérdidas, deben ser igualmente creativas y dinámicas, contar con 
un proceso sistemático, uso de la tecnología y procesos estables de control, son parte de las 
soluciones. 
  
Las pérdidas no técnicas suelen ser de dos órdenes diferentes; aquellas que tienen relación 
con el sistema de distribución y su vulnerabilidad inherente, más las que tienen que ver con los 
sistemas de medición de los clientes. El otro tipo de pérdidas no técnicas son aquellas de tipo 
administrativo y que por falta de orden y disciplina de los procesos propios de control o de 
procesos conexos, generan condiciones de riesgo que finalmente conducen a la generación de 
pérdidas de energía. 
 
Existen otros agentes internos y externos que pueden influir negativamente en el tema de las 
pérdidas de energía eléctrica y requieren de mucha atención. Es el caso del ingreso de nuevas 
cargas y de nuevos clientes al sistema, este proceso debe ser cuidadoso y oportuno. El manejo 
de la operación, el mantenimiento y la expansión futura del sistema, son procesos que deben 
ser abordados con criterio de control de pérdidas de energía; es decir, que cualquier 
adecuación o cambio no puede generar una mayor vulnerabilidad, ni comprometer los equipos 
o sistemas ya instalados en los procesos y proyectos de Control de Energía. Igualmente el 
manejo de los procesos de detección y notificación de anormalidades e irregularidades por 
parte de los Grupos Operativos y de la oficina de Control de Energía de las Unidades de 
Negocio de CNEL EP, deben ser correctamente estructurados y su ejecución atender a la 
normativa existente.  
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También influyen negativamente en los planes para la reducción de pérdidas de energía, el 
crecimiento desordenado de algunos sectores de las ciudades por falta de control de los 
Municipios, que los convierten en potenciales infractores del servicio eléctrico, casos de 
violencia en sectores para evitar el control de las redes de distribución, condiciones socio-
culturales de los clientes, condiciones económicas; por mencionar algunas causas, y que deben 
ser atendidas a través de programas de Gestión Social, para prevenir ciertos comportamientos 
ilegales o para mitigar el impacto de las acciones que se derivan de los procesos de control. 
 
Sin la intención de que este trabajo contemple todos los aspectos que deben ser tomados en 
cuenta para la elaboración de un plan de reducción de pérdidas no técnicas de energía, se ha 
tomado la base científica, experiencias de otras empresas distribuidoras y también la 
experiencia adquirida en la aplicación de las estrategias de la Corporación. Se plantea lo que se 
ha realizado y lo que se debe ejecutar dentro de un plan integral, los resultados responderán a 
la aplicación y el seguimiento de las estrategias planteadas.    
 
5.2. PLAN ESTARTÉGICO DE CNEL EP1: 
 
La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, 
consciente de la responsabilidad social de cumplir con el desarrollo del sector eléctrico del país 
y enmarcada dentro de las políticas contenidas en el Plan Nacional del Buen Vivir, presentó su 
Plan Estratégico encaminado a lograr el éxito empresarial, ofreciendo un servicio continuo y 
bajo los estándares de calidad establecidos. 
  
Al ser los sistemas de distribución muy dinámicos, se requiere de una planificación que 
permita atender el crecimiento de la demanda de potencia y energía, la cual es la base 
fundamental para establecer un Plan de Obras Eléctricas prioritarias, que permitan brindar un 
servicio eléctrico con calidad, oportunidad y continuidad. 
 
La consecución de este Plan Estratégico, requiere de una correcta política administrativa, 
técnica y financiera, mejorando la estructura organizacional, con alto nivel de capacitación al 
personal, priorizando las obras en los sectores que presentan mayores problemas, realizando 
un trabajo en conjunto, tanto: los Directores, la Gerencia y los Empleados. 
                                                          
1
 Tomado del documento Planeación Estratégica de CNEL EP 
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5.2.1. Estructura Organizacional:  
  
Con el objeto de cumplir con el propósito de la Corporación y conociendo que uno de los 
elementos importantes para su funcionamiento es el Organigrama Funcional de CNEL EP, que 
permita ejecutar las acciones, los procedimientos y los proyectos para alcanzar las metas 
planteadas. El esquema organizacional se presentó en el capítulo II. 
 
5.2.2. Agenda Intersectorial MICSE:  
  
El Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, entre otros sectores, determinó las 
Políticas Intersectoriales, relacionadas con el sector eléctrico que establece, incrementar la 
eficiencia, suficiencia y renovabilidad energética. 
  
 Garantizar el suministro de energía eléctrica con criterios de eficiencia, sostenibilidad 
energética, calidad, continuidad y seguridad.  
 Promover el uso y producción eficiente de la energía eléctrica.  
 Impulsar la modernización, investigación y desarrollo tecnológico en el sector eléctrico.  
 Controlar los impactos socio-ambientales del sistema eléctrico. 
 
5.2.3. Objetivos Estratégicos MEER:  
 
De igual forma el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable MEER, definió los objetivos 
para el sector eléctrico: 
  
Objetivo 1. Incrementar la oferta de generación y transmisión eléctrica.  
Objetivo 2. Incrementar el uso eficiente de la demanda de energía eléctrica.  
Objetivo 3. Incrementar la eficiencia de las empresas de distribución.  
Objetivo 4. Incrementar la calidad del servicio de energía eléctrica.  
Objetivo 5. Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el país.  
Objetivo 6. Incrementar la eficiencia operacional.  
Objetivo 7. Incrementar el desarrollo del talento humano.  
Objetivo 8. Incrementar el uso eficiente del presupuesto.  
Objetivo 9. Reducir los impactos socio-ambientales del Sistema Eléctrico. 
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5.2.4. Plan Maestro de Electrificación 2013-2022:  
  
El Plan Maestro de Electrificación - PME constituye uno de los mecanismos que permite 
determinar las inversiones orientadas a garantizar el abastecimiento de la demanda del 
servicio público de electricidad. La elaboración del PME se articula dentro del proceso de 
construcción de la Agenda Estratégica Participativa, con los actores institucionales y 
sectoriales.  
  
El plan contempla los aspectos que se consideran necesarios para garantizar un adecuado 
servicio de electricidad, prestado en las mejores condiciones de calidad y economía; y, 
propone un afianzamiento del sector eléctrico, de tal manera que se constituye en una palanca 
que impulsa el desarrollo económico y social del país.  
 
5.2.5. Planificación Estratégica de CNEL EP:  
 
Objetivos estratégicos: 
Se formulan los objetivos estratégicos que ayudarán a afrontar aquellas amenazas y 
debilidades, y al aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades de CNEL EP, los cuales se 
detallan a continuación: 
  
 Incrementar la calidad de servicio y el nivel de satisfacción del cliente.  
 Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en su área geográfica.  
 Reducir las pérdidas de energía.  
 Incrementar la eficiencia Institucional.  
 Incrementar el desarrollo del Talento Humano.  
 Incrementar el uso eficiente del presupuesto. 
 
Estrategias: 
Entre otras estrategias se establecen las que corresponden al objetivo de reducir las pérdidas 
de energía:  
 
Objetivo III: Reducir las pérdidas de energía.  
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Estrategia 3.1: Fortalecer los recursos humanos y tecnológicos de las Unidades de Control 
Especializadas. 
Los Grupos de Control de Energía de las Unidades de Negocio de CNEL EP, no están bien 
estructurados ni equipados de manera adecuada para el desarrollo normal de los trabajos de 
control que deben realizar en los sistemas de medición, por lo que es urgente proporcionar los 
siguientes recursos: Personal Técnico capacitado y entrenado, equipos de contrastación, 
herramientas, vehículos, equipos de seguridad, entre otros, que permitan utilizarlos para el 
desarrollo de las actividades operativas de control de energía en las Unidades de Negocio.  
  
Con el equipamiento y capacitación del personal que conforman los grupos de control de 
energía de las Unidades de Negocio de CNEL EP, se podrá realizar controles de manera eficaz y 
eficiente. Así también, se capacitará en los procedimientos homologados a implementarse en 
todas las Unidades.  
  
Estrategia 3.2: Actualizar y mantener el catastro de clientes. A través de la implementación de 
las Unidades de Catastro en las diferentes Unidades de Negocios, y el trabajo coordinado con 
el GIS, se logrará actualizar y mejorar la información del catastro de clientes de la Corporación. 
La estrategia incluirá trabajos de oficina (cruce de información) y de campo (inspecciones), 
coordinando con las distintas áreas comerciales proveedoras de información, así como de 
instituciones externas.  
  
La aplicación de esta estrategia nos permitirá: ubicar, enrutar y actualizar datos de los clientes, 
(información georeferenciada), además de identificar diversos problemas con la cual se logrará 
reducir errores en la facturación y reducir las pérdidas de energía.  
  
Estrategia 3.3: Implementar sistemas de medición focalizados para realizar balances 
energéticos. Dirigidos a la recuperación de energía en los circuitos de distribución de la CNEL 
EP, mediante la instalación de 25.000 medidores totalizadores en los transformadores de 
distribución, ramales y troncales de alimentadores primarios ubicados en el área de concesión, 
que permitan realizar balances energéticos. Con lo que se logrará la identificación, detección, 
seguimiento y corrección de los  casos de clientes con irregularidades que impiden, dificultan, 
afectan o adulteran la correcta medición del consumo eléctrico.  
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Estrategia 3.4: Implementar sistemas de medición inteligente (AMI). En zonas de clientes 
masivos de alto consumo y clientes especiales; lo que permitirá mejorar y automatizar el 
proceso de facturación, corte y reconexión; optimizar el uso de recursos logístico y humano 
para efectuar la gestión comercial; eliminar la cartera vencida con la optimización de la gestión 
de recaudación y otros beneficios.  
 
 Reducción de errores en la toma de lectura;  
 Fidelidad en el registro de energía en los equipos de medición.  
 Efectividad en la gestión de recaudación.  
  
Estas justificaciones son posibles por el monitoreo remoto, la capacidad de hacer corte y 
reconexión remotamente en clientela masiva y la emisión de alarmas respecto de 
manipulación sobre los sistemas de medición.  
  
Estrategia 3.5: Blindar la red secundaria en zonas críticas. Las redes secundarias abiertas son 
fáciles de violentar por parte de los clientes, por esta causa se deben blindar las redes 
secundarias, usando materiales de óptima calidad, impidiendo que el cliente manipule la red 
secundaria y logrando minimizar en esta etapa el hurto de energía.  
  
Estrategia 3.6: Establecer y ejecutar planes anuales de control de clientes industriales y 
masivos. Ejecución de planes de revisión y supervisión a los clientes, con mayor énfasis a la 
clientela especial, debido a que representa el mayor bloque de energía facturada de la 
Corporación. Se establecen procedimientos para la inspección, control e instalación de equipos 
de medición.  
 
El Fortalecimiento de las Unidades de Control de Energía es fundamental para el cumplimiento 
de esta estrategia, mediante el monitoreo y control de los equipos de medición de los grandes 
clientes, se logra facturar mayor cantidad de energía y por ende reducir los porcentajes de 
pérdidas.  
  
Estrategia 3.7: Establecer y ejecutar el plan de optimización del sistema de distribución. Tiene 
entre sus principales actividades, la ubicación óptima de capacitores, determinación del 
conductor óptimo para circuitos primarios y secundarios, ubicación de transformadores en 
secundarios, ubicación de seccionamientos, mantenimientos preventivos, entre otros. Todas 
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estas acciones permiten disminuir las pérdidas técnicas de energía, al disminuir el efecto Jule 
en los elementos resistivos del sistema de distribución (cantidad de calor que se genera en un 
elemento resistivo al paso de una corriente en un tiempo determinado), se necesita además 
de personal de ingenieros eléctricos que estén trabajando con programas técnicos sobre la 
red, realizando estudios y análisis para minimizar pérdidas.  
  
Estrategia 3.8: Mejorar la calidad de información para facturación. Esta estrategia está 
asociada a la actualización continua del catastro, esto nos permitiría mejor la calidad de la 
facturación ya que al tener clientes con información completa y precisa, disminuiría los 
clientes no registrados en los sistemas comerciales y las lecturas propuestas, consumos cero y 
novedades asociadas al proceso de toma de lecturas, que deberán ser reportadas a las áreas 
comerciales correspondientes, para luego realizar el seguimiento y lograr la efectividad 
deseada. 
  
Al tener una facturación más real se disminuyen las pérdidas de energía y se incrementan los 
niveles de recaudación; inclusive la atención de novedades que se presentan en facturación 
permite a las unidades de control de energía, tomar acciones tendientes a la reducción de 
posibles contravenciones. 
 
Un Plan Integral de Reducción de Pérdidas no puede estar alejado del Plan Estratégico de la 
Corporación, ya que todas las acciones están relacionadas y vinculadas entre sí, por lo que se 
plantea como uno de los objetivos estratégicos la reducción de las pérdidas de energía, por la 
importancia que tiene para mejorar las condiciones: técnicas, administrativas, económicas y de 
procesos de CNEL EP.  
 
5.3. GESTION ESTRATEGICA2: 
 
Para la elaboración y ejecución del Plan Integral de Reducción de Pérdida no Técnicas de 
Energía, se requiere aplicar los conceptos de la gestión estratégica que permita, de una 
manera ordenada realizar todas las acciones y se ejecuten los proyectos para lograr los 
objetivos.  
 
                                                          
2 Tomado una parte de: http://www.blog-top.com/el-ciclo-phva-planear-hacer-verificar-actuar 
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A continuación se presentan los conceptos teóricos de la Gestión estratégica y la aplicación del 
ciclo denominado de Deming que consta de: Planear, Ejecutar, Verificar y Actuar (tomar 
acciones correctivas), conocido como el ciclo PHVA, sobre el cual se sustenta la gestión que se 
realizará en el plan a describir en este capítulo, este concepto de manera esquemática se 
presenta en el Gráfico 5.1. 
 
La utilización continua del PHVA brinda una solución que permite mantener el control de las 
acciones en el proceso de control de energía implementado en las Unidades de Negocio de 
CENEL EP, mejora la calidad, reduce los costos, mejora la productividad. Los componentes del 
Círculo de Deming se describen de la siguiente forma: 
 
5.3.1. Planear: 
Es establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los 
requisitos de los clientes y las políticas de la Corporación, como son: 
 
 Involucrar a la gente correcta 
 Recopilar datos clave 
 Identificar servicios 
 Identificar clientes 
 Identificar requerimientos de los clientes 
 Trasladar los requerimientos del cliente a especificaciones 
 Identificar los pasos claves del proceso (diagrama de flujo) 
 Identificar y seleccionar los parámetros de medición 
 Determinar la capacidad del proceso 
 Identificar con quien compararse 
 Desarrollar el Plan 
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Gráfico 5.1. Esquema de Gestión Estratégica 
 
5.3.2. Hacer: 
 Implementar los procesos. 
 Identificar oportunidades de mejora 
 Desarrollar  planes piloto 
 Implementar las mejoras 
 Identificar causas del problema 
 
5.3.3. Verificar: 
 Realizar el seguimiento y medir los procesos y los productos contra las políticas, los 
objetivos y los requisitos del producto e informar sobre los resultados. 
 Evaluar la efectividad 
 Analizar los datos 
 Revisar y comprender los problemas 
 
5.3.4. Actuar: 
 Tomar acciones para mejorar continuamente el desarrollo de los procesos. 
 Sistematizar la mejora y/o volver al paso de Hacer 
 Incorporar la mejora 
 Comunicar a todos los participantes la mejora 
 Identificar nuevos proyectos 
 
Aplicando el PHVA en la implementación de un plan integral de reducción de pérdidas en la 
Corporación, se tiene: 
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La definición y aseguramiento de los procesos, la política de calidad y los objetivos, son 
responsabilidad de la Gerencia Comercial y las aprueba la Gerencia General. 
 
En el “Hacer” se realiza la implementación de lo definido en la planeación, es decir, todas las 
Unidades de Negocio de CNEL EP se alinean de acuerdo a las definiciones, se conforman 
equipos de trabajo para que documenten los procesos con el enfoque de PHVA y con la 
metodología definida. 
 
En el “Verificar” se aplica el subproceso de Revisión de la Gerencia Comercial, respecto de los 
procesos y proyectos a ejecutar. 
 
En el “Actuar” se aplica el subproceso de Acciones correctivas, preventivas y planes de 
mejoramiento como consecuencia de los informes del seguimiento, adicionalmente se aplica la 
metodología para análisis y solución de problemas a aquellos subprocesos que necesitan un 
mejoramiento continuo para luego incorporarlos en los subprocesos y convertirlos 
nuevamente como parte de la ejecución. 
 
La metodología PHVA no da lugar a fisuras en cuanto a su propósito; se define una meta y 
dejándose llevar por la sabiduría contenida en cada etapa, se llega a cumplirla quitando del 
camino los obstáculos (no conformidades) que se interpongan, ya sean humanos, materiales o 
financieros. Si el objetivo es realista y considera las variables del entorno, entonces siguiendo 
la estrategia del Ciclo de la Calidad, la probabilidad de éxito es mayor. No debe olvidarse que 
en cada paso habrá que realizar acciones tácticas y operativas para seguir adelante con el plan. 
 
5.4. DETEMINACIÓN DE PÉRDIDAS NO TÉCNICAS: 
 
Partiendo del balance básico que se produce en un sistema eléctrico, en el cual se tiene la 
energía disponible y la energía facturada, se determina el nivel de pérdidas de energía de 
acuerdo a la siguiente relación matemática: 
 
            Energía Disponible – Energía Facturada  
Índice de Pérdidas (%) = ------------------------------------------------------ * 100  (5.1) 
     Energía Disponible  
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Así mismo al determinar las pérdidas totales, se pueden establecer las denominadas pérdidas 
no técnicas, con el uso de sistemas informáticos de análisis de redes de distribución, para lo 
cual se requiere la información completa de los elementos que conforman dicha red, ya que 
dependiendo de la exactitud de los resultados de las pérdidas técnicas será también el 
resultado de las pérdidas no técnicas. 
 
En un estudio de pérdidas técnicas se deben considerar todas las etapas de un sistema 
eléctrico y en cada etapa todos los elementos que las conforman; es decir: generación, 
trasmisión y distribución. En la etapa de distribución se consideran los elementos: líneas de 
subtrasmisión, subestaciones de distribución, alimentadores primarios, transformadores de 
distribución, redes secundarias, acometidas, medidores de energía eléctrica y otros elementos 
que se consideren importantes para la mayor exactitud del cálculo. Se debe anotar que, así se 
cuente con información detallada, por los cambios diarios que se introducen en las redes y las 
variaciones de las curvas de demanda en cada día, los valores de pérdidas técnicas y no técnicas siempre 
resultan estimaciones para una caso puntual; por lo tanto, las pérdidas no técnicas son el resultado 
final de este proceso de cálculo utilizando la relación siguiente, para un período determinado, 
usualmente cada mes: 
 
Pérdidas No Técnicas (kWh) = Pérdidas totales – Perdidas Técnicas  (5.2)  
 
 
Si bien las pérdidas no técnicas se las puede clasificar por su origen, como se indicó en el 
capítulo I, no se puede determinar las cantidades con esta clasificación porque no se tiene la 
información adecuada para dicho cálculo, lo que sí se puede es estimar cual tiene mayor 
incidencia en un sector geográfico o grupo de clientes, como por ejemplo, en sectores 
marginales se tiene mayor cantidad de conexiones directas, en sectores industriales se tiene 
mayor cantidad de casos de alteraciones en los elementos de los sistemas de medición, en 
sectores comerciales y residenciales con consumos altos se tiene mayor cantidad de 
alteraciones en los medidores para evitar su registro correcto; así también, en función del 
análisis de indicadores de los procesos comerciales se pueden determinar cuáles sectores 
tienen mayor cantidad de casos de facturaciones con errores, entre otros. 
 
Se puede clasificar los diferentes casos de alteraciones detectados en el proceso de revisión de 
los sistemas de medición, como son: puentes en las borneras, alteración de los mecanismos 
ciclométricos en los medidores de inducción, frenado del disco, modificación de las conexiones 
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en los circuitos electrónicos, conexiones directas desde la acometida, puentes en los 
transformadores de corriente, modificación en los factores de multiplicación, modificación en 
la programación de los medidores especiales, entre otros casos. 
        
5.5. PLAN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS NO TÉCNICAS DE ENERGÍA: 
 
El Plan para que sea integral debe contemplar las acciones y los proyectos para la disminución 
de las pérdidas técnicas y las no técnicas, estas últimas denominadas también como 
comerciales. La Corporación debe estructurar un Plan de Acción que contemple proyectos que 
a la vez que mejore el sistema eléctrico disminuyan las pérdidas técnicas, se requiere el 
mejoramiento de los elementos que conforman la red de distribución en los cuales se 
producen las pérdidas naturales de energía y los proyectos que eviten las denominadas 
pérdidas no técnicas, que se producen por: hurtos, alteraciones de los elementos de medición 
y errores administrativos como se describe en este documento.  
 
El Plan contempla la ejecución de múltiples acciones, tanto internas como externas de la 
Corporación, que permitan lograr los objetivos planteados. En el Gráfico 5.2 se presentan de 
manera esquemática la descripción del Plan y sus estrategias: 
 
Se determinan las principales estrategias del Plan en los diferentes aspectos que tiene relación 
directa o indirecta en la reducción de pérdidas de energía en la Corporación. Las acciones se 
han agrupado en cinco (5) estrategias que se consideran las más relevantes y que deben ser 
consideradas y ejecutadas en conjunto para llegar a los niveles de pérdidas que se requiere, 
para mejorar los aspectos: técnicos, comerciales, financieros y administrativos de la 
Corporación. 
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Gráfico 5.2. Esquema estratégico para reducción de pérdidas de energía 
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5.5.1. Estrategia Técnica: 
 
Tiene relación con la instalación o modificación de los elementos que constituyen la red de 
distribución y el uso de la tecnología para mejorar los procesos y la implementación de 
proyectos direccionados al objetivo principal. Se aplican las siguientes acciones: 
  
 Definición de la potencia, consumo y procedimiento del alumbrado público. 
 Balances de energía en primarios, transformadores y circuitos secundarios. 
 Cambio de redes desnudas convencionales por redes pre-ensambladas. 
 Uso de la tecnología para la reducción de pérdidas, telegestión, telemetría, otros. 
 Instalación de medidores en los casos de conexiones directas detectados por el GIS.  
 Revisión de los medidores en laboratorio.  
 Eliminación de los consumos convenidos con la instalación de medidores. 
 Cambio e instalación de los sistemas de medición especiales. 
 Uso de equipos móviles y sistemas informáticos para revisión de medidores. 
 
5.5.2. Estrategia Comercial: 
 
Aspectos que tienen relación directa con los problemas detectados y que causan las pérdidas 
no técnicas, su corrección permite direccionar de manera directa los aspectos clave para 
obtener las metas. Las acciones a tomar son: 
 
 Balance de energía disponible, energía facturada, pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas.  
 Unificación de los sistemas informáticos comerciales. 
 Plan optimizado de la revisión de medidores masivos y especiales con base en análisis de 
los consumos, mercado, ingeniería, clasificación de los usuarios por uso de energía, 
geográfico, tipos de clientes, entre otros. 
 Levantamiento y actualización de la información de los clientes en los sistemas 
comerciales y sistema de información geográfico – GIS. 
 Establecimiento de un esquema de indicadores de gestión para los procesos. 
 Control y seguimiento de los proyectos para la reducción de pérdidas PLANREP. 
 Esquema de fiscalización y control de los procesos comerciales. 
 
5.5.3. Estrategia Administrativa: 
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Para sentar la base que permita ejecutar las acciones descritas en este trabajo, se requiere de 
una estructura organizacional moderna y eficiente, levantar y homologar los procesos de la 
Corporación, entre otros aspectos; no se puede actuar en un plan integral sin el componente 
administrativo, por lo que se tomarán las siguientes acciones:      
 
 Procedimiento para el control de energía aplicando calidad total P-H-V-A. 
 Visión y compromiso empresarial integral y cultura de la organización para la reducción de 
pérdidas (todos deben participar). 
 Esquema organizacional comercial. 
 Mejoramiento de todos los procesos comerciales y técnicos para mejorar la relación costo-
servicio para el cliente. 
 Desarrollar el proceso de benchmarking con otras empresas de otros países y del Ecuador. 
 Capacitación y entrenamiento del personal a cargo del plan en todos sus niveles. 
 
5.5.4. Estrategia Social: 
 
Un elemento fundamental para que las acciones que se realicen lleguen de manera directa a 
nuestros clientes es el trabajo con las comunidades y la sociedad entera, por lo que en este 
campo se tomarán las siguientes acciones: 
   
 Campañas de comunicación para comunidades y grupos sociales. 
 Suscripción de convenios con: Municipios, Fiscalías, Secretaría de Control de 
Asentamientos Irregulares, entre otros. 
 Programa de incentivos para denuncias de hurto de energía. 
 Acompañamiento con acciones sociales para procesos y proyectos. 
 Definición y ejecución de campaña y pauta publicitaria. 
 Proceso de gestión social con las comunidades. 
 
5.5.5. Estrategia Normativa: 
 
El aspecto normativo constituye el marco de referencia y el apoyo para que las acciones que se 
realicen tengan el respaldo de todas las Instancias, tanto internas como externas a la 
Corporación, en este campo se requiere las siguientes acciones: 
 
Universidad de Cuenca 
 
Autor: Luis Guillén Bernal 161 
 
     
 Normativa y Regulación para el control de energía. 
 Instructivo para la presentación de proyectos eléctricos en CNEL EP. 
 Multas y compensaciones para evitar el hurto de energía aplicación a CNEL EP. 
 Procedimiento para el control de energía coordinado con Fiscalía. 
 
5.6. ESTABLECER METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA: 
 
Determinar las metas de los niveles de pérdidas de energía para una empresa de distribución 
eléctrica es uno de los parámetros fundamentales, ya que se determina así también los niveles 
de inversión, prioridad en las acciones que se deben ejecutar; estas metas deben ser realistas y 
alcanzables, considerando los recursos con los que se cuenta y se delinean las estrategias y 
acciones que correspondan.  
 
En los últimos años, las metas de reducción de pérdidas han sido determinadas por el MEER, 
para el año 2012, reducir de 22,72% en el año 2011 a 18,74% en diciembre de 2012 y 16,0% en 
diciembre de 2013, en función de las asignaciones en el presupuesto de inversión en los 
diferentes programas, tales como: el Fondo de Electrificación Urbano Marginal - FERUM, el 
Plan de Expansión de la Distribución - PMD y el Plan de Reducción de Pérdidas - PLANREP. Pero 
se requiere mayor inversión para intensificar la ejecución de los proyectos para disminuir los 
niveles de pérdidas  y aplicar en la Corporación este Plan Integral para obtener mejores 
resultados, ya que los proyectos que se plantean son altamente rentables, porque los recursos 
que se recuperan  pueden servir para la recuperación de las inversiones. 
 
Se pueden plantear una serie de escenarios de reducción de pérdidas para la Corporación, 
dependiendo del nivel de inversión y de las acciones que se realicen para alcanzar dichas 
metas. A manera de ejemplo en los cuadros 5.1 y 5.2 y en el Gráfico 5.3 se presentan los datos 
de las metas hasta el año 2017 para las Unidades de Negocio, para alcanzar la meta general de 
la Corporación de 12% y 10% respectivamente, en el primer escenario las pérdidas técnicas 
corresponde al 10,0% y 2% para las pérdidas no técnicas, y para el segundo escenario, el 8,5% 
para las pérdidas técnicas y 1,5% para las no técnicas.      
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Cuadro 5.1. Proyección de reducción de pérdidas de energía al 12% en 2017 
 
 
Cuadro 5.2. Proyección de reducción de pérdidas de energía al 10% en 2017 
 
 
Gráfico 5.3. Proyección de reducción de pérdidas de energía hasta dic 2017 
 
Considerando la reducción del nivel de pérdidas, del 19,15% en diciembre de 2013 hasta el 
12% en el año 2017, representaría un ingreso adicional de $105’925.512,48 y si se considera 
un nivel del 10% en el año 2017, representaría un ingreso adicional de aproximadamente 
$135’431.226,26, recursos que pueden ser utilizados para financiar las inversiones requeridas 
para dicha reducción de pérdidas de energía. 
 
Por lo que la determinación de las metas de reducción de pérdidas debe realizarse en función 
de las políticas y los recursos con los que se cuente en la Corporación. Este estudio puede 
UNIDAD DE NEGOCIO Dic-2013 Dic-2014 Dic-2015 Dic-2016 Dic-2017
BOLIVAR 10.53% 9.55% 8.56% 7.58% 6.60%
EL ORO 15.91% 14.43% 12.94% 11.46% 9.97%
ESMERALDAS 22.03% 19.94% 17.84% 15.75% 13.66%
GUAYAS LOS RIOS 17.22% 15.61% 14.00% 12.40% 10.79%
LOS RIOS 27.06% 24.53% 22.01% 19.48% 16.96%
MANABI 24.45% 22.17% 19.89% 17.60% 15.32%
MILAGRO 18.63% 16.87% 15.11% 13.35% 11.59%
SANTA ELENA 16.69% 15.13% 13.57% 12.02% 10.46%
SANTO DOMINGO 10.47% 9.49% 8.52% 7.54% 6.56%
SUCUMBIOS 21.35% 19.36% 17.36% 15.37% 13.38%
CNEL EP 19.15% 17.36% 15.58% 13.79% 12.00%
UNIDAD DE NEGOCIO Dic-2013 Dic-2014 Dic-2015 Dic-2016 Dic-2017
BOLIVAR 10.53% 9.27% 8.01% 6.76% 5.50%
EL ORO 15.91% 14.01% 12.11% 10.21% 8.31%
ESMERALDAS 22.03% 19.37% 16.71% 14.04% 11.38%
GUAYAS LOS RIOS 17.22% 15.16% 13.11% 11.05% 8.99%
LOS RIOS 27.06% 23.83% 20.60% 17.36% 14.13%
MANABI 24.45% 21.53% 18.61% 15.69% 12.77%
MILAGRO 18.63% 16.39% 14.14% 11.90% 9.66%
SANTA ELENA 16.69% 14.70% 12.70% 10.71% 8.71%
SANTO DOMINGO 10.47% 9.22% 7.97% 6.72% 5.47%
SUCUMBIOS 21.35% 18.80% 16.25% 13.70% 11.15%
CNEL EP 19.15% 16.86% 14.58% 12.29% 10.00%
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recomendar se implemente un Plan agresivo para lograr dicha reducción en el menor tiempo 
posible, aplicando todos los conceptos, acciones y proyectos que se describen.   
  
5.7. ESTRATEGIA TÉCNICA: 
 
 
Gráfico 5.4. Acciones y proyectos de la estrategia técnica 
 
En esta estrategia se considera los procesos y los proyectos que contemplan la modificación de 
la red de distribución, ya sea por reemplazo o por la instalación de nuevos elementos. Si bien 
este trabajo está enfocado a la reducción de pérdidas no técnicas de energía y la descripción 
de los acciones se enfoca en ese sentido, en el aspecto técnico se deben implementar los 
proyectos tanto para reducir las pérdidas técnicas y las no técnicas, con la optimización de la 
red de distribución y el uso de sistemas informáticos que analizan las redes de distribución, y 
uno de los parámetros de revisión es las pérdidas técnicas: Entre otros proyectos que 
generalmente se ejecutan para este propósito son: 
 
 Cambio de calibres de conductores en alimentadores primarios. 
 Cambio de calibres de conductores de circuitos secundarios. 
 Cambio de transformadores de distribución. 
 Optimizar el uso de los transformadores de distribución para que se utilice en función de la 
demanda. 
 Reconfiguración de alimentadores primarios y circuitos secundarios para optimizar las 
pérdidas y condiciones de calidad. 
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 Ubicación de equipos para regular los niveles de tensión en alimentadores primarios 
(capacitores, reguladores, otros). 
 Balanceamiento de fases en circuitos primarios y secundarios. 
 Ubicación optima de nuevas subestaciones considerando como uno de los parámetros de 
análisis las pérdidas de energía. 
 Otros proyectos 
 
A continuación se describen las acciones de orden técnico para la reducción de pérdidas no 
técnicas de energía, las que se muestran en el Grafico 5.4. 
 
5.7.1. Definición de la potencia, consumo y procedimiento del alumbrado público: 
 
El alumbrado público como uno de los componentes del balance de energía de la Corporación, 
requiere atención especial para realizar el levantamiento de todos sus elementos, como son: 
luminarias, semáforos, cámaras de seguridad y otros equipos que estén incluidos dentro de 
este grupo. Se requiere las características de los equipos para determinar la potencia y los 
tiempos de funcionamiento, para establecer la energía que consumen.  
 
En el levantamiento de información de los elementos de la red de distribución para el sistema 
de información geográfico GIS, están incluidos los elementos del alumbrado público y depende 
de su nivel de actualización para poder determinar de mejor manera la energía consumida por 
estos equipos. 
 
La Regulación N° 008/11 del CONELEC “Servicio de Alumbrado Público General – SAPG”, 
establece el procedimiento para determinar el consumo mensual del alumbrado público para 
incluirlo en el balance de energía general del sistema de distribución. Siendo el GIS el sistema 
que contiene la información actualizada del alumbrado público, se requiere un reporte 
mensual de los elementos que están operando en un mes determinado y se establece su 
consumo de energía, el cual se reporta al sistema comercial para complementar el balance de 
energía general.  
      
Se debe anotar que en los últimos años se han ejecutado en la Corporación, programas para 
reemplazar las luminarias de vapor de mercurio por luminarias de vapor de sodio de mayor 
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eficiencia, es decir menor consumo de energía con el mismo o mayor nivel lumínico; por lo que 
el consumo del segmento del alumbrado público se ha reducido en relación al consumo total. 
 
5.7.2. Balances de energía en primarios, transformadores y circuitos secundarios: 
 
Como se indicó en el punto 8 del capítulo IV, con el objetivo de optimizar el proceso de control 
de energía en la Corporación y detectar los casos de hurto de energía y fraude de los sistemas 
de medición, se requiere aplicar procedimientos técnicos que permitan detectar los posibles 
infractores de manera focalizada, para lo cual se requiere obtener balances de energía en: 
alimentadores primarios, ramales principales y trasformadores de distribución, mediante la 
instalación de sistemas de medición, que ligados a los consumos de los medidores 
relacionados al circuito eléctrico en análisis, se puedan determinar los casos críticos de 
pérdidas de energía elevadas. 
 
Para facilitar el manejo de la información que se genera, es necesario el desarrollo de un 
módulo informático que permita realizar el control de los consumos registrados en los 
medidores totalizadores de los circuitos analizados, con relación a los consumos registrados en 
los medidores de energía de los usuarios, las luminarias, los semáforos, las cámaras de 
seguridad y otros elementos que consumen energía de la red de distribución; de forma que al 
detectarse porcentajes superiores a límites establecidos en los balances de energía, se puedan 
tomar acciones correctivas de manera efectiva.   
 
La ecuación del balance de energía debe dar como resultado las pérdidas técnicas más un 
porcentaje de pérdidas no técnicas permisible, si estas pérdidas son superiores a los 
porcentajes permitidos, se han detectado los circuitos que tienen posibles infractores y se 
requiere una revisión en detalle de los consumos de los usuarios conectados al circuito 
analizado. 
 
 
 
Una vez que se ha detectado los circuitos que tienen mayores pérdidas de energía, se deben 
ejecutar dos procesos, el de revisión de los sistemas de medición y el de análisis para realizar el 
blindaje de las redes de distribución. 
CONSUMO 
REGISTRADO EN EL 
MEDIDOR 
TOTALIZADOR (kWh)
-
CONSUMOS 
REGISTRADOS EN LOS 
MEDIDORES DE LOS 
USUARIOS (kWh)
-
CONSUMO DE: LUMINARIAS, 
SEMÁFOROS, CÁMARAS DE SEGURIDAD, 
FUENTES DE PODER DE CABLE, OTROS 
EQUIPOS (kWh)
=
PÉRDIDAS DE 
ENERGÍA TOTALES 
(kWh)
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Para facilitar el manejo e ingreso de la información de los casos de revisión de los medidores, 
se requiere, por parte de los Grupos de Trabajo de Campo, el uso de equipos móviles que 
interactúen en línea directamente con las bases de datos de los sistemas comerciales, para 
obtener la información de los historiales de consumo, resultados de revisiones anteriores y 
actualizar los datos obtenidos en las revisiones. 
 
La metodología para obtener los balances de energía en las redes de distribución, es 
ampliamente aplicada en empresas que han logrado reducir sus pérdidas de energía a los 
niveles adecuados, para que no afecten la sustentabilidad financiera de las Empresas, ya que la 
revisión de los medidores es optimizada y sus resultados son altamente rentables, a la vez que 
se asegura el mantener en los niveles bajos de pérdidas, ya que al producirse nuevamente 
incrementos, éstos son detectados de manera inmediata.    
 
La Corporación ha instalado medidores totalizadores en una parte de los transformadores de 
distribución de las Unidades de Negocio: Milagro, El Oro y Guayas – Los Ríos, así también se 
está realizando las instalaciones de los sistemas de medición de energía en ramales principales 
de los alimentadores de distribución como parte del proyecto GIS.  
 
5.7.3. Cambio de redes desnudas convencionales por redes pre-ensambladas. 
 
El uso común  de conductores de aluminio desnudo en las redes secundarias de distribución en 
la Corporación, ha dado facilidades para que algunos usuarios tengan acceso y realicen 
conexiones de forma directa a la red, sin el registro del consumo de energía. Este hecho se 
evidenció al realizar el levantamiento de la información de las redes de distribución para el 
sistema GIS en el cual se detectaron alrededor de ciento veinte mil conexiones directas. 
 
Además se han identificado que las conexiones directas se producen en ciertos sectores 
geográficos considerados de bajo nivel socioeconómico, asentamientos irregulares que no 
disponen de infraestructura eléctrica y en menor grado en sectores urbanos comerciales y 
residenciales. Este hecho se produce también por la falta de control de las redes de 
distribución y a veces por la indolencia de otros usuarios que sí tiene instalados medidores 
para el registro de su consumo; y, hasta del personal propio de la Corporación.   
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Para evitar o por lo menos dificultar se realicen las conexiones directas y la manipulación de las 
redes secundarias de distribución eléctrica; desde hace más de diez años se ha realizado el 
cambio de las redes con conductores de aluminio desnudos o convencionales por redes 
denominadas pre-ensambladas, que están constituidas por elementos aislados para evitar que 
se tengan puntos en los cuales se puedan realizar conexiones directas. Estas redes están 
constituidas por los siguientes elementos: 
 
 Conductores aislados pre-ensamblados 
 Conectores dentados 
 Seccionador unipolar NH 
 Tensor mecánico 
 Conductor concéntrico para acometida 
 Terminales y empalmes pre-aislados 
 Derivador para conductor concéntrico 
 Conectores para conexión de acometidas 
 Pinza de acometida 
 Pinzas de retención 
 Pinza de suspensión 
 Precintos plásticos 
 Protectores para punta de cables 
 Herrajería  de sujeción  
 
De la experiencia adquirida en la instalación de este tipo de redes secundarias, se puede 
establecer un alto grado de eficiencia para evitar su manipulación.  Así mismo se puede 
establecer los costos aproximados entre 180 y 220 dólares por usuario en sectores urbanos, 
mientras que en sectores rurales se tiene costos entre 300 y 400 dólares por usuario, 
considerando que parte de la red existente es utilizada en la nueva red. Por otro lado se 
establecieron los parámetros de tomas directas encontradas y evitadas por el cambio de redes 
entre el 15 y 25% de los usuarios conectados con y sin medidor.  
 
Se recomienda que para la aplicación de esta alternativa se realicen los estudios eléctricos 
para el cambio o nuevos proyectos de redes pre-ensambladas, de forma que se puedan 
establecer las condiciones técnicas, los materiales y la mano de obra necesarios y los costos 
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reales de inversión. Al tener los estudios eléctricos se pueden agrupar los proyectos en 
paquetes para la contratación de su ejecución. 
 
5.7.4. Uso de Tecnología para la Reducción de Pérdidas, Telegestión, Telemetría, Otros. 
 
Una de las formas más eficientes que se han aplicado en la Corporación para reducir las 
pérdidas de energía, es el uso de nuevas tecnologías que permiten obtener la información y/o 
realizar el control de los medidores de manera remota, denominados sistemas de telegestión o 
telemetría; es decir, utilizando sistemas de comunicación entre los equipos de medición y un 
centro de control, en el cual se procesan los datos recolectados y se convierten en información 
para tomar acciones y decisiones, entre las cuales permiten identificar infractores que alteran 
el funcionamiento de los equipos en el registro de energía. 
 
Los cinco componentes principales del sistema AMI (Advanced Metering Infrastructure), que 
se muestran en el Gráfico 5.5, son: 
 
1. Un sistema de administración de datos de medidores (ADM) que proporciona un único 
depósito escalable para los datos almacenados en el medidor. Utiliza interfaces estándar 
con otros sistemas de empresas eléctricas como el sistema de información de clientes 
(SIC), el sistema de administración de interrupciones (SAI), el sistema de información 
geográfica (SIG) y la administración del personal. 
 
2. El sistema con centro distribuidor que recopila datos de la red. 
 
3. Una red de comunicaciones. Incluye la WAN (enlace de comunicación) y puede incluir un 
colector y una LAN. Proporciona comunicación de datos y comandos bidireccional entre la 
empresa eléctrica y el hogar o la instalación comercial.  La red de recolección puede ser 
privada o pública y puede operar con estándares abiertos y privados.  
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Gráfico 5.5. Ejemplo de sistema AMI (Tomado de catálogo de la firma AITRON) 
 
4. Un medidor inteligente puede recopilar y almacenar datos de intervalo de energía para su 
propio tipo de servicio. También puede interactuar con otros dispositivos, recopilar y 
almacenar temporalmente datos de otros dispositivos, como medidores y puertas de 
enlace domésticas. Puede iniciar y responder comunicaciones bidireccionales con la 
empresa eléctrica.  
 
5. Una red de área doméstica (HAN) puede recopilar datos, comunicarse y controlar varios 
aparatos eléctricos en todo el hogar, como aires acondicionados y calentadores de agua. 
También tiene comunicaciones bidireccionales con la empresa eléctrica. 
 
Existen varios tipos de sistemas en el mercado que utilizan para la comunicación en línea, los 
canales de la señal de celulares GPRS, radiofrecuencia, PLC, fibra óptica, conductores 
telefónicos, entre otros, así como combinaciones entre estas tecnologías.  
 
Los sistemas que utilizan la señal celular (GPRS) se comunican directamente con los 
medidores, para lo cual se requiere la instalación de un chip (dispositivo electrónico de 
comunicación) en cada equipo identificado con un código para clasificar la información entre 
grupos de medidores que están enviando la señal al centro de control, el cual dispone de un 
canal de comunicación robusto denominado de última milla con la capacidad adecuada para la 
cantidad de medidores que se conecten. 
 
Para el sistema de radiofrecuencia (utilizado como parte de los proyectos de la Corporación) se 
tienen instalados en cada medidor circuitos electrónicos de emisor – receptor para que se 
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comuniquen entre estos, obteniendo múltiples caminos para que la señal de un medidor 
llegue a un colector principal, que a su vez se conecta con el centro de control utilizando el 
mismo u otros medios de comunicación. Este esquema se puede observar en el Gráfico 4.5 del 
capítulo IV. 
 
El Sistema de Telemedición utiliza la tecnología PLC (Power Line Comunications o en español 
comunicaciones mediante cable eléctrico) para la transmisión de datos a través de las redes 
eléctricas existentes, es un sistema de lectura automática de medidores (AMR), basada en el 
desarrollo y fabricación de medidores electrónicos inteligentes, que se comunican 
bidireccionalmente vía PLC, con un equipo colector de datos instalado en la subestación de 
distribución eléctrica. 
  
El colector es capaz de transmitir los datos a distancia vía: micro-onda, telefónica, GPRS, fibra 
óptica o Ethernet, hasta un servidor instalado en el centro de control y facturación de la 
Corporación, en donde se administrará la información y se generará las planillas de consumo  a 
los clientes.   
 
Tecnología PLC utiliza las líneas de conducción de energía eléctrica convencionales para 
transmitir señales de radio con el propósito de comunicación, para convertirla en una línea 
digital de alta velocidad de transmisión de datos, permitiendo entre otras cosas el acceso a 
internet mediante banda ancha. El esquema de funcionamiento se puede observar en los 
Gráficos 5.6 y 5.7. 
 
 
Gráfico 5.6. Sistema de telegestión utilizando tecnología PLC (Catálogo de QUADLOGIC) 
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Gráfico 5.7 Esquema de conexión del sistema de telegestión utilizando PLC 
 
Este esquema consiste en la instalación de medidores a pie del trasformador de distribución y 
de estos medidores salen las acometidas directamente a las viviendas o predios de los 
usuarios, garantizando el registro y control de los consumos. Consta además de una pantalla 
instalada en el interior del predio del cliente para que pueda observar su consumo, este 
equipo se conecta a un tomacorriente de las instalaciones interiores del predio. 
    
Estos sistemas usando PLC están instalados en las Unidades de Negocio: Santo Domingo, 
Esmeraldas y Santa Elena, como planes piloto para adquirir experiencia en el uso de esta 
tecnología. Los resultados han dependido de la forma de implementación de los proyectos, ya 
que se tiene buena experiencia en el proyecto en la Unidad de Negocio Santo Domingo y Santa 
Elena, mientras que no se ha podido completar la instalación en la Unidad de Negocio 
Esmeraldas. En el Gráfico 5.8 se muestra un tablero de medición de este sistema. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos y que fueron descritos en el capítulo IV, estos sistemas 
son altamente rentables a la vez que prestan otros beneficios para la operación de la red de 
distribución, ya que se cuenta con el estado del servicio en cada punto de la red en los cuales 
están instalados los medidores, con lo cual se puede prever y anticipar la atención en la 
reposición del servicio eléctrico, optimizar los procesos comerciales de lectura de medidores, 
facturación, entrega de la información de los valores facturados y la gestión de cartera 
vencida, así también realizar la gestión para la administración de la demanda, al poder 
comandar circuitos internos de los predios de los clientes con los respectivos acuerdos con los 
clientes. 
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Gráfico 5.8. Tablero de medidores y protección  del sistema de telegestión utilizando PLCs 
 
5.7.5. Instalación de Medidores en los Casos de Conexiones Directas Detectados por el GIS:  
 
El Plan Integral de Reducción de Pérdidas debe continuar con la instalación de los medidores 
en los casos detectados con conexiones directas desde la red de distribución. Este proyecto 
debe considerar el análisis de los sectores en los cuales se han detectado estas conexiones, ya 
que en ciertos casos se tratan de asentamientos que no disponen de infraestructura eléctrica, 
y se requiere primeramente la legalización de esos asentamientos, en coordinación con la 
Secretaria de Control de Asentamientos que está controlando estos casos. 
 
En el proceso de implementación del proyecto para eliminar las conexiones directas, se 
ejecutó primero las inspecciones para determinar los casos reales de conexión directa, la 
posibilidad de instalar los medidores o si se trata de los casos en los cuales se requiere la 
construcción de la red de distribución para brindar el servicio eléctrico en las mejores 
condiciones. Como segunda etapa se realizan las instalaciones en los casos reales 
determinados. 
 
Se debe realizar los cambios de los medidores dañados por deterioro o por alteraciones, las 
reubicaciones de los medidores que se encuentran en el interior de los predios de los usuarios 
al exterior de los mismos, de forma que permite realizar las lecturas mensuales, las revisiones 
por parte de los Grupos de Control de Energía y la gestión de cartera por valores adeudados a 
CNEL EP.          
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En este proceso de inspección e instalación de los casos de: nuevos servicios por la eliminación 
de las conexiones directas, cambios o reubicaciones de los medidores y otros casos, es 
fundamental que la información generada sea ingresada en los sistemas comerciales en el 
menor tiempo posible luego de ejecutado el trabajo, para de esta forma realizar la facturación 
de los consumos de energía y por ende lograr la reducción de las pérdidas.  
 
De la experiencia dada en otras empresas distribuidoras del País para la reducción de pérdidas 
de energía, que han logrado niveles de pérdidas totales que alcanzan valores entre 6% y 7%, se 
tiene, entre otras estrategias, los planes para la instalación y mantenimiento de los sistemas 
de medición y acometidas, para mantenerlos en óptimas condiciones y tener el acceso directo 
para ejecutar todos los procesos comerciales y técnicos.  
 
Inicialmente se debe complementar el proyecto de instalación y cambio de medidores de los 
111.474 casos de conexiones directas detectados en el levantamiento de información para el 
sistema de información geográfico GIS (informe presentado en marzo de 2013) y se emprenda 
el Plan de mantenimiento de acometidas y medidores para cubrir todos los sectores 
geográficos de la Corporación.   
 
5.7.6. Revisión de los Medidores en Laboratorio:  
 
Dentro de los procesos comerciales se tiene el de Control de Energía y el subproceso 
corresponde a la revisión de los medidores de energía, de forma que se garantice en estos 
equipos se mantengan dentro de los rangos de precisión determinados por normativa, de esta 
forma se garantiza que el registro de energía sea el correcto para los Usuarios y la Corporación. 
 
Debido a los múltiples tipos de medidores que fueron utilizados en los sistemas de las 
Unidades de Negocio, se tiene diferentes normas que los regulan, como son: ANSI (norma 
norteamericana) e IEC (norma europea). Están instalados medidores tipo bornera y tipo 
socket, medidores monofásicos dos hilos, monofásicos tres hilos, bifásicos tres hilos, trifásicos 
cuatro hilos, de múltiples corrientes nominales y niveles de voltaje, entre otros parámetros. Se 
ha dispuesto el uso de equipos de medición fabricados con la norma IEC y se ha implementado 
la política para la adquisición de los equipos y materiales principales de las acometidas, 
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mediante la modalidad de Compras Corporativas, para aprovechas la economía de escala y 
obtener mejores precios con la misma calidad de los bienes adquiridos. 
 
Al momento se encuentran operando en todas las Unidades de Negocio, laboratorios para la 
verificación y contrastación de los medidores de energía, de manera que la totalidad de los 
medidores sean revisados y cumplan con los estándares de precisión, bajo la política de evitar 
que un error en un medidor produzca un reclamo del cliente. 
 
Los equipos de contrastación, tanto para los medidores de los usuarios masivos como para los 
medidores de usuarios de consumos altos, requieren lo que se conoce como la Trazabilidad, es 
decir que se realice la revisión y contrastación contra medidores patrón, garantizados por 
laboratorios calificados al nivel internacional, de esta forma se garantiza que las pruebas de 
contrastación que se realizan a los medidores sean correctas.   
 
Otro aspecto que debe ser tratado en los laboratorios de medidores es la programación y 
parametrización de los medidores especiales para usuarios de alto consumo de energía, 
aspecto importante por tratarse de garantizar la precisión de los medidores, la programación 
de las magnitudes a registrar, factores de multiplicación por los transformadores de medida y 
el manejo prolijo de las claves de seguridad de los accesos a las programaciones de los 
medidores.         
 
Además se debe ingresar al sistema informático comercial la información de: los parámetros 
de los medidores, los resultados de las pruebas de contrastación y los números de sellos de 
seguridad.    
 
Para verificar el estado de los medidores una vez que se han instalado en el sistema, se realiza 
las revisiones por parte de los Grupos de Control de Energía, que se describe de manera 
detallada en esta tesis. Así también se realizan revisiones de los medidores nuevamente en los 
laboratorios cuando se retiran los medidores del sistema por: alteraciones, no pago de deuda 
o cambios por la ejecución de proyectos, entre otros motivos; en todos los casos esos 
medidores deben ser revisados y contrastados, para clasificar los que se pueden volver a 
instalar y los que se deben retirar definitivamente para dar de baja. 
 
 
Universidad de Cuenca 
 
Autor: Luis Guillén Bernal 175 
 
Todas las acciones de revisión que se realicen a los medidores generan reportes y se deben 
ingresar al sistema comercial para contar con el historial de las intervenciones y realizar el 
control de estas acciones. 
 
5.7.7. Eliminar los Consumos Convenidos con la Instalación de Medidores: 
 
Los servicios denominados “Convenidos” o “Luces Fijas”, que se produjeron en años anteriores 
porque no se disponían de equipos de medición para instalar y atender los nuevos servicios o 
realizar los cambios de los medidores: obsoletos, dañados, alterados o intervenidos, se 
instalaban solamente las acometidas y para determinar el consumo de energía se realizaba 
una estimación en función de la carga instalada en el predio o una simple inspección del sector 
en el cual estaba ubicado el inmueble que requería el servicio; así también, cuando se producía 
un daño en el medidor se dejaba instalado el medidor pero se registraba en el sistema 
comercial un consumo fijo mensual, ya sea tomando un promedio de los consumos registrados 
anteriormente o una estimación como se indicó para los nuevos servicios. 
 
El proyecto contempla la ubicación de los casos de consumos convenidos y realizar la 
instalación de medidores para el registro de los consumos de energía mensuales, de esta 
forma se cumple con lo establecido en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Defensa del 
Consumidor que establece, “Es un derecho del consumidor el conocer el valor exacto que debe 
cancelar por concepto de consumo y recargos legales adicionales, por tanto, queda prohibido el  
planillaje en base de sistemas diferentes a la medición directa, tales como valores presuntivos o  
estimativos…..”. Así también se determinan los consumos reales que por lo general son 
mayores a los que se establecieron como consumos convenidos, lo que aporta 
significativamente a la reducción de las pérdidas de energía. 
 
Se requiere completar el proyecto planteado para la ubicación de 29.272 casos de consumos 
convenidos, para la instalación de medidores o determinar que esos casos se resolvieron y ya 
no existen en el sistema; en este caso, se actualice la información en los sistemas comerciales 
para depurar sus bases de datos. Este proyecto tiene relación directa con el levantamiento de 
información de los clientes que se ejecuta para la depuración de los catastros comerciales y la 
información del GIS y con el proyecto para la instalación de los medidores en los casos de 
conexiones directas que también se ejecuta. 
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5.7.8. Cambio e Instalación de los Sistemas de Medición Especiales. 
 
Como política de la Corporación, está el trato especial al grupo de clientes de consumos altos, 
ya que al representar un alto porcentaje de la energía consumida en un grupo pequeño de 
usuarios, se requiere un tratamiento especial en todos los procesos comerciales, como: contar 
con Grupos Especializados para la instalación de los sistemas de medición especiales, la toma 
de lecturas y la facturación de los consumos se realiza agrupando los clientes especiales, que 
requiere mayor control, la entrega de las facturas y la gestión de los pagos que se deben 
realizar de manera preferente y con atención directa, cuidando de no afectar las actividades 
de los usuarios, así mismo se cuenta con Grupos Especializados en el control de energía para 
ejecutar las revisiones de las instalaciones de los sistemas de medición, entre otras 
actividades. 
 
Considerando que el 0,34% de los usuarios de tipo industrial de la Corporación, representan el 
22,53% del consumo de energía, para este grupo de clientes se requiere garantizar que los 
sistemas de medición estén dentro de los límites de precisión establecidos por norma y de esta 
forma mantener el control de los consumos. 
 
Los casos detectados para evitar el correcto registro del consumo de energía en los medidores 
en este segmento de clientes, se indican a continuación: 
 
 Errores en los factores de multiplicación de los transformadores de medida 
 Errores en el dimensionamiento de los transformadores de medida 
 Conexiones directas en media tensión especialmente en los sectores marginales y rurales 
 Puenteado de los transformadores de corriente en media tensión 
 Errores en las conexiones de los transformadores de medida y los medidores de energía 
 Daños provocados en los medidores de energía 
 Cambio de tarjetas electrónicas en los medidores de energía 
 Intervención para alterar los circuitos electrónicos de las tarjetas de los medidores de 
energía 
 Intervención en la programación de los medidores para alterar sus parámetros 
 Intervención en el registro de los medidores para disminuir los consumos 
 Desconexión de los medidores para evitar el registro de la energía 
 Sistemas de medición en el interior de las predios lo que facilita las alteraciones indicadas 
 
Universidad de Cuenca 
 
Autor: Luis Guillén Bernal 177 
 
 Intervención en los transformadores de corriente en baja tensión 
 
Como se puede observar que en los casos detectados para evitar el registro de los medidores 
de energía especiales, se aplican formas que requieren gran conocimiento de los equipos y 
otros elementos que conforman los sistemas de medición, ya que se intervienen en los 
circuitos electrónicos y en la programación de los medidores; por lo que, las acciones que se 
realicen para detectar o evitar estas intervenciones, requieren el uso de la tecnología y la 
revisión periódica de los equipos de medición por parte de los Grupos Especializados en todas 
las Unidades de Negocio de la Corporación. Se requiere el uso de sistemas que permitan 
monitorear el funcionamiento de los equipos de medición y den alertas cuando se producen 
cambios en sus magnitudes y conexionados, así como cuando se producen intervenciones en 
las programaciones de los medidores. 
 
Este proyecto para el mejoramiento de los sistemas de medición especiales requiere el cambio 
y reubicación de los equipos y demás elementos que los conforman, ubicándolos en lugares 
totalmente accesibles para el personal de la Corporación, para que se pueda realizar con 
facilidad la toma de lecturas, revisiones y otras actividades en el ámbito comercial y técnico. 
Así mismo aplicar la tecnología e incluirlos en el sistema de telegestión que permita 
monitorear su funcionamiento. 
 
Otro aspecto fundamental para lograr el correcto funcionamiento de los sistemas de medición 
es el control que se debe realizar de manera periódica de forma que se dé un a los Usuarios, 
de que la Corporación tomó a cargo el control de sus instalaciones y que en cualquier 
momento pueden ser detectados casos de alteraciones en los elementos de medición, así 
también el control de los sellos de seguridad que se deben ubicar en los trasformadores de 
medida, medidores de energía, tableros donde se alojan estos equipos y en las cabinas de 
transformación, dependiendo del caso. 
 
Así también está íntimamente relacionado el tema de la normativa para estas instalaciones 
que determinen los aspectos: técnicos, el uso de equipos y materiales estandarizados, 
esquemas de conexión y los procedimientos para la instalación de nuevas mediciones de 
usuarios y el control que se debe realizar a todas las instalaciones existentes. 
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Como se puede observar es un conjunto de acciones que deben conjugarse para evitar las 
intervenciones o alteraciones de los sistemas de medición especiales, pero lo importante es 
que se cuente con un Plan de Acción bien estructurado y se lo ejecute estrictamente, para que 
se obtengan los resultados de reducir las pérdidas en este y los otros sectores de usuarios de la 
Corporación. 
 
5.7.9. Uso de equipos móviles y sistemas informáticos para revisión de medidores: 
 
Con el propósito de optimizar los procedimientos comerciales en lo que se refiere a: 
inspecciones en campo e instalaciones de nuevos servicios, cambios de medidores, lectura de 
medidores, lecto-facturación, gestión de cartera vencida mediante notificaciones y 
suspensiones del servicio eléctrico, revisión de los sistemas de medición para el control de las 
pérdidas de energía, atención de reclamos, entre otras actividades; se utilizan equipos móviles 
que están conectados en línea con los sistemas informáticos comerciales (SICO, SIEEQ) y el de 
información geográfico GIS, para la asignación de Órdenes de Trabajo a los Grupos de Campo, 
que luego de concluidos las mismos, se ingresa la información generada así mismo en forma 
remota y automática a los sistemas comerciales y técnicos. La comunicación entre los sistemas 
informáticos y los equipos móviles se realiza mediante señal celular GPRS u otra forma, 
sistemas de radiofrecuencia o una combinación de estas formas de comunicación. 
 
Gráfico 5.9.Esquema del uso de sistema informático y equipos móviles (parte del gráfico tomado del catálogo de 
WM WIRELESS & MOBILE W) 
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En el Gráfico 5.9 se presentan los elementos que conforman el sistema que utiliza los equipos 
móviles para la ejecución de los procesos comerciales. El módulo informático debe considerar 
el ingreso de la información de los requerimientos de los clientes y de los trabajos que 
requiere la Corporación en los diferentes procesos comerciales como son: inspecciones para 
nuevos servicios, atención de reclamos, cambios y reubicaciones de los medidores, revisiones 
de los sistemas de medición para evitar las intervenciones que se realizan a fin de coartar el 
correcto registro del consumo de energía, notificaciones y suspensiones del servicio eléctrico 
como gestión para el pago de valores adeudados, lectura de los medidores, lecto-facturación, 
que consiste en realizar la lectura de los medidores y la emisión de las facturas en el mismo 
instante usando impresoras móviles, entre otras actividades. 
 
Este módulo informático debe contemplar el manejo de los datos de los medidores 
totalizadores para la ejecución de los balances de energía en relación con los medidores de 
energía y otros elementos que consumen energía eléctrica en los circuitos, realizar el análisis 
de los balances de energía y determinar los casos de transformadores de distribución, 
alimentadores primarios o sus ramales, que tengan niveles de pérdidas altos, comparados con 
los estándares establecidos para estos casos, realizar los análisis estadísticos de los consumos 
de los clientes para determinar variaciones y de esta forma establecer los posibles casos de 
fraudes. 
 
La Corporación ha implementado un plan piloto en la Unidad de Negocio Santo Domingo y 
para el efecto se ha desarrollado un software para el manejo y control de los trabajos en 
campo a través de equipos móviles, por lo cual se requiere complementarlo e implementarlo 
en las otras Unidades de Negocio, ya que el desarrollo contempla las interfaces con los 
sistemas comerciales SICO y SIEEQ; así también en el proyecto SIGDE se contempla la 
implementación de este tipo de sistema para todas las empresa eléctricas del país, 
denominado MWM (Mobile Workforce Management – Sistema de Gestión de Equipos 
Móviles). 
 
La programación de los equipos móviles incluye el manejo de la información relacional de los 
sistemas comerciales y la información del sistema GIS; es decir que en los equipos móviles se 
debe incluir una aplicación para el manejo gráfico, pero las denominadas órdenes de trabajo 
que se transmiten desde el sistema central transfieren únicamente los datos de las 
coordenadas de los sitios en los cuales se requiere ejecutar los trabajos, volviendo a la 
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aplicación muy rápida al transferir datos simples y no gráficos, además debe tener la 
posibilidad de trazar una ruta gráfica desde la ubicación del vehículo del grupo de trabajo 
hasta el sitio en el cual se realizará el trabajo, facilitando la ubicación del predio o referencia 
para dicha ejecución, optimizando el tiempo de los grupos de trabajo. 
 
Para el uso de los equipos móviles en los procesos comerciales y técnicos mediante órdenes de 
trabajo, se requiere: 
 
 Complementar el desarrollo del módulo informático de órdenes de trabajo y las interfaces 
con los sistemas comerciales, GIS, Sistema de Atención de Reclamos – SAR, entre otros.  
 Complementar el uso del sistema de comunicación mediante radiofrecuencia, GPRS u otro.  
 Complementar el módulo informático para el control de los balances de energía para 
detección automática de posibles infractores de los sistemas de medición.  
 Complementar el módulo informático para el uso de los equipos móviles con el uso de la 
información geográfica para la ubicación de los puntos en los cuales se debe realizar los 
trabajos. 
 Capacitación y entrenamiento del Personal de los Grupos de Trabajo en el uso de esta 
tecnología.    
 
Si bien se está trabajando en el proyecto SIGDE para la compra e implementación del módulo 
para el uso de los equipos portátiles, la implementación del sistema desarrollado por personal 
de la misma Corporación, es muy importante para que el personal tenga la experiencia en el 
uso de estos equipos, dará mayor viabilidad en la implementación del sistema único a nivel 
nacional. 
 
5.8. ESTRATEGIA COMERCIAL: 
 
La reducción y control de las pérdidas de energía en CNEL EP no solo depende de las 
inversiones que se realicen, el mejoramiento de los procesos y procedimientos comerciales 
produce también reducción de pérdidas no técnicas, ya que su comportamiento está en 
relación directa con el control de dichos procesos. En el Gráfico 5.10 se muestran las acciones 
y proyectos de la estrategia comercial de este Plan Integral. 
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Gráfico 5.10. Acciones y proyectos de la estrategia comercial 
 
5.8.1. Control del Balance de Energía: 
 
Para mantener el control de los componentes de la ecuación básica del balance de la energía 
para determinar las pérdidas de energía en la Corporación, se deben determinar con exactitud 
la Energía disponible, la Energía Facturada y las Pérdidas de energía. 
 
Energía disponible: 
 
Se determina en función de la energía que ingresa en el sistema eléctrico de la Corporación 
desde el Sistema Nacional Interconectado, para lo cual se han establecido los Puntos de 
Frontera en los cuales se han instalado sistemas de medición bidireccionales, para determinar 
la cantidad de energía transferida en cada unidad de negocio. La energía generada al interior 
de los sistemas eléctricos de las unidades de negocio, para lo cual se cuenta con sistemas de 
medición en cada central de generación y la energía transferida a otros sistemas eléctricos de 
otras empresas de distribución desde el sistema eléctrico de CNEL EP.  
 
 
 
ENERGÍA DISPONIBLE 
(KwH)
=
ENERGÍA TRANSFERIDA EN LOS PUNTOS 
DE FRONTERA CON EL SISTEMA 
INTERCONECTADO NACIONAL (kWh)
+
ENERGÍA GENRADA EN LAS CENTRALES 
INTERNAS AL SISTEMA ELÉCTRICO DE CNEL 
EP (kWh)
-
ENERGÍA TRASFERIDA A 
OTROS SISTEMAS DE OTRAS 
EMPRESA DE DIDTRIBUCIÓN 
(kWh)
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La información de los equipos de medición en los puntos de frontera es controlada por el 
personal técnico del CENACE, del Centro de Control de la Unidad de Negocio Santo Domingo 
para toda la Corporación y la supervisión del personal del Área de Control de Energía de la 
Gerencia Comercial, que cuenta con el equipamiento y el personal experto para realizar dicho 
control, tanto de los sistemas de medición como de la información generada. 
 
De igual forma se realiza el control de los sistemas de medición y la información registrada en 
las centrales de generación que están inmersas en los sistemas eléctricos de las Unidades de 
Negocio de la Corporación. 
 
En algunas Unidades de Negocio se presentan transferencias de energía desde los sistemas 
eléctricos de las Unidades de Negocio hacia otros de distribuidoras vecinas, algunas de las 
cuales sí son controladas por el CENACE en el Mercado Eléctrico y otras que no están 
registradas en este sistema y requieren el control interno de las Unidades de Negocio. 
 
Se debe considerar que el control mencionado se lo debe realizar en forma horaria, ya que la 
energía transferida en una hora determinada, tiene relación con el precio de la energía de esa 
hora, por lo que el balance de energía se determina en forma horaria con un reporte resumen 
mensual que lo realiza el CENACE, fundamentado en la información de la liquidación de las 
transacciones en el Mercado Eléctrico y en los resultados obtenidos por la aplicación  del  
Reglamento  Sustitutivo  al  Reglamento  para  el  Funcionamiento  del Mercado  Eléctrico  
Mayorista,  del  Reglamento  de  Despacho  y  Operación  y  las Regulaciones CONELEC 006/08, 
013/08 y 004/09. 
 
Energía Facturada: 
 
La facturación de la energía se realiza en forma cíclica mensual, con base en los consumos de 
los usuarios finales, los cuales se registran en los medidores o son calculados en función de la 
potencia y la cantidad de los equipos existentes en el sistema como el alumbrado público los 
semáforos, cámaras de seguridad, entre otros.  
 
Para el caso de los registros en medidores de energía, las lecturas se realizan cada 30 días y 
dependiendo del tipo de cliente o uso de la energía se dispone de medidores que tienen la 
función de tomar el registro de la energía al final de cada mes calendario, en cambio de los 
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otros medidores se deben tomar las lecturas a lo largo del mes, en forma manual o mediante 
los mecanismos de lectura y registro remoto en los sistemas comerciales y no van a coincidir 
con los períodos de registro mensuales de la energía disponible, por lo que al hacer una 
relación entre la energía disponible y la energía facturada se produce un desfase en los 
períodos de toma de lecturas, pero para efectos de comparación a lo largo del tiempo se van 
compensando estas diferencias y se tiene información para el análisis de las pérdidas de 
energía.  Es por eso adecuado analizar cada mes las pérdidas de energía para el año móvil. 
 
Es importante incluir en la facturación todos los elementos que consumen energía y están 
plenamente identificados, casos como los consumos de usuarios a quieren se les establece un 
consumo mensual en función de su carga instalada o su historial anterior, servicios eventuales 
que se brindan sin el registro de un medidor, entre otros casos, de manera que la energía 
facturada refleje en su mayoría los consumos realizados. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Tarifas, se clasifican los consumos de energía 
en las siguientes categorías: 
 
 Categoría Residencial: Servicio eléctrico destinado exclusivamente al uso doméstico de los 
Consumidores, es decir, dentro de la residencia de la unidad familiar. También se incluye a 
los Consumidores de escasos recursos y bajos consumos que tienen integrada a su vivienda 
una pequeña actividad comercial o artesanal. 
 
 Categoría General: Servicio eléctrico destinado a los Consumidores en actividades 
diferentes a la Categoría Residencial; básicamente comprende, el comercio, la prestación 
de servicios públicos y privados, y la industria. Los Distribuidores tienen la obligación de 
mantener en sus bases de datos una clasificación adicional para identificar a los 
consumidores Comerciales e Industriales.  
 
 Sistema de Alumbrado Público General: Comprende el conjunto de luminarias, redes y 
equipos necesarios para la prestación del servicio de alumbrado público, que no formen 
parte del sistema de distribución. 
 
Los sistemas comerciales tienen clasificaciones adicionales de los consumidores para efectos 
de aplicación de Leyes o Normativas, como el caso de la aplicación de la Tarifa Dignidad, 
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entidades oficiales, comerciales, industriales, culto religioso, entre otros grupos, para el 
relacionamiento con los diferentes segmentos de los clientes. 
 
En lo que tiene relación con la determinación del consumo del alumbrado público, se realiza 
con base en la cantidad de luminarias por tipo (sodio, mercurio, LED, otros) y potencia (vatios), 
las horas de funcionamiento (generalmente 12 horas diarias), se consideran también los 
semáforos y cámaras de seguridad con sus potencias y cantidades, que se incluyen en la 
Regulación N° CONELEC 008/11 “Prestación del Servicio de Alumbrado Público General”. Se 
debe tomar en cuenta los tipos de tecnología de las luminarias, el consumo de los balastos, 
luminarias de doble nivel de potencia, que disminuyen el consumo de energía en horas de la 
madrugada para optimizar el uso de la energía, entre otros factores.  
 
La Corporación realizó el levantamiento de los elementos que conforman el sistema eléctrico 
en el GIS, parte de los cuales corresponden al sistema de alumbrado público; se dispone de la 
información actualizada de las características de las luminarias y sus cantidades reales, 
información que debe mantenerse actualizada para establecer los consumos del alumbrado 
público general. 
 
Pérdidas de Energía: 
 
Una vez determinados la energía disponible y la energía facturada, se establecen las pérdidas 
totales de energía; a su vez se puede calcular con razonable aproximación las pérdidas técnicas 
de energía con base en herramientas informáticas y la información de curvas de demanda y 
características de los elementos que conforman el sistema eléctrico de la Corporación en sus 
correspondientes Unidades de Negocio, determinando estas pérdidas por etapa funcional, 
como son: subtransmisión, subestaciones, alimentadores primarios, transformadores de 
distribución, circuitos secundarios, acometidas y medidores. 
 
Las pérdidas no técnicas de energía se determinan por diferencia entre las pérdidas totales y 
las pérdidas técnicas, cualquier error que se produzca en el proceso para determinar: la 
energía disponible, la energía facturada y las pérdidas técnicas de energía, tienen efecto sobre 
el resultado de las pérdidas no técnicas de energía, por ende la importancia de realizar este 
proceso con el cuidado y utilizando la mejor información. 
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5.8.2. Unificación de los Sistemas Informáticos Comerciales: 
 
El proyecto SIGDE contempla el fortalecimiento del sector eléctrico y plantea la modernización 
y homogenización de los procesos de gestión de las distintas Empresas de Distribución 
Eléctrica y en particular los procesos de gestión comercial. 
 
Los sistemas comerciales continúan siendo pieza clave en las empresas de servicios (utilities) 
para llevar a cabo los procesos de negocio de comercialización y distribución de energía 
eléctrica, de modo que la unificación de tales procesos conlleva necesariamente a la 
convergencia de los sistemas de gestión comercial en dichas empresas. 
  
Se debe empezar por la gestión relacionada con: la facturación, la recaudación, los sistemas de 
control y seguimiento, los sistemas de comunicación internos y externos y la aplicación de 
acciones técnicas y legales a usuarios infractores. Para lo cual, se plantea la adquisición e 
implementación de un Sistema de Gestión de la Información Comercial de Clientes CIS 
(Customer Information System) y de un Sistema de Gestión para el Relacionamiento con los 
Cliente CRM (Customer Relationship Management), para el sector eléctrico ecuatoriano. 
 
La complejidad de las funcionalidades a cubrir por los sistemas de gestión comercial, la 
evolución tecnológica y el desarrollo de las Redes Inteligentes (Smart Grids), han hecho que 
varios de los módulos tradicionalmente incluidos en los sistemas comerciales se instalen en 
plataformas especializadas. Así, las funciones de atención al cliente (front-office) se ubican 
dentro de un CRM, la gestión de la medición en un MDM (Meter Data Management), la gestión 
de obras (trabajos) en un WMS (Work Managament System), la gestión de equipos de trabajo 
móviles en un MWM (Mobile Workforce Management), entre otros módulos; constituyéndose 
el CIS en pilar fundamental del sistema, en lo que se refiere a: nuevos servicios, lecturas, 
facturación, cobros, gestión de cartera, control de anomalías y fraudes, entre otros 
componentes.  
 
Para conseguir tales objetivos se diseñó el proyecto SIGDE “Sistema Integrado para la Gestión 
de la Distribución Eléctrica”, que actualmente se encuentra en ejecución, el cual persigue la 
implantación de un modelo de gestión único, sustentado en estándares de la industria 
eléctrica y de comunicaciones, que proporcione la homologación de procesos, procedimientos, 
modelo común de información (CIM), estructuras, sistemas y tecnologías, aprovechando las 
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mejores prácticas de cada una de las Empresas de Distribución Eléctrica a nivel nacional e 
internacional. 
 
La Comisión Electrotécnica Internacional - IEC, por sus siglas en inglés de: International 
Electrotechnical Commission, adopta el Modelo Común de Información (CIM) como modelo de 
información internacional estándar para la gestión de los sistemas eléctricos, que permitirá la 
interoperabilidad entre los diferentes sistemas empleados en la gestión de las redes de 
distribución eléctrica, mediante una arquitectura de interfaces conforme a normas tales como 
las IEC 61968 (Common Information Model - CIM / Distribution Management) e IEC 61970 
(Common Information Model (CIM) / Energy Management). 
 
El SIGDE impulsa la adopción del modelo CIM dentro del sector eléctrico ecuatoriano, como 
una forma de conseguir la integración de todos los sistemas críticos implicados en la gestión de 
las Empresas de Distribución Eléctrica (GIS, SCADA, DMS, OMS, HIS, CIS, CRM y MDM, entre 
otros), en base a estándares internacionales. 
 
En este marco se plantea un nuevo escenario objetivo que integre procesos, estructura 
organizacional, componentes y módulos, que se fundamente en la asignación de capacidades 
entre plataformas especializadas, de forma que se maximice la capacidad de gestión y la 
funcionalidad global del sistema comercial único a implantar en el sector eléctrico ecuatoriano. 
 
Al mes de junio de 2014, las empresas distribuidoras tienen implementados sistemas 
informáticos con desarrollos ajustados a sus necesidades pero independientes entre sí, CNEL 
EP ha homologado dos sistemas comerciales, en las Unidades de Negocio: Los Ríos, El Oro, 
Manabí, Milagro y Santo Domingo, el sistema comercial desarrollado por la Empresa Eléctrica 
Regional Centro Sur C.A. denominado SICO y en las Unidades: Guayas-Los Ríos, Santa Elena, 
Esmeraldas y Sucumbíos, el sistema comercial desarrollado por la Empresa Eléctrica Quito, 
denominado SIEEQ;  se implementó en la Unidad de Negocio Bolívar el sistema desarrollado 
por la Empresa Eléctrica Ambato Centro Norte S.A., denominado SISCOM; la Unidad de 
Negocio CNEL EP Guayaquil, anteriormente Eléctrica de Guayaquil, tiene implementado 
también el sistema SIEEQ de la E.E. Quito, por lo que no requiere cambio para homologar su 
sistema comercial.     
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Por lo indicado, se tiene claro que la unificación de los procesos comerciales, estructuras 
organizacionales y la implementación un sistema informático comercial, tiene amplias ventajas 
para mejorar la gestión de la Corporación, tales como:  
 
 Alto nivel de control sobre los procesos operativos. 
 Unificar los procesos y procedimientos en toda la Corporación. 
 Optimizar el uso de la información para la toma de decisiones gerenciales. 
 Aplicación unificada de los pliegos tarifarios, impuestos y otros conceptos. 
 Gestión eficiente de clientes en sus respectivos segmentos. 
 Formas múltiples de pago por el servicio eléctrico. 
 Adaptación rápida a las disposiciones regulatorias con parámetros configurables. 
 Ampliar la funcionalidad de los sistemas comerciales. 
 Integrarse con otros módulos informáticos de CNEL EP. 
 Aumentar la productividad y satisfacción de los usuarios. 
 Garantizar la calidad en los ingreso de datos en los procesos de negocio definidos. 
 Conseguir seguridad avanzada de procesos e información. 
 Aumentar la satisfacción del cliente con los servicios recibidos de la Corporación.  
 Ofrecer a los clientes servicios de calidad, beneficios y atención personalizada. 
 Controlar los procesos y recursos relacionados con la gestión con clientes. 
 Uso de sistemas telemáticos y herramientas de gestión con un portal de servicios único. 
 Capacitación conjunta en los procesos comerciales unificados. 
 Mantenimiento de los sistemas utilizando un mismo Grupo Técnico. 
 Respaldo mutuo del personal de las diferentes Unidades de Negocio.  
 Facilitar la implantación y gestión de redes inteligentes. 
 
En el modelo de sistemas CIS y CRM, la comunicación entre los diferentes sistemas se realizará 
a través del bus empresarial (Enterprise Service Bus – ESB) bajo modelo CIM. Este componente 
supervisará y controlará todas las comunicaciones entre los diferentes Agentes. La relación con 
el resto de los sistemas del modelo de gestión comercial se realizará a través de los mismos 
medios, de modo que se independizará cada implementación concreta del resto de los 
sistemas. Un esquema modelo de sistemas se presenta en el Gráfico 5.11. 
 
Se debe considerar además que un sistema comercial es dinámico, requiere de cambios 
continuos, en la estructura y aplicación de los pliegos tarifarios, tipos de clientes, necesidades 
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de implementación de programas y campañas de uso eficiente de energía, gestión de cartera, 
formas de pago, interfaces con otros módulos y desarrollos para el control de los procesos 
comerciales, entre otros; por lo cual, los sistemas deben ser totalmente parametrizables y que 
se puedan adaptar a las necesidades que requieren la gestión comercial.   
 
 
Gráfico 5.11. Esquema del modelo CIM (tomado del proyecto SIGDE del MEER) 
 
5.8.3. Plan Optimizado de la Revisión de Medidores Masivos y Especiales: 
 
Se puede establecer que la mayoría de los casos que se presentan en relación con: alteraciones 
de los medidores, tomas directas y otros mecanismos para evitar el registro del consumo 
eléctrico, es la falta de control por parte del Personal de la Corporación; por tal razón, se 
requiere armar una estructura fuerte para realizar dicho control, con base en un plan que 
contemple los varios aspectos que se describen a continuación: 
 
 Uno de los factores que se debe considerar para el denominado control de energía, es la 
estructura organizacional de las Áreas que se dedican a la revisión de los sistemas de 
medición, tanto de los medidores instalados en los casos de clientela masiva y los 
medidores considerados para los clientes especiales de mayor consumo; la conformación 
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de un grupo de trabajo técnico para que, los casos que se revisen en campo sean el 
resultado del análisis de la información disponible en los sistemas comerciales, por 
posibles variaciones en el consumo de energía, consumos cero, lecturas tomadas en sitio 
pero que no se validaron en el proceso de facturación, segmentación de los usuarios en 
función de las zonas geográficas para establecer los niveles de consumo, entre otros; y la 
revisión de los medidores de energía en el Laboratorio para garantizar su funcionamiento 
correcto, como se puede observar en el gráfico 5.12.  
 
 
Gráfico 5.12. Esquema organizacional de las Áreas de Control de Energía de las Unidades de Negocio  
 
 El Personal que labore en estas Áreas debe tener el conocimiento técnico completo en 
relación a los sistemas de medición, capacitados en los diferentes aspectos, entrenamiento 
en campo y en el análisis de la información que permita detectar los casos a revisar y 
personas con altos valores para evitar que caigan en posibles casos de corrupción, así 
también deben tener remuneraciones preferenciales que les permitan dedicación 
exclusiva a sus actividades. 
 
 Elaborar, difundir, homologar e implementar los procedimientos para el control de energía 
en un sistema BPM, para mantener actualizados para garantizar su ejecución y realizar el 
seguimiento y control. 
 
 Contar con un Plan de Acción que contemple de manera sistemática, segmentada y 
priorizada, el análisis de la información y la revisión de los sistemas de medición que 
permita tener mayor efectividad en el proceso de control de la energía. 
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 Para obtener mayor efectividad en el control de energía se requiere además el uso de la 
tecnología, información de los sistemas de telegestión y telemetría, sistemas de medición 
con mayores prestaciones y protección contra posibles alteraciones, equipos de 
contrastación para la detección de alteraciones, uso de software para el análisis de la 
medición centralizada, entre otros. 
 
 Para ejercer el control de energía se requiere establecer las normas que rijan la ejecución 
de las instalaciones eléctricas, los materiales y los equipos para los sistemas de medición, 
procedimiento para la recepción de las instalaciones particulares y proyectos de 
electrificación, tipos de medidores y conexionado, entre otras, estas normas deben ser 
homologadas y difundidas a todas las instancias, tanto internas de la Corporación como 
externas, especialmente a los profesionales: ingenieros eléctricos, arquitectos e ingenieros 
civiles,  que se dedican a la construcción que incluyen las instalaciones eléctricas. Parte de 
las actividades que debe realizar el Grupo de Control de Energía es el seguimiento y 
control del cumplimiento de la normas, de forma que se pueda garantizar de manera 
sistemática su correcta aplicación.  
 
 Otro aspecto que debe tomarse en cuenta, es la coordinación con otras instituciones para 
la ejecución de los procesos de control que requiere, en algunos casos, la intervención de 
la Fiscalía para comprobar y validar las alteraciones en los sistemas de medición, así 
también con la Policía para evitar la manipulación de las redes de distribución al ser bienes 
el Estado, de forma que se genere el respeto por etas instalaciones y evitar su 
manipulación. 
 
 La reducción de pérdidas depende también de la correcta ejecución de los procesos 
comerciales y técnicos, ya que: la no instalación de medidores a tiempo, la no toma de 
lecturas o leerlos fuera de los períodos establecidos, una incorrecta facturación, la 
incorrecta intervención en los medidores de energía para ejecutar varios de los trabajos de 
atención de reclamos, corte y reconexión por gestión de pago de valores pendientes, entre 
otras acciones, causan el registro incorrecto de los consumos o la vulnerabilidad para que 
se realicen alteraciones o conexiones directas que a la postre resultan en el incremento de 
las pérdidas de energía; por tal razón se debe llevar un control de los procesos señalados 
determinando indicadores de gestión para control de energía. 
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Para facilitar y sistematizar el proceso de control de energía, se requiere implementar el 
“Módulo Informático de Control de Energía”, cuyo esquema se presenta en el Gráfico 5.13, 
que permita el manejo de la información del sistema comercial, sistema de información 
geográfico- GIS, sistema de atención de reclamos - SAR y los módulos: de la medición 
centralizada, telegestión y telemetría, control de los medidores en los laboratorios, control de 
grupos de trabajo para el manejo ordenado y optimizado de las acciones realizadas en campo 
para la revisión de los sistemas de medición.  
 
El módulo de control de energía debe incluir el análisis estadístico y probabilístico de las 
variables de consumo de electricidad, para determinar con mayor probabilidad los casos de 
alteraciones de los sistemas de medición, ya que debe primar el análisis previo de la 
información disponible en todos los sistemas informáticos relacionados para optimizar el 
trabajo en campo, con base en análisis de: consumos de energía, mercado, sistema eléctrico, 
uso de energía, ubicación geográfica, entre otros parámetros. 
 
 
 Gráfico 5.13. Esquema del módulo informático  de Control de Energía y relación con otros sistemas  
 
5.8.4. Levantamiento y Actualización de la Información de los Clientes: 
 
Este aspecto de mantener actualizada la información de los clientes en lo que se refiere a sus 
datos de: identidad, ubicación, contacto, otros; es fundamental para ejecutar los procesos 
comerciales y técnicos. La gestión está basada en un ordenamiento básico como son las rutas 
de lectura, el conjunto de éstas se denominan Sectores de Emisión (planes de emisión en el 
sistema SIEEQ) y a su vez el conjunto de estos sectores conforman los sistemas comerciales de 
las Unidades de Negocio de CNEL EP. Si no se cuenta con la información básica de los usuarios 
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para identificarlos y ubicarlos, la estructura descrita no funciona, por lo cual se debe mantener 
actualizada esta información con el uso de sistemas informáticos y políticas que incentiven a 
que, cuando los clientes cambien sus datos, se actualicen por los medios que cuenta la 
Corporación para que se contacten, como son: Centro de Contacto, Pagina WEB, Puntos de 
Atención Personalizada o usando la tecnología a través de medios de comunicación SMS, 
correo-electrónico, redes sociales, entre otros. 
 
Se requiere complementar los procesos de levantamiento y actualización de información de 
los clientes que se desarrollan en todas las Unidades de Negocio. Este levantamiento 
comprende la información de las bases de datos de los sistemas comerciales y el sistema de 
información geográfica, GIS, de forma que se obtenga la información completa y 
georeferenciada para su fácil ubicación.  
 
Para mantener actualizada la información descrita, se ha conformado las Áreas de Catastro en 
las Unidades de Negocio, cuya función es el control de los datos de los sistemas informáticos, 
de manera que se puedan mantener y mejorar la calidad de los datos, en coordinación con las 
otras áreas de las Unidades de Negocio y otras instituciones que mantienen datos de los 
ciudadanos, los predios, las actividades, las personas jurídicas, entre otras, como el Registro 
Civil, el Servicio de Rentas Internas SRI, Superintendencia de Compañías, Secretaría Nacional 
de Información, entre otras, de forma que se establezcan interfaces o conexiones informáticas 
para la actualización de los datos en todos los procedimientos que se realizan en la 
Corporación y tienen relación con la información de los usuarios del servicio eléctrico. 
 
5.8.5. Establecer un Esquema de Indicadores de Gestión para los Procesos: 
 
Bajo el concepto de “lo que no se puede medir no se puede controlar”, se debe establecer un 
grupo de indicadores de gestión, que corresponda a los principales procesos comerciales y 
técnicos y a los proyectos dedicados a la reducción de pérdidas de energía, dentro de la 
evaluación general de la gestión de la Corporación. El énfasis actual de las organizaciones es 
alinear las estrategias a la medición de los procesos claves de la empresa, el desarrollo de un 
modelo de implementación del Balance Scorecard o "Cuadro de Mando Integral" para la toma 
de decisiones. En el Gráfico 5.14 se presenta el esquema del Cuadro de Mando Integral. 
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Gráfico 5.14. Esquema del Cuadro de Mando Integral para la Corporación 
 
EL Cuadro de Mando Integral es una herramienta de administración de empresas que muestra 
continuamente cuándo una compañía y sus empleados alcanzan los resultados definidos en el 
Plan Estratégico. También es una herramienta que ayuda a alcanzar los objetivos e iniciativas 
necesarias para cumplir con la estrategia. 
 
La visión y la estrategia dictan el camino hacia el que deben dirigirse los esfuerzos individuales 
y colectivos de una empresa. La definición de estrategias debe acompañarse de la 
determinación de un conjunto coherente de indicadores de gestión a monitorear, para 
convertir la visión en acción y comunicar en todos los niveles de la Corporación si se están 
alcanzando las metas a través de acciones.  
 
El modelo contempla la conformación de indicadores en varias perspectivas, como son: la 
financiera, del Cliente, los procesos internos y de formación y crecimiento. Cada empresa 
deberá adecuar las perspectivas y, sobre todo, la información que cada una de ellas tendrá, 
pero lo principal es que se comuniquen los resultados alcanzados. 
 
La recopilación de los indicadores de gestión que se definan debe ser de forma automática, 
con el uso de un sistema denominado BI (Business Intelligence) que toma la información 
directamente de los sistemas informáticos que están implementados en la Corporación, estos 
indicadores pueden ser obtenidos en línea, como el caso de los niveles de recaudación en 
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relación con la facturación, y otros pueden obtenerse al final de los períodos de tiempo, 
generalmente mensuales. El sistema BI es una herramienta de gestión fundamental para 
tomar las acciones en línea para alcanzar las metas y no esperar que se completen los períodos 
de tiempo para conocer los resultados de los indicadores con relación a las metas.        
 
En este contexto, se requiere definir los indicadores de gestión que tienen relación directa con 
la reducción de pérdidas no técnicas de energía. En el Cuadro 5.3 se muestra algunos 
indicadores de gestión de procesos y subprocesos, pero su definición depende del nivel de 
influencia del indicador; pues, se pueden establecer indicadores de gestión al nivel de toda la 
Corporación, de las Unidades de Negocio, de las Direcciones Comerciales, de los 
Departamentos, de las Áreas y hasta de los Grupos de Trabajo. Además se deben establecer 
los indicadores estrictamente necesarios, deben ser comprensibles para todo el personal 
involucrado y ser difundidos para conocimiento en las Áreas que tengan relación. 
 
5.8.6. Control y Seguimiento de los Proyectos para La Reducción de Pérdidas PLANREP:   
 
Otro aspecto al que debe realizarse el seguimiento para su cumplimiento, es la ejecución de 
los proyectos que tienen como objetivo principal la reducción de pérdidas de energía, 
especialmente los que se incluyen en el Plan de Reducción de Pérdidas – PLANREP. Uno de los 
inconvenientes que se han producido en CNEL EP es el incumplimiento de los cronogramas de 
ejecución de los proyectos de reducción de pérdidas, por factores como: falta de seguimiento 
por parte del personal asignado para la fiscalización, falta de cumplimiento de los contratistas, 
no se cuenta con un esquema organizacional para realizar el control de los proyectos, falta de 
estudios eléctricos previos a la ejecución, falta de coordinación con las instituciones que 
controlan la ejecución del PLANREP como CONELEC y MEER, falta de recursos en los niveles 
que requiere para logar los objetivos en menor tiempo, duplicidad de esfuerzos al realizar el 
control de los proyectos por parte de las instituciones mencionadas anteriormente y desde la 
Matriz de CNEL EP, entre otros. El esquema de la estructura de organización se presenta en el 
Gráfico 5.15.  
 
Se plantea un esquema organizacional para realizar el control y fiscalización de los proyectos, 
de forma que se pueda garantizar su ejecución en los tiempos establecidos. (Esta información 
se ha tomado de los informes presentados por la Gerencia de Planificación en coordinación con 
las otras Gerencias de CNEL EP). 
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Cuadro 5.3. Muestra de Indicadores de gestión para la reducción de pérdidas no técnicas de energía. 
 
Se debe indicar que las metas para la reducción de pérdidas son para el año móvil a diciembre 
de 2017; y, en el cuadro 5.1 se presenta la línea base del año móvil a diciembre de 2013; los 
indicadores de seguimiento de los proyectos y acciones pueden ser ingresados en un sistema 
que permita sean: oficiales, verificables y auditables. 
 
5.8.6.1. Políticas: 
 
Portafolio de Proyectos: 
 Fortalecer el portafolio de proyectos y priorizarlos de acuerdo con una matriz de 
decisiones. 
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 Presupuestar los proyectos de acuerdo con los precios unitarios homologados y difundidos 
anualmente por la oficina central de CNEL EP.  
 Verificar que el expediente del proyecto cuente con el cronograma de inversiones, su 
evaluación económica, y la programación anual o plurianual. 
 Verificar que todos los proyectos cuenten con los estudios necesarios para incluirlos en la 
priorización para su ejecución. 
 Cada UN debe realizar continua y permanentemente estudios de ampliación de redes y 
coordinará con la GT, GC, GP, y GAF la planificación oportuna y asignación de recursos para 
los estudios de proyectos que requieran ser contratados.  
 
Estudios y Diseños: 
 Levantar el inventario de proyectos que requieren estudios y diseños de corto plazo. 
 Crear un fondo para ejecutar los estudios con recursos del Gobierno central y recursos 
propios de CNEL EP. 
 Ejecutar, en el año inmediato anterior a la ejecución de la obra, todos los estudios y 
diseños previos que sean necesarios.  
 
Financiamiento: 
 Financiar complementariamente, con recursos propios, los proyectos que, por alguna razón, 
actualmente no cuentan con los recursos suficientes asignados por el Estado. 
 Verificar que el presupuesto del proyecto incluya todos los costos, sin excluir ningún 
concepto. En caso de existir faltantes para que el proyecto califique de acuerdo a la 
normativa vigente, incluir lo necesario con cargo a recursos propios. 
 Los estudios de los proyectos seleccionados deben formar parte de la inversión del 
Gobierno Central, ya que es una etapa más de los proyectos.   
 
Convenios: 
 Suscribir convenios con los GADs (Gobiernos Autónomos Descentralizados) u otros 
Organismos, cuando se trate de potenciales aportaciones institucionales. 
 Suscribir convenios con las comunidades cuando colaboren con la mano de obra para 
realizar los  huecos, izada de postes y otras actividades de la mano de obra no calificada. 
 
Ejecución y Fiscalización:  
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 Contratar y ejecutar integralmente los proyectos de inversión (llave en mano). En casos de 
excepción y debidamente motivados, la Gerencia General autorizará otra modalidad. Esto 
disminuirá los riesgos y garantizará el cumplimiento de los programas de inversión. 
 Fiscalizar, verificando la calidad de los equipos y materiales suministrados por los 
proveedores, en el caso de proyectos contratados con la modalidad “Llave en Mano”. 
 Fiscalizar, constatando que el material que sale de las bodegas sea efectivamente 
instalado en la red eléctrica. 
 Los proyectos deben incluir todos sus costos asociados como se muestra en el cuadro 5.4.   
 
 
            Cuadro 5.4 Costos de los proyectos del PLANREP de CNEL EP 
 
 
 
Gráfico 5.15. Esquema organizacional para la gestión del PLANREP  
 
5.8.6.2. Ejecución de Proyectos: 
 
Estructura 
La organización propuesta para cada programa de inversión estaría dotada de: 
 Ingeniero eléctrico líder (coordinador del programa) 
 Administradores de proyectos 
 Fiscalizadores 
 Socializadores 
 Financiero (liquidador contable)(*) 
 Secretaria(*) 
(*) Según el caso, puede ser cubierto por el personal existente en la U. de Negocio. 
COSTOS PREVIOS COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS OTROS COSTOS
Estudios Eléctricos Materiales y Equipos Administración Impuestos adicionales
Estudios Ambientales Mano de Obra Fiscalización Pagos ambientales
Adquisición de Terrenos Transporte Socialización Otros
Indemnizaciones Transporte
Diseños Liquidación
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Coordinador 
 Responsable del plan de inversión y trabajará en coordinación con la DT (responsable de la 
jefatura de construcciones, FERUM y PMD) o de la DC (jefatura de control de pérdidas de 
energía, PLANREP) de cada UN.  
 Vela por el fiel cumplimiento de las obligaciones y funciones dadas al equipo responsable 
de la administración de los proyectos. 
 
Administrador 
 Coordina, participa y supervisa las actividades de costeo de proyectos, comisiones 
técnicas, proceso precontractual, administración de contratos de ejecución y de 
fiscalización, coordina y participa en la elaboración de la liquidación técnica, entre otras 
actividades. 
 Participa desde el inicio del proceso de diseño y construcción de los proyectos.  
 Modalidad de contratación: Contrato de servicios ocasionales con cargo al programa 
específico. 
 
Administración 
 La administración de los proyectos se realizará con un equipo de profesionales externos, 
contratados para dicho propósito, de conformidad con el modelo que remitirá la Matriz. 
 La actividad será financiada con el 7% de los costos indirectos e incluirá la dotación de 
socializadores, equipos, materiales, herramientas, movilización, otros.  
 
Responsabilidad de la Administración 
 Administrar los Contratos de Ejecución y de Fiscalización y reportar cualquier novedad a 
las DT y DC de las UN.  
 Preparar y proponer, sobre la base del modelo dado por la Corporación, los pliegos para la 
contratación de obras. 
 Acompañar en el proceso de contratación y de análisis de las ofertas.  
 Participar en la recepción de las obras.  
 Preparar informes completos y detallados de liquidación y someterlos a la revisión y 
aprobación de las DT y DF de cada UN.  
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 Motivar debidamente los procesos que requieran de la inclusión de nuevos rubros, 
contratos complementarios, ampliación de rubros existentes y otros necesarios para la 
ejecución a cabalidad de las obras de inversión.  
 Revisar los reportes quincenales enviados por el fiscalizador y remitir a las DT y DC de cada 
UN para su aprobación y posterior envío a las GT, GC, GP y GCG. 
 
Fiscalizador 
 Coordina las actividades de acuerdo a lo establecido en el Manual de Fiscalización vigente 
en CNEL EP; fiscaliza la ejecución de los proyectos; genera reportes de avance de los 
proyectos; y, los reportes GPR en los formatos que defina CNEL EP. La información se 
remitirá quincenalmente en archivo magnético al administrador de los proyectos para su 
consolidación, revisión y envío a las DT y DC de cada UN. 
 Su contratación será por el tiempo específico para la ejecución y liquidación de las obras y 
el costo debe incluir la movilización respectiva con cargo al programa específico, lo cual 
deberá establecerse claramente en el contrato. 
 
Fiscalización 
 La fiscalización se ejecutará con personas naturales, jurídicas y/o consorcios, de 
conformidad con la LOSNCP.  
 Se podrá agrupar los proyectos por zonas geográficas. 
 Los fiscalizadores deberán acreditar experiencia en el objeto de cada uno de los proyectos.  
 El 5% de costos indirectos servirá para financiar esta actividad. 
 
Socializador, financiero y secretaria 
Socializador: Forma parte del equipo administrador, trabajará en coordinación con el 
responsable del Plan de Inversión y los administradores. La contratación deberá realizarse por 
el tiempo específico para las tareas que deba realizar bajo la modalidad de servicios; 
incluyendo aspectos de movilización y todo lo requerido para la realización de las actividades 
de socialización con cargo al programa específico, lo cual deberá establecerse claramente en el 
contrato. Cuando sea necesario y factible, el socializador participará en los tres programas de 
inversión.  
 
El liquidador contable y la secretaria, podría desprenderse de personal administrativo de 
apoyo de las Unidades de Negocio. 
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Lineamientos: 
 El número de Administradores, Fiscalizadores y Socializadores dependerá del número y 
magnitud de los proyectos en ejecución.  
 Los Fiscalizadores y Socializadores deberán ser contratados mediante el SERCOP.  
 La contratación de los Socializadores y Fiscalizadores deberán incluir la movilización; y, 
para el caso de Socializadores inclusive lo concerniente al lanzamiento e inauguración de 
obras.  
 El personal debe dedicarse a tiempo completo al cumplimiento de las funciones para los 
cuales fueron contratados.  
 Los responsables de los programas de inversión, deben planificar reuniones con 
fiscalizadores y contratistas con el fin de establecer la modalidad de monitoreo y control 
de las obras. El cronograma de ejecución debe establecerse y actualizarse semanalmente 
en base al cumplimiento de hitos programados y ejecutados y las multas por 
incumplimiento, aplicadas por cada hito.  
 Los costos de los administradores, fiscalizadores y los socializadores deben ser cubiertos 
con cargo al 12% de costos indirectos de cada programa de inversión. Si los límites de 
asignación no permitiesen cubrir todos los costos indirectos, éstos deberán ser financiados 
con recursos propios de CNEL EP. 
 Supervisar el correcto registro contable de todos los costos directos e indirectos, con las 
cuentas auxiliares y el grado de detalle suficiente por cada concepto del costo y por cada 
unidad de propiedad, y por supuesto, con la documentación de soporte necesaria.  
 Supervisar el pago oportuno de los servicios profesionales asociados a los costos 
indirectos. 
 
5.8.6.3. Cronograma de ejecución, seguimiento y control de PLANREP y de los Proyectos:  
 
Para la ejecución de los proyectos de reducción de pérdidas de energía, en el período de 
tiempo dado, los cuales son de responsabilidad de la Gerencia Comercial y las Direcciones de 
Comercialización de las Unidades de Negocio, se establecen hitos y fechas que deben 
cumplirse como se indica a continuación: 
  
Elaboración y Aprobación de Pliegos   hasta el xx de enero de 201x 
Publicación Procesos (INCOP)     hasta el xx de febrero de 201x 
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Adjudicación y Contratación     hasta el xx de marzo de 201x 
Ejecución       hasta el xx de noviembre de 201x 
Liquidación Económica     hasta el xx de diciembre de 201x 
Cierre        hasta el xx de marzo de 201x 
 
 
Cuadro 5.5. Cronograma para el Plan de Reducción de Pérdidas de energía CNEL EP. 
 
Así también, se debe establecer los cronogramas de ejecución de cada uno de los proyectos 
asignados a las Unidades de Negocio, que se garantiza en un alto porcentaje su éxito en cuanto 
al plazo de ejecución, por la estandarización del proceso, el diseño del programa de 
contratación y principalmente a su ejecución y seguimiento con “cadena crítica”. 
 
Un aspecto fundamental es el cumplimiento estricto del seguimiento de la ejecución de los 
proyectos, a cargo de: Administradores, Fiscalizadores, Coordinadores y Funcionarios del 
proceso comercial. 
  
5.8.7. Esquema de Fiscalización y Control de los Procesos Comerciales: 
 
Los subprocesos comerciales tienen relación directa con la reducción de pérdidas de energía y 
para garantizar mantener los niveles óptimos en el sistema de la Corporación; por lo que se 
requiere establecer un esquema de fiscalización y control de los siguientes subprocesos: 
 
 Instalación de nuevos servicios y cambios de medidores 
 Lectura de medidores 
 Facturación de energía consumida por los usuarios finales 
 Atención de reclamos por errores en facturación y de otros procesos comerciales 
 Intervención en los medidores por gestión de cartera y atención de reclamos técnicos 
 
5.8.7.1. Instalación de nuevos servicios y cambios de medidores:  
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Estas actividades en CNEL EP se realizan en su mayoría, mediante la contratación de 
compañías o profesionales que brindan este servicio; en menor grado con el personal propio 
de las Unidades de Negocio. Como se indicó anteriormente, las instalaciones deben realizarse 
dentro de los tiempos máximos establecidos, desde la entrega de las órdenes de trabajo hasta 
la entrega e ingreso de información en los sistemas comerciales, de forma que se atienda el 
requerimiento de los clientes cumpliendo lo establecido en la Regulación CONELEC 004/01 y se 
realice el registro de la información para dar inicio o no interrumpir la facturación de los 
consumos de energía. 
 
Para garantizar su correcta ejecución se debe implementar un esquema de revisión o 
fiscalización por muestreo, en función de un lote de instalaciones entregado a un Contratista o 
Grupo de Trabajo de la Corporación, esta revisión se realiza a una muestra de entre el 5% al 
20% de las instalaciones que conforman el lote, ese porcentaje depende de las novedades 
encontradas con errores en su ejecución, al inicio se realizaría al 20% del lote y puede 
reducirse hasta el 5% si se comprueba que los errores que se presentan son mínimos, así 
también si se encuentra errores superiores al 20%, el costo de las revisiones será a cargo de los 
contratistas. Se debe recalcar que el procedimiento de instalación de los nuevos servicios y los 
cambios de medidores concluyen cuando se ingrese correctamente la información de estos 
trabajos en los sistemas comerciales. 
 
5.8.7.2. Lectura de medidores:  
 
Este proceso contempla la clasificación y ordenamiento de los medidores ubicados de manera 
georeferenciada para realizar los recorridos de las RUTAS DE LECTURA tomando las lecturas de 
los consumos en los días del mes establecidos para cada sector, de forma que no sean 
menores a 28 días y no superiores a 32 días. Este proceso requiere de un esquema de 
fiscalización y control para garantizar que la información reportada, en su mayoría por 
compañías o profesionales que brindan este servicio a la Corporación, sean reales; es decir, 
que se llegó a cada punto de ubicación de los medidores y se registró la información que  
corresponde a los consumos de los clientes y/o novedades encontradas. 
 
Para la fiscalización se propone el control con base en las rutas de lectura, de forma que se 
seleccionen por muestreo y en forma mensual una parte de las rutas de lectura para verificar 
la información de las lecturas entregadas por los contratistas en las Unidades de Negocio, la 
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determinación de las rutas se realiza en forma aleatoria seleccionando hasta el 2% de las rutas, 
en esta revisión se aceptaría hasta el 1% (parámetro que puede variar de acuerdo a las 
condiciones de cada Unidad de Negocio) de errores detectados en la fiscalización de cada ruta 
de lectura; de darse una porcentaje mayor al establecido, no se aceptarían las lecturas 
tomadas y el Contratista deberá repetir el proceso de toma de lecturas; de persistir esos 
niveles de error, se podrá rescindir los contratos y recibir las indemnizaciones que se señalen 
en los mismos. 
 
Cabe anotar que el proceso de lectura de medidores se lo realiza utilizando equipos portátiles, 
y con las modalidades de conexión en línea con los sistemas comerciales o fuera de línea, 
dependiendo de la cobertura de los sistemas de comunicación utilizados, por lo que el 
esquema de fiscalización y control de las lecturas se lo debe realizar así mismo utilizando 
sistemas automáticos para facilitar este proceso y que los resultados se obtengan en el menor 
tiempo. Al momento de la toma de la lectura se realiza una validación previa, comparándola 
con datos históricos o consumos medios, de forma que si supera los rangos que se establezcan 
para validar las lecturas en relación con los consumos promedios, se generen estados de 
validación para que sean analizados en otra etapa del procedimiento.      
                    
Este esquema de fiscalización y control de las lecturas de medidores se aplica también en la 
modalidad de lecto-facturación, que contempla la entrega de la factura al cliente en el mismo 
instante de realizar la lectura.  
 
5.8.7.3. Facturación de energía consumida por los usuarios finales: 
 
Considerando que la facturación es el resultado de la aplicación de las otras estrategias 
descritas en esta tesis, ya que su incremento representa el objetivo principal de los proyectos y 
procesos para la reducción de las pérdidas de energía. Se debe realizar la revisión de los 
resultados obtenidos en este proceso de facturación, como indicadores de gestión que reflejen 
el comportamiento de las variables seleccionadas para realizar dicho seguimiento, como son: 
 
 Cantidad de clientes facturados 
 Cantidad de energía facturada en cada segmento de clientes: residenciales, industriales, 
comerciales, alumbrado público, tarifa dignidad, tercera edad, clientes especiales, sector 
público, culto religioso, entre otros. 
 
Universidad de Cuenca 
 
Autor: Luis Guillén Bernal 204 
 
 Cantidad de reclamos de facturación 
 Cantidad de errores de lecturas 
 Cantidad de lecturas validadas  
 Cantidad de casos de clientes facturados con promedios 
 Consumos cero 
 Consumos convenidos 
 Cantidad de nuevos usuarios 
 Cantidad de suspensiones definitivas de usuarios que ya no requieren el servicio 
 Cantidad casos de clientes y energía refacturada 
 Determinación del balance de energía en cada Unidad de Negocio y de la Corporación  
 Otros que se requieran 
 
Así mismo, el subproceso de facturación es la principal fuente de información y detección de 
casos para que sean revisados por el Personal del subproceso de Control de Energía, 
empezando por el seguimiento para eliminar los consumos convenidos, revisión de los 
consumos cero, variaciones bruscas en más o menos de los consumos, reclamos generados por 
los usuarios y por el Personal de la Corporación que realiza los trabajos que tienen relación 
con: las acometidas, los medidores, los consumos de equipos conectados directamente a la 
red de distribución, entre otros; de allí la importancia de analizar con mucho detenimiento los 
resultados de la facturación. 
            
Un aspecto importante a considerar es el ingreso de los nuevos usuarios y los cambios de los 
medidores en los proyectos que modifican la red de distribución, sean estos de los programas 
del FERUM, PLANREP y otros, los cuales involucran a los usuarios y sus consumos. Se han 
presentado casos de proyectos en los cuales no se ingresa la información a los sistemas 
comerciales de los nuevos usuarios y tampoco se actualiza la información de los cambios de los 
medidores, lo que provoca doble efecto en la facturación al no incluir los consumos de los 
nuevos usuarios y en algunos casos se deja de facturar a los usuarios existentes, por tal razón 
se debe realizar el seguimiento en detalle por parte del personal de las áreas de facturación 
sobre estos casos y exigir a los administradores y fiscalizadores el cumplimiento estricto del 
reporte e ingreso de la información de los usuarios de estos proyectos. 
 
5.8.7.4. Atención de reclamos por errores en facturación y de otros procesos comerciales: 
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Para realizar el control de los reclamos, tanto comerciales como técnicos, se ha implementado 
en la Corporación el Sistema informático de Atención de Reclamos – SAR; en el cual se 
ingresan los reclamos generados por los usuarios, a través del Centro de Control, la página 
Web, los puntos de atención personalizada, entre otros medios. Así también se implementará 
los denominados “reclamos de personal interno”, que consiste en aquellos detectados en los 
trabajos que realizan los Grupos de la Corporación como: lectores, instaladores, inspectores, 
atención de reclamos técnicos, entre otros; los cuales son ingresados en el SAR para hacer el 
seguimiento correspondiente de su atención.  
 
Para garantizar que esos reclamos sean atendidos, personal a cargo del Centro de Contacto 
Corporativo y de los Centros de Control de cada Unidad de Negocio, realizarán el seguimiento 
hasta que sean atendidos o resueltos completamente, para lo cual se cuenta con las facilidades 
de manejo de la información, reportes y alertas a los casos de reclamos que no han sido 
atendidos o que están fuera de los plazos que se estipulan por tipo de reclamo. 
 
5.8.7.5. Intervención en los medidores por gestión de cartera y atención de reclamos 
técnicos: 
 
En varios subprocesos que se realizan en la Corporación se debe intervenir en los sistemas de 
medición, por lo cual personal de la Corporación o de Contratistas tiene acceso a estos 
equipos, por ende pueden ser intervenidos a nivel de las borneras y conexiones con la 
acometida y la red de distribución, estos subprocesos son: gestión de cartera, atención de 
reclamos técnicos, instalación y cambio de medidores. Para realizar el control de estas 
intervenciones en los medidores y elementos de conexión, se ha implementado el 
denominado “control de sellos de seguridad”, mediante el cual se puede determinar el Grupo 
de Trabajo de la Corporación o Contratista que realizó dicha intervención. 
 
5.9. ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA: 
 
Posiblemente entre las estrategias que no se ha podido gestionar adecuadamente en la 
Corporación ha sido la administrativa, aspectos como la estructura organizacional, el 
levantamiento, homologación y socialización de los procesos, homologación de puestos y 
salarios para el personal, entre otros aspectos, han quedado pendientes por los trabajos que 
se realizan en el proyecto para la conformación de una sola empresa en el sector eléctrico al 
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nivel nacional denominado proyecto Emig. Se considera que esta estrategia debe ser una de 
las más importantes, ya que se define la estructura de gestión en los aspectos: comercial, 
técnico, financiero y otros macro procesos. En el Gráfico 5.16 se muestran las acciones y 
proyectos de la estrategia administrativa de este Plan Integral. 
 
Gráfico 5.16. Acciones y proyectos de la estrategia administrativa 
       
5.9.1. Procedimiento para el Control de Energía Aplicando Calidad Total P-H-V-A: 
 
Como se indicó en el punto 3 de este capítulo en relación de la Gestión Estrategia que 
considera la aplicación del concepto del ciclo de Deming que consta de: la Planeación, la 
Ejecución, la Verificación y el Actuar, conocido como el ciclo PHVA; se aplica al procedimiento 
que se realiza en el subproceso de Control de Energía a cargo de personal que conforma las 
Unidades de Control de Energía en cada Unidad de Negocio y de la Gerencia Comercial de la 
Corporación.  
 
Como se indicó en el punto 8.3 de este capítulo, se requiere ejecutar el procedimiento de 
control de energía, considerando un plan de acción y aplicar la mejora continua para obtener 
los mejores resultados. En el Gráfico 5.17 se presenta el esquema del subproceso de control de 
energía que se desarrolla en las Unidades de Negocio, a continuación se describe de manera 
resumida las etapas del subproceso: 
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DIRECCIÓN 
COMERCIAL
Plan estratégico 
CNEL EP
Reclamos SAR
Sistema Comercial
Sistema de Activos Fijos
Norma INEN 280
PLAN DE ACCIÓN 
DE CONTROL DE 
ENERGÍA
ANÁLISIS Y 
DETECCIÓN DE 
POSIBLES 
ALTERACIONES 
EN MEDIDORES
REVISIÓN DE 
MEDIDORES EN 
LABORATORIO
REVISIÓN DE 
MEDIDORES EN 
SITIO
EVALUACIÓN 
DE 
RESULTADOS 
Orden de trabajo de cambios físicos
Orden de trabajo de cambios de facturación
Orden de trabajo de revisión en laboratorio
GRUPOS DE 
ANÁLISIS 
PREVIO
GRUPO DE 
LABORATORIO
GRUPOS DE CAMPO
JEFE DEL 
DEPARTAMENTO
Ingreso de información de medidores
Plan de trabajo por grupo y sector
Informe de revisión de medidores
Plan de acción de reducción de pérdidas Unidad de Negocio
Revisión de resultados operativos
Evaluación de resultados del Plan
Normas internacionales IEC521
Datos 
históricos
 
Gráfico 5.17. Subproceso de Control de Energía aplicando P-H-V-A  
 
Plan de Acción de Control de Energía: En función de lo establecido en el Plan Estratégico de la 
Corporación y las metas de reducción de pérdidas de energía para cada Unidad de Negocio, se 
elabora el Plan de Acción (Plan Operativo Anual Comercial POA-C), en el que se describe 
detalladamente los proyectos y procedimientos que se deben ejecutar para alcanzar las metas: 
como se desarrollarán; quienes son los responsables; los equipos, los materiales, las 
herramientas requeridos, los recursos económicos y los otros recursos que se requieren. 
Además se determina la forma de evaluación en función de indicadores de gestión en cada 
etapa del subproceso y de cada estrategia. Se debe tomar el tiempo necesario en esta etapa 
para determinar con exactitud cómo se llevaría a la práctica las estrategias planteadas y como 
se obtendrían los resultados en cada estrategia, pues cada una debe tener una variable de 
medición para monitorear su cumplimiento. Así también se debe socializar en plan a todo el 
personal involucrado para que todos compartan la misma visión y se alineen a los objetivos 
planteados. En el cuadro 5.6 se muestra un ejemplo de aplicación del plan de acción de una 
Unidad de Negocio. 
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Cuadro 5.6. Plan Operativo Anual Comercial UN El Oro, objetivo reducción de pérdidas de energía. 
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Análisis y detección de posibles alteraciones en medidores de energía: Una actividad que no 
es muy común en el proceso de revisión de los sistemas de medición es el análisis previo para 
hacer más efectivas las revisiones de los medidores en sitio; ya que por lo general, los recursos 
son limitados por lo que se debe analizar previamente la información para determinar con 
relativa exactitud los casos de: clientes que presentan modificaciones bruscas en sus consumos 
mensuales; los transformadores que presentan las mayores pérdidas de energía en relación de 
la energía registrada en los medidores totalizadores con los consumos de los usuarios, 
alumbrado público y otras cargas; variaciones del consumo en segmentos por uso de energía 
en sectores geográficos determinados, variación de registros del consumo de energía en 
clientes especiales, entre otros aspectos; de forma que se puedan establecer programas de 
revisión en los sectores que presenten mayores indicios de posibles alteraciones de los 
medidores o consumos directos no registrados. 
 
Esta actividad requiere de un equipo de técnicos en ingeniería eléctrica que puedan procesar 
la información de los sistemas: comerciales, atención de reclamos, información geográfica, 
entre otros; y, que sean expertos en el manejo estadístico de la información. Así también 
evaluarán el cumplimiento de las acciones correctivas que se debe realizar para superar las 
alteraciones por novedades encontradas en los sistemas de medición y que están a cargo de 
otras áreas comerciales y técnicas, de forma que se garantice su ejecución.             
 
Revisión de medidores en el laboratorio: En el esquema planteado para la revisión y control 
de los equipos de medición, se requiere que en el Laboratorio de Medidores se realicen las 
siguientes actividades: 
  
 Revisión (contrastación) de lotes de nuevos medidores de energía masivos: monofásicos, 
bifásicos y trifásicos. 
 Revisión de nuevos medidores especiales. 
 Programación de medidores especiales con los parámetros establecidos. 
 Mantener el cuidado de las claves de los medidores especiales. 
 Participar en los procesos de selección de medidores a adquirir. 
 Ingreso de información de los medidores de energía en el sistema informático comercial. 
 Revisión de equipos de medición de casos de reclamos, alteraciones o daños. 
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En el Gráfico 5.18 se presenta el procedimiento de revisión en el Laboratorio de medidores de 
las Unidades de Negocio.  
 
Gráfico 5.18. Procedimiento de revisión en Laboratorio de Medidores  
 
Revisión de medidores en sitio: Una vez optimizado la selección de los casos de medidores a 
revisar, lo cual debe incluir el recorrido geográficamente optimizado para cada Grupo de 
Trabajo, mediante el uso de equipos móviles que almacenan todos los datos de los casos a 
revisar y el ingreso de información generada en los trabajos realizados. 
 
Los Grupos deben estar conformados por un ingeniero eléctrico y un tecnólogo o electricista 
ayudante, contar con los equipos y herramientas para realizar la contrastación de los 
medidores de energía, tanto masivos como especiales. 
 
En el Gráfico 5.19 se presenta el procedimiento de revisión de los medidores en sitio.   
 
 
Gráfico 5.19. Procedimiento de revisión en Sitio por Grupos de Control de Energía  
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Evaluación de resultados: Parte fundamental de la Gestión Estratégica es la evaluación y 
seguimiento del cumplimiento de lo planificado, tanto en el Plan de Acción como en la parte 
operativa, con el objeto de tomar los correctivos que correspondan para, de ser necesario, 
realizar ajustes o incluso cambios en las estrategias, si los resultados no se obtienen de 
acuerdo a lo planificado. La forma más eficiente de realizar la evaluación es mediante el 
seguimiento de indicadores de gestión determinados para cada estrategia del POA-C, los 
indicadores generales y de otros procesos que tienen relación directa con el objetivo principal. 
 
5.9.2. Visión y Compromiso Empresarial Integral y Cultura de la Organización. 
 
Al constituir la reducción de pérdidas de energía un objetivo institucional, se requiere que en 
todas las instancias de la organización se tenga claro el concepto de que todo el personal tiene 
relación con este objetivo y no solo el personal de las áreas de gestión de energía o de las 
áreas comerciales; pues, también están relacionados el personal de las áreas: técnicas, 
financieras, gestión estratégica, responsabilidad social, entre otras. Así también que cada 
funcionario y trabajador de la Corporación tenga el sentido de pertenencia de los recursos de 
la Empresa, por ejemplo que si conoce o detecta un caso de conexión directa o alteración de 
medidor u otros de este tipo, sean denunciados o evitados, de forma que se tenga la 
colaboración de todos para lograr el objetivo principal. 
 
La cultura organizacional depende de múltiples factores que no son del alcance de este 
trabajo, pero debe ser parte de la planificación para logar la objetivo de reducción de pérdidas 
técnicas y no técnicas, de forma que cada colaborador se convierta, por decirlo de alguna 
manera, en Guardián de los recursos de la Corporación denunciando y controlando el uso 
correcto de los mismos.  
 
5.9.3. Esquema Organizacional Comercial: 
 
En el capítulo III se describió el modelo de organización de la Corporación en sus diferentes 
etapas: Gobernante/Estratégico, Asesor, Soporte/Habilitantes y Agregadores de valor, en este 
modelo organizacional se incluye la gestión en la Gerencia Comercial que se encarga de fijar: 
las políticas, los lineamientos, los objetivos institucionales y realizar el control de los procesos y 
proyectos que tienen relación con la gestión comercial de la Corporación.  
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En las Unidades de Negocio se ejecuta la parte operativa de la gestión comercial para lo cual se 
ha diseñado una estructura organizacional que contempla todos los aspectos que deben ser 
gestionados para logar los objetivos planteados para cada Unidad de Negocio, como muestra 
esquemáticamente en el Gráfico 5.20 y se describe a continuación: 
 
5.9.3.1. Dirección Comercial: 
 
A cargo de la planeación, la ejecución y el control de la gestión comercial de la Unidad de 
Negocio, fundamental para garantizar los ingresos económicos para la Corporación, ya que se 
requiere optimizar los procesos de servicios al cliente, la recaudación y el control de energía, 
así como la atención a los clientes, tanto al momento de contacto por todos los medios 
implementados y en la efectividad para atender sus requerimientos, pues se requiere una 
atención preferencial y dar respuestas inmediatas a nuestros clientes. 
 
Además se gestiona la compra-venta de energía para la Unidad de Negocio (Transacciones de 
Energía) para mantener el servicio eléctrico y el apoyo de un Grupo de Trabajo (Análisis de 
Gestión) para realizar el seguimiento y control de los procesos y proyectos en el ámbito 
comercial.          
 
5.9.3.2. Departamento de Servicios al Cliente: 
 
Comprende los subprocesos de. Atención al Cliente, en todas sus formas personal, telefónica, 
página web, redes sociales, otras; Inspecciones e Instalaciones de medidores de energía, que 
debe cumplir con los tiempos y estándares establecidos en la regulación del CONELEC 004/01;    
Atención de Reclamos, receptar y hacer el seguimiento del cumplimiento de los 
requerimientos de los clientes y Gestión Comunitaria, acciones para comunicar a los 
integrantes de los sectores en los cuales se quiere ejecutar proyectos o mejorar la gestión de la 
Corporación, esta estrategia no se ha gestionado lo suficiente de acuerdo a los resultado de las 
encuestas realizadas a los clientes de la Corporación.   
 
5.9.3.3. Departamento de Catastro y Facturación: 
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Siendo uno de los principales subprocesos que se realizan en el ámbito comercial y tiene 
relación directa con la reducción de las pérdidas de energía, se ha incluido en esta área el 
levantamiento, depuración y mantenimiento de la información de los clientes de las bases de 
datos comerciales y geográficas, ya que sin esta información no se puede ejecutar 
correctamente la lectura de los medidores y la facturación de los consumos mensuales de 
energía. 
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Gráfico 5.20. Esquema organizacional de las Direcciones Comerciales de las Unidades de Negocio  
 
5.9.3.4. Departamento de Recaudación y Gestión de Cartera: 
 
Con el propósito de garantizar los ingresos que requiere la Corporación para su operación , se 
han creado las áreas de Recaudación y Gestión de Cartera, actividades íntimamente 
relacionadas; ya que, se debe brindar a los clientes todas las alternativas para que realicen los 
pagos por el consumo de electricidad, en ventanillas de atención personal, tanto en las 
instalaciones de la Corporación como en Bancos, Cooperativas, Puntos de Pago y otros; uso de 
la banca electrónica para transferencias, débitos bancarios automáticos, entre otras 
alternativas; así como exigir mediante estrategias de notificaciones de los valores pendientes y 
campañas publicitarios que motiven a dicho pago, así también de ser necesario suspender el 
servicio hasta que se realice la cancelación de las deudas pendientes. Para los casos de deudas 
más antiguas, lamentablemente en la Corporación se tienen de estos casos en gran parte de su 
cartera vencida, se aplican procesos de depuración de deuda y Coactiva. 
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5.9.3.5. Departamento de Control de Energía: 
 
Esta Área constituye pilar fundamental para la gestión de reducción de pérdidas de energía no 
técnicas, con base en la revisión y control de los medidores, para lo cual se han conformado 
áreas como: el Laboratorio de Medidores en el cual se realiza la revisión de los medidores 
utilizando bancos de contrastación y la programación y control de los medidores especiales 
para los casos de clientes de altos consumos; el Grupo de Análisis de Registros de Energía, que 
analizan los consumos de los clientes por: uso de energía, sectores geográficos, grupos con 
aspectos comunes, entre otros factores, con el propósito de focalizar los posibles casos de 
alteraciones para volver más efectivas las revisiones que se realizan con los Grupos de Trabajo 
para los Medidores Masivos y para los Medidores Especiales. 
 
5.9.3.6. Departamento de Agencias: 
 
Creado para realizar el control y seguimiento de la gestión en todos los aspectos en las 
denominadas Agencias, las que se encargan de brindar el servicio en poblaciones menores, 
pero que para el caso de la Corporación, se han designado a una Agencia de mayor tamaño 
como la principal de una zona, con todos los recursos para atender los requerimientos de los 
clientes de esa zona y las otras Agencias cercanas se tendrían menores recursos para cubrir los 
requerimientos básicos.     
 
5.9.4. Mejoramiento de la Relación Costo-Servicio para el Cliente: 
 
Un cliente que recibe un bien o servicio lo valora en función de lo recibido, es decir que le 
parecerá caro si el bien o servicio no llena sus expectativas en relación al precio pagado. Este 
principio también se aplica al servicio eléctrico y no se refiere únicamente a la energía eléctrica 
que debe tener sus condiciones de continuidad y calidad, sino a todos los servicios y contactos 
que tenga con la Corporación; sus sitios de atención personal, página web, atención telefónica, 
modalidades de pago del servicio, otros medios de contacto, personal capacitado y entrenado 
para cumplir eficientemente su función en cada instancia, tiempos de respuesta de sus 
requerimientos, entre otros aspectos. 
 
Por lo anotado para lograr que los clientes no hurten energía y realicen el pago a tiempo y en 
definitiva crear un sentido de pertenencia hacia la Corporación, debemos dar un servicio de 
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calidad que sea valorado satisfactoriamente en todos sus aspectos, de esta forma se irá 
cambiando la percepción que los clientes tienen de la Corporación. 
 
Para lograr lo descrito se requiere no solamente hacer el cambio para que el trato al cliente 
sea con calidad y calidez, sino se requiere cambiar los procesos internos para direccionarlos 
hacia satisfacer los requerimientos de los clientes, de forma que los tiempos de atención sean 
los menores posibles y aplicar el concepto de mercadeo que se refiere a cumplir la 
denominada “Promesa de Venta” o dicho de otra forma cumplir con lo establecido en la 
normativa y mucho más. 
 
En este sentido la Corporación emprendió el mejoramiento del servicio al cliente, adecuando 
de mejor manera 125 sitios de atención, para convertirlos en lugares adecuados, capacitando 
al personal, levantamiento y homologación de los procedimientos, entre otros factores,             
para brindar un buen servicio. 
 
5.9.5.  Desarrollar el Proceso de Benchmarking al Nivel Nacional e Internacional: 
 
El esquema planteado en el Plan Estratégico para la valoración de las diferentes estrategias 
implementadas para la reducción de las pérdidas de energía y de otros aspectos de la 
Corporación, se evalúan con base en indicadores de gestión, lo cual se debe complementar con 
una comparación con otras empresas al nivel nacional e internacional. Se plantea un esquema 
denominado de benchmarking (mejores prácticas de los mejores), que consiste en observar las 
mejores prácticas que se realizan en otras empresas de distribución eléctrica de similares 
características para evaluar el nivel en el que se encuentra la Corporación en los aspectos que 
se indican en este punto. Uno de los procesos que realiza esta comparación es dentro del 
Grupos de la Comisión de Integración Eléctrica Regional – CIER que realiza una comparación de 
varios aspectos de las empresas distribuidoras al nivel de los países de Latinoamérica y el 
Caribe, los aspectos que considera son: 
 
Suministro de energía: 
 Sin interrupciones 
 Sin variaciones de tensión y frecuencia 
 Agilidad en la reanudación del servicio 
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Información y Comunicación con el cliente: 
 Notificación previa en el caso de interrupción programada 
 Orientaciones para en uso eficiente de energía 
 Orientaciones  sobre riesgos y peligros 
 Información sobre derechos y deberes 
 
Factura de la energía: 
 Entrega anticipada de la factura 
 Factura sin errores 
 Facilidad de comprensión de la información 
 Locales para el pago 
 Fechas para el vencimiento 
 
Atención al cliente: 
 Facilidades para contactar la Empresa 
 Tiempo de atención 
 Tiempo de espera 
 Conocimiento de los funcionarios 
 Claridad en la información 
 Calidad de la atención 
 Plazos para resolver los requerimientos de los clientes 
 Solución definitiva de los problemas 
 Cumplimiento de los plazos 
 
Imagen de la empresa suministradora de energía: 
 Empresa ágil y moderna 
 Empresa honesta, seria y transparente 
 Empresa preocupada por la satisfacción de sus clientes 
 Empresa que contribuye al desarrollo de la comunidad 
 Empresa preocupada con el medio ambiente 
 Empresa en la cual se puede confiar 
 Empresa de la cual los clientes se enorgullecen 
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En el Gráfico 5.21 se muestra el resultado de uno de los indicadores valorados en encuestas 
que miden la satisfacción de los clientes de las empresas distribuidoras, por lo cual se cuenta 
con un modelo a seguir de las empresas que mantienen niveles altos de satisfacción y el nivel 
en el cual se encuentra la Corporación en los diferentes aspectos. El objetivo es aprender de 
los mejores en los diferentes aspectos. 
 
Se debe entender al benchmarking como un proceso de comparación, aprendizaje, aplicación 
de las mejores prácticas de otras empresas, pero siempre con base en un análisis de su 
aplicación en la Corporación, pues se debe revisar el impacto de la aplicación de esas mejores 
prácticas a la realidad de CNEL EP y sus clientes, buscando siempre la mejora continua de sus 
procesos.     
 
 
Gráfico 5.21. Muestra de Resultados de la encuesta de satisfacción de los clientes (tomado del informe de la CIER del 
año 2002)  
 
5.9.6. Capacitación y Entrenamiento del Personal a Cargo del Plan en Todos Sus Niveles: 
 
En muchos enunciados de administración de empresas se indica que lo principal en una 
empresa son los colaboradores y muy cierto, porque depende de: su capacidad, de su 
formación, de su entrenamiento, de su forma de ser, para hacer la diferencia en el servicio que 
se brinda en una empresa de distribución eléctrica. Bajo este concepto se requiere contar con 
colaboradores que tengan la motivación, la formación, la capacitación y el entrenamiento en 
sus puestos de trabajo. 
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Para mejorar el servicio se requiere, como uno de los elementos, un plan de capacitación para 
el personal que tiene relación directa o indirecta con el servicio que se brinda en la 
Corporación, se plantea los siguientes temas: 
 
 Programa de profesionalización para que se concluya con los estudios formales. 
 Dar a conocer el plan de reducción de pérdidas de energía a todos los colaboradores de la 
Corporación en sus diferentes niveles 
 Aspectos técnicos al personal que se encarga de las inspecciones e instalaciones de 
sistemas de medición 
 Aspectos de relaciones personales para el personal que atiende directamente a los clientes 
 Conocimiento de los procedimientos que se deben ejecutar en las áreas operativas. 
 Aspectos legales que tienen relación con el servicio eléctrico 
 Técnicas de planeación, ejecución y valoración de los proyectos y programas 
 Conceptos en valores y comportamiento ético. 
 
5.10. ESTRATEGIA SOCIAL: 
 
 
Gráfico 5.22. Acciones y proyectos de la estrategia social 
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En la valoración de las encuestas realizadas a los clientes de la Corporación, se pudo 
determinar que uno de los aspectos no se ha dado mayor atención, es en el aspecto social y 
llegar a la comunidad mediante campañas de comunicación y otras de contacto directo. En el 
Gráfico 5.22 se muestran las acciones y proyectos de la estrategia social. 
 
Proceso de creación de conciencia a la colectividad en general para fortalecer valores que 
coadyuven a cambiar y denunciar el hurto de energía, mediante el desarrollo de campañas 
institucionales. 
 
Continuidad en la implementación de campañas educativas a todos los niveles de enseñanza 
formal, empresas y a través de medios de comunicación a objeto de crear valores y principios 
ciudadanos. 
 
Incorporar en el currículo de educación formal temas que eduquen sobre la importancia de los 
servicios públicos para el desarrollo del país y su uso racional; así como las inversiones que 
requieren y sus altos costos de operación. 
 
Conformación de un Comité para la reducción de pérdidas que incluya a los Delegados del 
MEER y el CONELEC para hacer un seguimiento y evaluar los resultados.   
 
 Campañas de comunicación para comunidades y grupos sociales.  
 Talleres educativos con las comunidades 
 Establecer convenios con: Municipios, Fiscalías, Secretaria de Control de Asentamientos 
Irregulares y otros. 
 Programa de incentivos para denuncias de hurto de energía. 
 Acompañamiento con acciones sociales para procesos y proyectos 
 Definición y ejecución de campaña y pauta publicitaria 
 Proceso de gestión social con las comunidades. 
 
5.11. ESTRATEGIA NORMATIVA: 
 
En el capítulo II se realizó un análisis de la normativa al nivel nacional que rige para la gestión 
de reducción de pérdidas no técnicas de energía, y en función de esa norma se deben 
establecer: los reglamentos, los procedimientos, los instructivos internos de la Corporación, 
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que rijan para todas las Unidades de Negocio, se requiere complementar esa normativa 
interna en los siguientes documentos:  
 
 
Gráfico 5.23. Proyectos de la estrategia normativa 
 
En el Gráfico 5.23 se muestran las normas que deben desarrollarse o complementarse para la 
aplicación en el Plan Integral de Reducción de Pérdidas de Energía. 
 
 Normativa y Regulación para el control de energía 
 Normalización de los esquemas de conexión de los sistemas de medición 
 Normalización de materiales para las instalaciones de sistemas de medición y redes de 
distribución 
 Multas y compensaciones para evitar el huerto de energía 
 Normativa para el procedimiento para el control de energía coordinado con Fiscalía  
 Normativa nacional para control de energía 
 
Así también se requiere el apoyo de las autoridades para aplicar medidas legales y de 
procedimiento reales para sancionar el hurto en todos los niveles.  
 
5.12. MODELO FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL:  
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Para un correcto desarrollo de los proyectos se deben definir con claridad: el alcance, el 
tiempo de duración y el costo detallado, cumplir con los pasos descritos en este trabajo, desde 
la concepción de la idea del proyecto, estudios y diseños, obtener los recursos para su 
ejecución, planear y elaborar los cronogramas de ejecución, realizar la ejecución, seguimiento 
y control, puesta en operación, ejecución de la operación, cierre y disposición de los elementos 
pos operación.        
 
Una vez determinadas las estrategias a ejecutar para el plan integral de reducción de pérdidas 
no técnicas de energía, se debe evaluar desde el punto de vista económico - financiero los 
proyectos y los costos para los cambios en los procesos, para optimizar el uso de los recursos 
limitados que se disponen, los que son asignados por el Gobierno Central para los propósitos 
mencionados; así también, plantear otras formas de financiamiento para ejecutar los 
proyectos y cambios, sabiendo que la mayoría de éstos son altamente rentables y se pueden 
autofinanciar con los recursos que se generen al reducir las pérdidas de energía. 
 
Para realizar la evaluación financiera de los proyectos y de los cambios en los procesos, se 
requiere contar con la información de los costos e ingresos que se producen, los que son 
obtenidos con mayor precisión, de los proyectos piloto o programas consolidados ejecutados 
en la Corporación. Los componentes de la evaluación financiera se describen a continuación: 
 
5.12.1. Datos Generales de Entrada:  
 
Los datos básicos para la evaluación descrita son: Los costos unitarios de compra de energía 
($/kWh), Valor Agregado de Distribución – VAD (para facilitar el cálculo se requiere un valor 
unitario por $/kWh), precios unitarios de venta en cada Unidad de Negocio ($/kWh), tasa de 
descuento, tasa de interés para financiamiento de créditos, años de vida de los proyectos, 
entre otros.   
 
5.12.2. Valoración Detallada de las Acciones y Estrategias: 
 
En el cuadro 5.7. se presenta la descripción de las acciones correspondientes de las estrategias 
del plan integral, las cantidades de obra, valoración unitaria, valoración de las acciones, 
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recuperación valorada de las pérdidas de energía, tanto unitaria como total, clasificadas por 
inversión y costos, esta última se refiere a las acciones que se ejecutarían en los procesos.   
 
Se plantea la ejecución de los proyectos en el período de 4 años en función de las posibilidades 
de financiamiento de los mismos, en este período el nivel de pérdidas de energía se 
disminuiría de 19,15% (dato a diciembre de 2013) al 12% en diciembre de 2017 (10% de 
pérdidas técnicas y 2% de pérdidas no técnicas), pero en el caso de disponer de mayores 
recursos se puede intensificar la ejecución de los proyectos y lograr esta meta en menor 
tiempo.  
 
5.12.3. Inversiones y costos:  
 
Una vez se han valorado las acciones de reducción de pérdidas, se agrupan financieramente en 
dos tipos de egresos: las inversiones y los costos para el mejoramiento de los procesos. 
Aquellas acciones técnicas donde se modifican o se instalan nuevos elementos de las redes de 
distribución o se implementan nuevos sistemas informáticos y bases de datos, se denominan 
inversiones. Aquellas acciones: técnicas, comerciales, administrativas y sociales, que dan 
soporte en el plan integral se consideran en el rubro de Costos.  
 
Los valores de inversión se determinan con mayor detalle con la ejecución de estudios y 
diseños de los proyectos, de forma que se puedan establecer con precisión todos los 
componentes de la inversión que debe realizarse, como son: equipos, materiales, mano de 
obra, diseños, administrativos, fiscalización y control, indirectos, entre otros. Así también los 
cronogramas detallados de ejecución de los proyectos, para establecer de esta forma los 
periodos de inversión y operación. 
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Cuadro 5.7. Ingresos y costos de las estrategias y acciones del Pan Integral de reducción de pérdidas 
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Cuadro 5.8. Costos de inversión y procesos evaluación financiera de los proyectos. 
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5.12.4. Ingresos:  
 
Los ingresos obtenidos en el cálculo del modelo, corresponden principalmente a los obtenidos 
de las mayores ventas de energía y al ahorro en la compra de energía, como resultado de la 
recuperación de energía en los casos de clientes a quienes de se les detectó fraudes o se 
eliminaron las conexiones directas desde la red de distribución. Se establecen los resultados 
obtenidos en los proyectos ejecutados en las Unidades de Negocio de CNEL EP, determinando 
los valores promedio de recuperación de pérdidas de energía por cliente que interviene en 
cada proyecto, traducido a ingreso económico con los valores del precio unitario de venta por 
kWh. 
 
Para el caso del proyecto de telegestión se incluyen los ingresos por los costos evitados, 
debido a que no se requiere la toma de lecturas en sitio y la gestión de cartera vencida, que se 
realiza en forma remota, evitando así los costos de contratación para que se realice esta 
actividad de cobro en sitio. 
 
No se incluyen como ingresos el mejoramiento de la calidad del servicio, ya que en la mayoría 
de los proyectos y procesos se mejora el estado de  la red o se realiza con mayor eficiencia los 
procesos técnicos, comerciales y otros. 
      
En el Cuadro 5.8. se presenta la información de los parámetros de evaluación financiera de 
cada proyecto, en lo que se refiere a: Valor Actual Neto- VAN, Tasa Interna de Retorno – TIR y 
relación Beneficio – Costo – B/C. Con estos parámetros se puede realizar una comparación de 
la factibilidad de cada proyecto para tomar decisiones de ejecución. Así También en el Cuadro 
5.9. se presenta la evaluación financiera del proyecto de “Instalación de medidores en los casos 
de conexiones directas detectados por el GIS”. Se incluyen los costos de mantener dos Grupos 
de Trabajo para que realcen los mantenimientos en las zonas de influencia de los proyectos 
para cada Unidad de Negocio. Así también los ingresos por el incremento de la facturación de 
los consumos de energía. 
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Cuadro 5.9. Evaluación financiera del proyecto de telegestión 
 
5.12.5. Estado de resultados (P&G):  
 
Entre los informes financieros de la Corporación está el Estado de Pérdidas y Ganancias 
denominado PyG, en el cual constan: los ingresos de todo tipo, los costos y gastos, los costos 
de depreciación y el resultado de la gestión operativa traducido en utilidad o pérdida del 
ejercicio o período analizado. En el Cuadro 5.10 se presentan los resultados de estado de 
pérdidas y ganancias (PyG) proyectado de la Corporación para el año 2014, se puede observar 
que los valores que corresponden a la depreciación y la utilidad del ejercicio, pueden ser 
utilizados para financiar los proyectos de reducción de pérdidas, así como si se incluyen los 
valores de inversión y costos se puede observar que son totalmente financiables, pero se debe 
considerar que la Corporación debe atender otros aspectos con estos recursos, por lo que se 
requiere buscar financiamiento de otras fuentes.   
 
5.12.6. Alternativa de financiamiento con los ingresos adicionales:  
 
Como se indicó anteriormente, los proyectos descritos para la reducción de pérdidas tienen 
altas tasas de rentabilidad, lo que permite considerar un financiamiento con los mismos 
recursos que se generan anualmente por el incremento de la facturación del consumo de 
energía, en el Cuadro 5.11 se presenta una alternativa para el financiamiento de los proyectos, 
considerando la ejecución de préstamos en los 4 años que plantea este plan integral, se puede 
observar que con los ingresos descritos se puede cubrir los compromisos que se adquieran con 
Proyecto: Uso de la tecnología para la reducción de pérdidas, telegestión, telemetría, otros.
Inversión: 7,690,275      anual
Duración: 10 años
Casos 25,000            anual
Tasa descuento 12.00%
Inversión Operación Mantenim. Indirectos Suma costos Recup energ otros ingres. Suma ingres
1 0 7,690,275      0 0 922,833         8,613,108           0 (8,613,108)    
2 1 527,000              527,000               2,370,000   0 2,370,000             1,843,000     
3 2 527,000              527,000               2,370,000   0 2,370,000             1,843,000     
4 3 527,000              527,000               2,370,000   0 2,370,000             1,843,000     
5 4 527,000              527,000               2,370,000   0 2,370,000             1,843,000     
6 5 527,000              527,000               2,370,000   0 2,370,000             1,843,000     
7 6 527,000              527,000               2,370,000   0 2,370,000             1,843,000     
8 7 527,000              527,000               2,370,000   0 2,370,000             1,843,000     
9 8 527,000              527,000               2,370,000   0 2,370,000             1,843,000     
10 9 527,000              527,000               2,370,000   0 2,370,000             1,843,000     
11 10 527,000              527,000               2,370,000   0 2,370,000             1,843,000     
VA = $ 10,348,906.73 VA = $ 11,956,275.52
VAN $ 1,607,368.79
TIR 16.91%
B/C 1.16
RI
Nota: En los ingresos se considera el costo evitado de las lecturas ed los medidores y la gestión de cartera
Orden Año
Costos Ingresos 
Flujo Neto
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los préstamos, considerando una tasa de interés del 9% anual, condición de las tasas actuales 
en bancos privados, por lo que es factible ejecutar los proyectos planteados con esta 
modalidad de financiamiento; modalidad que ya fue planteada a la banca privada para 
financiar el proyecto de telegestión en el cantón Samborondón, 
  
De esta forma se tienen varias alternativas para financiar las inversiones requeridas; es decir, 
se tienen los aportes del Presupuesto General del Estado - PGE, recursos propios de la 
operación normal de la Corporación y los valores recuperados de la reducción de pérdidas de 
energía. 
 
Para la ejecución del plan integral se debe aplicar estos modelos de financiamiento y decidir en 
función de los parámetros indicados es este trabajo, para la ejecución integral de los proyectos 
mejoramiento de los procesos.      
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Cuadro 5.10. Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado año 2014 
CTA. INGRESOS  DE OPERACIÓN 628,618,825.84
4 INGRESOS
411 VENTAS TARIFA 0 % 574,572,963.44   
4.1.1.01.01 Ventas de Energía 510,075,784.77 
4.1.1.01.03 Alumbrado Público (SAPG) 57,424,542.33   
4.1.1.01.02 Venta de Energía al MEM 495,826.08        
4.1.1.02 Otras Ventas Tarifa 0% 6,576,810.26     
4.1.1.03 VENTAS TARIFA  12 % 7,106,702.36       
4.1.1.03.01 Ingresos venta de bienes y servicios 3,312,091.01
4.1.1.03.02 Ingresos venta de bienes y servicios no relacionados 3,794,611.35
4.1.2 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN NO SUJETOS AL IVA 42,087,373.03     
4.1.2.01 Subsidios Reconocidos año corriente (Déficit Tarifario) 36,352,642.53   
4.1.3.01 Intereses por créditos 5,655,969.25
4.1.4.01 Contribuciones 76,697.80
4.1.4.02 Ingresos por obras y contratos 2,063.45
4.2.1 OTROS INGRESOS 4,851,787.01       
4.2.1.01 Otros ingresos ajenos a la operación no IVA 4,851,787.01
5 COSTOS Y GASTOS 619,524,585.85
5.1. COSTOS 407,433,187.77
5.1.1.1 COMPRA DE ENERGÍA TRANSMISIÓN Y PEAJE 407,433,187.77   
5.1.1.1.01 Compra de Energía Mercado Contratos 366,901,469.53 
40,531,718.24
5.2 GASTOS 111,298,414.65   168,537,349.84
5.2.1 Costos de operación
5.2.1.01 Mano de Obra 103,374,177.30 
5.2.1.03 Materiales 7,924,237.35     
5.2.1.02 Servicios 57,238,935.19     
5.2.1.02.01 Mantenimiento y Reparaciones Acometida Medidores 10,173,459.17   
5.2.1.02.02 Arriendos Operativos 6,499,930.09     
5.2.1.02.03 Promociones y Publicidad 1,973,169.56     
5.2.1.02.04 Seguros Reaseguros 1,730,549.89     
5.2.1.02.05 Transporte 379,193.46        
5.2.1.02.06 Servicios Públicos y Generales (Agua, Luz, Correos, Telf.) 2,351,202.39     
5.2.1.02.07 Seguridad y Vigilancia 5,103,396.40     
5.2.1.02.08 Aseo y Limpieza 955,283.64        
5.2.1.02.09 Honorarios Comisiones 65,248.37          
5.2.1.02.10 Servicios Externos Legales de Auditoría 912,657.32        
5.2.1.02.11 Notarías y Registro de la Propiedad 15,011.63          
5.2.1.02.12 Impuestos y Contribuciones oficiales 2,419,698.51     
5.2.1.02.13 Salud y Seguridad Ocupacional 93,341.95          
5.2.2.09 Otros gastos 1,485,856.11     
5.2.2.09.03 Gastos de Gestión
5.2.3 Gastos Financieros 397,411.77        
5.2.1,04 Gastos Servicios de Comercialización 22,683,524.93   
5.2.1.3.07 Asesoría Especializada
5.2.1.4. COSTOS DEPRECIACIÓN 43,539,976.80 212,091,398.08  
5.2.1.4.01 Gasto Depreciación 43,539,976.80   
5.2.1.5. AMORTIZACIONES 14,071.44
5.2.1.5.01 Amortizaciones 14,071.44
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL EJERCICIO CORRIENTE 9,094,239.99
MÁS GASTOS QUE NO SON DESEMBOLSOS 43,554,048.24
FLUJO NETO 52,648,288.23
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Cuadro 5.11. Modalidad de financiamiento con el uso de recursos por disminución de pérdidas de energía. 
 
5.12.7. Pasos a seguir para el financiamiento del plan integral: 
 
Con el objeto de financiar y ejecutar los proyectos planteados en el plan integral se deben 
realizar los siguientes pasos: 
 
 Realizar los estudios y diseños de los proyectos para determinar los requerimientos de 
equipos, materiales, mano de obra, fiscalización, indirectos, otros. 
 Determinar los ingresos que contemplen cada uno de los proyectos, en función de los 
planes piloto o el conocimiento del Personal dedicado a estas actividades. 
 Realizar la evaluación económica - financiera de cada proyecto para determinar su 
factibilidad de ejecución. 
 Plantear los proyectos al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable – MEER, para que 
sean incluidos en el Presupuesto General del Estado.  
 Realizar el análisis de los ingresos y costos (flujo de fondos) de los proyectos para 
determinar la factibilidad de contratación de financiamientos, mediante créditos a la 
Corporación, con base en los ingresos adicionales que generan. 
 Realizar el análisis del Estado de Pérdidas y Ganancias PyG para determinar si es factible 
afrontar con recursos propios la ejecución de los proyectos y el efecto sobre los estados 
financieros. 
 Definir con claridad la modalidad de financiamiento, que puede ser una combinación de 
las modalidades descritas en este punto. 
 Plantear el flujo definitivo de fondos para el financiamiento de los proyectos. 
 Realizar el control y seguimiento para concretar los flujos de fondos que se requieren para 
la ejecución de los proyectos. 
 Ejecución de los proyectos considerando el seguimiento que se describió en este trabajo 
para garantizar el cumplimiento de los cronogramas previstos. 
Año 1 2 3 4 5 6 7 8
Inversión 52,807,575          44,651,325          40,857,575 40,857,576 
Recuperación 12,665,550          25,331,100          37,996,650 50,662,199 50,662,199 50,662,199 50,662,199 50,662,199 
Préstado 2015 8,823,747            8,823,747    8,823,747    8,823,747    8,823,747    
Préstado 2016 9,763,845    9,763,845    9,763,845    9,763,845    
Préstado 2017 8,934,271    8,934,271    8,934,271    8,934,271    
Préstado 2018 8,934,271    8,934,271    8,934,271    8,934,271    
Pago préstamos 8,823,747            18,587,593 27,521,864 36,456,136 36,456,136 17,868,543 8,934,271    
Saldo de caja 3,841,802            6,743,507    10,474,785 14,206,064 14,206,064 32,793,657 41,727,928 
Tasa ed interés 9.00%
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1 CONCLUSIONES: 
 
Con base en el análisis de los aspectos tratados en esta tesis se presentan las siguientes 
conclusiones: 
 
 El marco jurídico que se tiene en el Ecuador para evitar los hurtos y robos de energía, si 
bien regula en parte y prohíbe estas acciones, no tiene la base de proceso para volver más 
efectiva estas acciones jurídicas que se deben realizar para sancionar estos hechos, tanto 
así que no se ha podido concretar sentencias condenatorias sobre estos temas. Es preciso 
fortalecer la base legal para que se constituya en herramienta para el control de las 
pérdidas de energía, que afectan técnica y económicamente a las empresas distribuidoras 
y por ende al Estado ecuatoriano. 
 
 Los datos estadísticos de las pérdidas de energía de los últimos años, en las empresas 
distribuidoras del Ecuador, dan como resultado que aquellas que tienen mayores niveles 
de pérdidas de energía también tienen malos indicadores de gestión: comerciales, 
técnicos, administrativos, financieros, entre otros; de lo que se puede deducir que este 
problema está relacionado directamente con el manejo de toda la empresa, de allí el 
planteamiento de un trabajo en conjunto entre todos los estamentos que conforman CNEL 
EP. 
 
 Desde el inicio de la conformación de CNEL EP se ha planteado y gestionado la disminución 
de las pérdidas de energía como un objetivo primario, por lo que se ha planteado y 
ejecutado acciones para su disminución, alcanzándose reducciones desde el 26% en el año 
2009 hasta 19,15% a diciembre de 2013, pero no ha habido la coordinación efectiva en la 
ejecución de los proyectos y las acciones para mejorar los procesos, por lo cual se plantea 
en este trabajo un esquema completo para ejercer el control en este tema, con el fin de 
alcanzar el objetivo planteado para la Corporación. 
 
 Se indicó también que los hurtos y alteraciones que se realizan en los sistemas de 
medición, para evitar el correcto registro de los consumos de energía, son cada vez más 
sofisticados y se han encontrado alteraciones con modificaciones en los mismos circuitos 
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integrados y en las programaciones de los medidores de energía, razón por la cual el 
control debe contar con tecnología de punta para detectar este tipo de fraudes y con la 
sistematización de los procesos para eliminar dichas alteraciones y prever que no se 
vuelvan a producir. 
 
 El Gobierno Central a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, del 
Ministerio de Finanzas, y del CONELEC, ha implementado programas para la reducción de 
pérdidas de energía; como en los últimos años el programa denominado PLANREP, que 
contempla la inversión en proyectos encaminados directamente a reducir las pérdidas de 
energía en las empresas de distribución eléctrica. Estos programas han dado buenos 
resultados al nivel nacional; pero se debe continuar e incluso intensificar estos programas 
para lograr la disminución de las pérdidas de energía en todas las empresas. 
 
 De los análisis realizados de los indicadores financieros de los proyectos de control de 
pérdidas de energía ejecutados en la Corporación, se puede colegir que son altamente 
rentables, por lo que su desarrollo organizado da resultados positivos para mejorar las 
condiciones económicas de la Corporación. 
 
 Así mismo se puede determinar que en algunas Unidades de Negocio de CNEL EP,  existen 
falencias en cuanto a la organización y la ejecución de los proyectos y acciones para la 
reducción de pérdidas y otros aspectos, ya que por ser un proceso ligado a todos los 
demás de la Corporación, no ha dado todos los resultados esperados para alcanzar las 
metas en los niveles de pérdidas.  
 
 Para alcanzar las metas que se han propuesto en la Corporación, se requiere de: la 
infraestructura, definición y homologación de los procesos en todos los ámbitos, una 
estructura de organización general y para el control y seguimiento de los proyectos y 
acciones para la reducción de pérdidas, un marco jurídico que facilite la sanción de los 
infractores, concienciación al personal interno y a los clientes sobre los efectos que causan 
estas alteraciones, entre otros aspectos. 
 
 El plan contempla la sistematización de todos los aspectos relacionados con la reducción 
de pérdidas de energía, para mantener los bajos niveles y que no se produzca el 
denominado efecto rebote, que se ha producido en empresas de otros países. 
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6.2 RECOMENDACIONES: 
 
Para concluir este trabajo, a continuación se presentan algunas recomendaciones que 
concuerdan con los planteamientos realizados en los capítulos de esta tesis:     
 
 Ejecutar el Plan Integral propuesto que considera todos los aspectos que tienen relación 
con la reducción de la pérdidas no técnicas de energía, estrategias como son: técnicas, 
comerciales, administrativas, gestión social (comunitarias y comunicacionales) y 
normativas. Cada estrategia a su vez consiste de una serie de acciones concretas 
direccionadas a lograr el objetivo estratégico de la Corporación CNEL EP.  
 
 Manejar de manera automatizada los indicadores de gestión y operativos con el uso de un 
sistema “BI” (business Intelligence), que permita el seguimiento en línea de los aspectos 
monitoreados, Así también incluir en un sistema BPM (Business Process Management) los 
procedimientos de control de energía para automatizar su ejecución y contar con los 
controles correspondientes.   
 
 Ejecutar aquellos proyectos cuya relación Beneficio/Costo (B/C) sea mayor a la unidad y 
presenten las más altas tasas internas de retorno (TIR), de forma que se obtenga el mayor 
beneficio económico y financiero para la Corporación, pues como se mencionó 
anteriormente, los proyectos de reducción de pérdidas analizados hasta diciembre de 
2013, son altamente rentables. Así también, se debe emprender en otras formas de 
financiamiento de estos proyectos, aplicando el modelo financiero descrito. 
 
 Involucrar a todas las instancias internas de la Corporación, a los organismos del sector 
eléctrico y a los clientes, en el Plan Integral propuesto, de forma que contribuyan a las 
soluciones y el apoyo a las acciones que se emprendan, considerando que el tema tratado 
tiene relación con todos los actores mencionados. ;  
 
 Implementar de manera prioritaria la estructura de organización administrativa para la 
ejecución de los proyectos y acciones de mejora de los procesos, que permitan garantizar 
la ejecución en los tiempos y cronogramas propuestos; este aspecto otorga las 
responsabilidades del Plan Integral en cada Instancia de la Corporación y garantiza que se 
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ejecute el control de las acciones planteadas, bajo el concepto administrativo general que 
deben cumplir con: las especificaciones, el plazo y el costo definidos en cada proyecto. 
 
 Implementar lo antes posible como mejora temprana la estructura organizacional de la 
Corporación CNEL EP, que fue propuesta en el proyecto E-mig, hasta que se defina la 
fusión entre las empresas CELEC EP y CNEL EP; así también implementar los procesos y 
procedimientos establecidos en este mismo proyecto.    
 
6.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 
 
El presente trabajo de investigación establece algunas pautas en las que se puede profundizar 
la investigación, las cuales se presentan a continuación: 
 
 Analizar el efecto que tendrá la LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA, promulgada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial Nº 418 del viernes 16  
de enero de 2015, en los procesos de reducción de pérdidas de energía en las empresas de 
distribución eléctrica.  
 
 Realizar el análisis para encontrar el punto de equilibrio entre el beneficio y el costo de los 
proyectos y acciones que se realizan para la reducción de pérdidas de energía, ya que al ir 
reduciendo el nivel, los proyectos son más costosos en relación a los beneficios y se puede 
determinar el punto hasta el cual es conveniente ejecutar este tipo de proyectos. 
 
 Investigar la conveniencia y los costos en los que se debe incurrir para mantener los 
niveles de pérdidas, en los óptimos alcanzados para evitar el efecto rebote y se produzcan 
incrementos en los niveles indicados. 
 
 Realizar el análisis y presentar un modelo estadístico para, en función de los datos de 
consumos históricos y otras variables, determinar con relativa precisión los posibles casos 
de alteraciones de los sistemas de medición, para optimizar el proceso para su revisión. 
 
 Analizar el uso de nuevas tecnologías y métodos para evitar el hurto de energía, ya sea con 
el uso de nuevas formas o el mejoramiento de los procesos y métodos existentes.      
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